
項目 10月 11月 12月 Ｒ６．1月 2月 3月 4月 5月 6月以降

発注者

（県）

②質問内容調整

➊配布リスト調整

④質問内容庁内提示

⑤子ども・子育て審

議会で提示

➌配布リスト作成

❻配布前に配布リス

ト先に今一度連絡

❽ＨＰや県民だより

等でも周知

・課題の

整理後、

骨子案作

成

・骨子案

庁内提示

・骨子案

審議会提

示

〆切り   11月10日チラシ

データ納品

11月17日印刷物納

品

 1月上中旬　加工な

しのデータ納品

 3月1日調査票分析

結果納品

受託者 ①質問内容案提示

❷配布先意見出し

③質問内容案調整

❹配布リストを元に

発送準備

❺チラシアウトライ

ン作成

❼チラシ作成

❽下旬調査票配布

❾調査票回収 ・結果報告

・結果とりまとめ

・課題の整理（Ｒ６

作成予定（本委託

外）骨子案作成時に

活用）

・報告書提示 ・骨子案

に関する

知見の提

示

発注者

（県）

　

〆切り ２月23日施策の方

向性の検討結果提示

受託者

その他

１回目対面打ち合わ

せ

審議会オブザーバー

参加

２回目対面打ち合わ

せ

３回目対面打ち合わ

せ

審議会オブザーバー

参加

４回目対面打ち合わ

せ

 

別紙

※打ち合わせは基本的にはオンラインとするが、4回程度対面でも行う。

※スケジュールは、両者合意の下、変更する場合がある。

　

基礎調査に関

する業務

方向性に関す

る業務

スケジュールと分担（今回の委託）

9月

契

約

3

月

27

日

最

終

結

果

報

告

書
1 ⃣ 現プランの現状と課題を受託者へ

提示

2 ⃣ オンライン又は対面で意見交換 3⃣ 素案の提示

4 ⃣ 素案に基づく意見交換こども大綱公表

（国）


