
令和５年度工事の状況(小泉・本沼地区)
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第１工区圃整工事 令和6(2024)年3月撮影

① 基盤の整地を行っています。掘削や盛土を行い、地盤
を均平を整えています。

② 既設排水路と新設排水路の接続部に現場打ちの枡を
設置します。枡の骨組みとなる鉄筋が組立られてい
ます。

③ 新設排水路として、U形柵渠の布設が進んでいます。

※工期を令和6(2024)年6月14日まで延長しました。
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