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快適で安全な道づくり事業
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用地取得が遅延したことから、事業期
間を２年間延伸する。また、事業費に
ついては、消費税及び労務資材単価
の上昇など事業費精査により５億円
増額する。

・地域高規格道路「茨城西部・宇都宮広域
連絡道路」の一部として、県内外へのアク
セス強化、市街地の渋滞緩和を図るため
整備を進めている。
・B/Cは１．０を超え、十分な投資効果が見
込まれる。
・事業進捗についても、既に用地取得が完
了し、２年後の完了見込みがたっている。
・以上から、引き続き本計画で事業を継続
することが妥当と考える。
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事業箇所（位置図、概要図）
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