
令和４年度　第１回　栃木県公共事業評価委員会　一括審議案件一覧

河川 1
安全な川づくり事業
一級河川　田川
日光市土沢～日光市千本木

L=6,000m
(16.0)
17.0

H25
～R9

41％
［64％］

2.1
労務資材単価の上昇及び消費税増
税などの事業費精査による全体事業
費の増額

　本事業区間は流下能力不足のた
め、出水時には沿川で浸水被害が発
生しており、早期に被害を解消する必
要がある。
　また、圃場整備事業と連携し創出す
る事業用地は全て取得済みであるこ
とから、引き続き現計画で事業を継続
することが妥当と考える。

継　続

河川 2

安全な川づくり事業
一級河川　名草川
足利市利保町～足利市菅田
町

L=800m 26.0
H25
　(R4)
～R9

48％
［77％］

11.8
事業用地取得の遅延による計画事業
期間の延伸

　本事業区間は流下能力不足のた
め、出水時には沿川で浸水被害が発
生しており、早期に被害を解消する必
要がある。
　また、今年度末時点で、事業用地が
約8割取得済みとなる予定であること
から、引き続き現計画で事業を継続す
ることが妥当と考える。

継　続

事業全体
B／C

事業の主な変更点及び理由 再評価の視点
対応方針
（原案）

事業
区分

事業名
事業延長
・計画諸元

全体
事業費
（億円）

事業
期間

事業進捗
［用地補
償］

（事業費ﾍﾞｰｽ）
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位置図

安全な川づくり事業 一級河川 田川 事業概要

計画流量 45m3/s

現況流下能力 概ね20m3/s

路線・河川名
事業区間

事業延長
計画諸元

全体事業費
(億円) 事業期間

事業進捗
【用地補償】

（事業費ベース）

事業全体
B/C

一級河川 田川
日光市土沢
～日光市千本木

L=6,000ｍ (16.0)
17.0 H25～R9 41％

【64％】 2.1

標準横断図

出水状況(H21年8月台風9号) 整備前(高橋橋下流の状況) 整備後(高橋橋下流の状況)

写真① 写真③写真②

写真方向図

整備効果

・事業を実施することにより、確率規模1/3の降雨で想定される浸水被害を防ぐ
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位置図

安全な川づくり事業 一級河川 名草川 事業概要

路線・河川名
事業区間

事業延長
計画諸元

全体事業費
(億円) 事業期間

事業進捗
【用地補償】

（事業費ベース）

事業全体
B/C

一級河川 名草川
足利市利保町
～足利市菅田町

L=800ｍ 26.0 (R4)
H25～R9

48％
【77％】 11.8

標準横断図

出水状況(令和元年東日本台風) 整備前(袋川合流点から上流を望む) 整備後(袋川合流点から上流を望む)

写真① 写真③写真②

写真方向図

整備効果

計画流量 110m3/s

現況流下能力 概ね60m3/s

①

②
③

・事業を実施することにより、確率規模1/2の降雨で想定される
浸水被害を防ぐ
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