
令和４年度　第１回　栃木県公共事業評価委員会　一括審議案件一覧

街路 1

宇都宮都市計画道路３･３･
102号
宇都宮水戸線外１路線
簗瀬町工区　宇都宮市簗瀬
町

L=862m
W=22.0m

（112.2）
113.2

H12
　 (R7)
～R12

59％
［98％］

1.7
消費税増税などの事業費精査による
全体事業費の増額及び事業用地取得
の遅延による計画事業期間の延伸

　本事業箇所は、慢性的な交通渋滞
が発生しており、ボトルネックとなって
いるＪＲ線立体交差部の拡幅工事によ
る交通渋滞の緩和が求められてい
る。
　また、今年度末時点で、事業用地が
概ね取得済みであることから、引き続
き現計画で事業を継続することが妥当
と考える。
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街路づくり事業 宇都宮都市計画道路 3・3・102号 宇都宮水戸線外１路線 事業概要

路線・河川名
事業区間

事業延長
計画諸元

全体事業費
（億円）

事業期間
事業進捗
【用地補償】

（事業費ベース）

事業全体
B/C

3・3・102号
宇都宮水戸線外１路線
宇都宮市簗瀬

Ｌ＝862ｍ
Ｗ＝22.0ｍ

(112.2)
113.2

(R7)
H12～R12

59％
【98％】

1.7

事業の整備効果等
・東西を結ぶ広域幹線整備による鉄道の東西市街地間の交流
促進及び都心環状線の骨格強化による都市機能の向上

・交通渋滞の緩和と都市内交通の円滑化
・自転車・歩行者の安全で快適な通行空間の確保
・救命救急活動や都市防災機能等の強化

位置図

宇都宮市

標準横断図

＜現況＞ ＜計画＞
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