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河川 1
安全な川づくり事業
一級河川　大芦川
鹿沼市北半田～鹿沼市引田

L=13,200m 70.0
H19
～R5

76％
［82％］

6.4

　本事業区間は流下能力不足のた
め、出水時には沿川で浸水被害が発
生しており、早期に被害を解消する必
要がある。
　当該事業は、ダム計画中止に伴う代
替として、治水安全度の向上を図るも
のである。
　事業用地をほぼ取得済であり、R5に
完了見込みとなっていることから、引
き続き現計画で事業を継続することが
妥当と考える。

継　続

河川 2
安全な川づくり事業
一級河川　五行川
真岡市沖～芳賀町上延生

L=20,400m 131.4
H9
～R8

90％
［100％］

7.5

　本事業区間は流下能力不足のた
め、出水時には沿川で浸水被害が発
生しており、早期に被害を解消する必
要がある。
　当該事業は、特に真岡市街地の浸
水被害の防止を図るものである。
　事業用地を取得済であり、引き続き
現計画で事業を継続することが妥当と
考える。

継　続

河川 3
安全な川づくり事業
一級河川　思川
小山市乙女～小山市島田

L=11,413m
(63.4）
69.0

H9
～R8

78％
［74％］

15.5

河床変動に伴う河道掘削量増及び労
務資材単価の上昇、また消費税増税
などの事業費精査による全体事業費
の増額

　本事業区間は流下能力不足のた
め、出水時には沿川で浸水被害が発
生しており、早期に被害を解消する必
要がある。
　当該事業は、特に小山市街地の浸
水被害の防止を図るものである。
　堤防の整備が完了し河道の掘削を
残すのみとなっており、引き続き現計
画で事業を継続することが妥当と考え
る。

継　続

河川 4

安全な川づくり事業
一級河川　熊川
大田原市荒井～那須塩原市
箕輪

L=11,900m
（37.0）
40.0

H19
～R8

90％
［89％］

8.3

所定の安全性を確保するための護岸
工の施工面積増及び労務資材単価
の上昇、また消費税増税などの事業
費精査による全体事業費の増額

　本事業区間は河川断面が狭小で流
下能力不足のため、出水時には沿川
で浸水被害が発生しており、早期に被
害を解消する必要がある。
　当該事業は、特に那須塩原市街地
の浸水被害の防止を図るものである。
　現状の河川内での整備を基本として
おり、引き続き現計画で事業を継続す
ることが妥当と考える。

継　続

事業全体
B／C

事業の主な変更点及び理由 再評価の視点
対応方針
（原案）
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事業費
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（事業費ﾍﾞｰｽ）
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河川 5

安全な川づくり事業
一級河川　矢場川
足利市島田町～足利市南大
町

L=2,930m 27.2
H9

～(R3)
～R8

78％
［86％］

10.6
事業用地取得の遅延による計画事業
期間の延伸

　本事業区間は屈曲が著しく河川断
面が狭小で流下能力不足のため、出
水時には沿川で浸水被害が発生して
おり、早期に被害を解消する必要があ
る。
　当該事業は、特に足利南部の市街
地の浸水被害の防止を図るものであ
る。
　残延長がわずかであることから、引
き続き現計画で事業を継続することが
妥当と考える。

継　続

河川 6

安全な川づくり事業
一級河川　菊沢川
佐野市堀米町～佐野市栃本
町

L=4,400m 28.0
H24
～R13

28％
［34％］

17.3

　本事業区間は河川断面が狭小で流
下能力不足のため、出水時には沿川
で浸水被害が発生しており、早期に被
害を解消する必要がある。
　当該事業は、特に佐野西部及び旧
田沼市街地の浸水被害の防止を図る
ものである。
　遊水地を整備する代替案と比較し有
利であることから、引き続き現計画で
事業を継続することが妥当と考える。

継　続



安全な川づくり事業
一級河川 大芦川 事業箇所（位置図、概要図）
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※荒井川合流地点より上流の計画
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計画流量 140～400m3/s

現況流下能力 120～180m3/s

位置図

標準断面図

概要図

一級河川 五行川

安全な川づくり事業
一級河川 五行川 事業箇所（位置図、概要図）



位置図

概要図

標準横断図

一級河川 思川

計画流量 3,700m3/s

現況流下能力 3,100m3/s

安全な川づくり事業
一級河川 思川 事業箇所（位置図、概要図）



位置図

標準断面図

概要図

計画流量 140～200m3/s

現況流下能力 60～190m3/s

安全な川づくり事業
一級河川 熊川 事業箇所（位置図、概要図）



位置図

標準断面図

概要図

■ 計 画規 模 ： 1 / 2 確 率 ■計 画 勾 配 ： l = 1 / 1 0 0 0
■ 現 況流 下 能 力 ： 概 ね Q = 1 2 m 3 / s ■ 計 画 流 量 ： Q = 2 3 m 3 / s

改修前の横断

改修後の横断
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計画流量 23～27m3/s

現況流下能力 12m3/s

安全な川づくり事業
一級河川 矢場川 事業箇所（位置図、概要図）
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計画流量 45～65m3/s

現況流下能力 5～15m3/s
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安全な川づくり事業
一級河川 菊沢川 事業箇所（位置図、概要図）
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