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資料 ３－２  

道 路 事 業 の 再 評 価 概 要 書 

（ ）は、前回(H23)再評価時

番  号 ２ 

事業主体 栃 木 県 

事 業 名 快適で安全な道づくり事業 事業所管課 県土整備部 道路整備課 

路線・河川名 一般国道４０８号 事業箇所名 
真岡
も お か

市・宇都宮
うつのみや

市 

真岡
も お か

宇都宮
うつのみや

バイパス 

事 業 区 間 真岡
も お か

市下
しも

籠
こもり

谷
や

～宇都宮
うつのみや

市氷室町
ひむろまち

 事 業 延 長 5,200 ｍ 

Ｈ12年度都市計画決定 Ｈ15年度事業化 Ｈ15年度用地着手 Ｈ16年度工事着手 

事 業 期 間 
(Ｈ25） 

Ｈ15年度～Ｈ32年度 
事 業 

進 捗 

状 況 

基準年次：【平成26年度末時点】 

                   進捗率 

[うち用地補償費]     [ 60.0億円]  [100％] 

既投資事業費        157.1億円     92％ 

[うち用地補償費] 

全体事業費 

[ 60.0（ 60.0）億円］ 

170.0（154.0）億円 

事 業 概 要  

一般国道４０８号真岡
も お か

宇都宮
うつのみや

バイパスは、「新とちぎ元気プラン」においてスカイコリドールに位置づけ

られており、宇都宮
うつのみや

高根沢
たかねざわ

バイパス、真岡南バイパス等とともに常磐
じょうばん

自動車道谷和原
や わ ら

ICと東北自動車道矢板
や い た

IC を結ぶ延長約 100ｋｍの地域高規格道路「常
じょう

総
そう

・宇都宮
うつのみや

東部
と う ぶ

連絡道路」の一部を構成する広域幹線道路

である。 

本道路は整備済みの真岡バイパス、真岡北バイパスと一体となって、北関東自動車道真岡インターチェン

ジや一般国道４号へのアクセス強化を図るとともに、清原工業団地を中心に工業団地を支援し、鬼怒川左岸

地域における産業活動を支える道路である。 

平成 15 年度に全区間４車線の計画で事業に着手し、道路ネットワークの早期構築を図ることから、一部

区間を暫定２車線で整備を進め、平成25年12月に供用を開始した。 

今後、さらなる交通の円滑化を図り、宇都宮高根沢バイパス及び真岡南バイパス等の完成供用後の交通需

要の増加に対応するため、引き続き暫定２車線区間の４車線化整備を進めるものである。 

事業を巡る社会経済情勢等の変化  

・一般国道408号宇都宮高根沢バイパス・真岡南バイパスの整備が進捗し、平成32年度の完了予定となる。

事 業 の 投 資 効 果  

１ 費用対効果分析結果        【総便益（Ｂ）】  【総費用（Ｃ）】 

 （１）事業全体 Ｂ／Ｃ＝ 4.7         906.6億円       193.1億円 

 （２）残 事 業 Ｂ／Ｃ＝ 23.9         352.5億円       14.7億円 

２ 事業の整備効果等 

 ・交通渋滞緩和による交通の円滑化 

 ・北関東自動車道真岡ＩＣや一般国道４号へのアクセス強化 

・鬼怒川左岸地域の産業振興 

事業の進捗状況等  

１ 事業の進捗状況 

・平成22年度に全線の用地取得を完了した。 

・平成25年度に一部暫定２車線で全線の供用を開始した。 

２ 今後の事業進捗の見込み 

  今後は暫定２車線供用区間の４車線化工事を推進し、平成32年度に完成供用を図る。 

コ ス ト 縮 減 等  

１ コスト縮減方策 

・再生骨材、再生アスファルト合材を積極活用しコストを縮減 

２ 代替案立案等の可能性 

・用地取得が完了しており、一部暫定２車線で全区間供用開始済みであることから、本計画が最適である。

事業の対応方針（案） 現計画で事業を継続する。 

 



事業箇所（位置図・概要図）
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写真１：　完成供用区間の真岡宇都宮バイパス【国道１２１号交差部】

写真２： 暫定供用区間の真岡宇都宮バイパス【清南大地高架橋】写真２：　暫定供用区間の真岡宇都宮バイパス【清南大地高架橋】

写真３：　暫定供用区間の真岡宇都宮バイパス【農業大学校付近】
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