
　社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金             令和02年01月10日

計画の名称 栃木県における安全で快適な生活をつくる下水道整備

計画の期間   令和０２年度 ～   令和０６年度 (5年間) 重点配分対象の該当

交付対象 栃木県,宇都宮市,那須塩原市,さくら市,下野市,上三川町,市貝町,芳賀町

計画の目標 下水道整備を行い、公共用水域の保全とともに良好な生活環境の整備を行う。

下水道事業における適切な施設計画を策定し、継続的な運営を行う。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）              11,922  Ａ              11,922  Ｂ                   0  Ｃ                   0  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）         0 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

R２当初 R4末 R６末

   1 下水道処理人口普及率を86％(R2)から87％(R6)に増加させる。

下水道処理区人口普及率 86％ 87％ 87％

公共下水道供用開始公示済区域内人口(人)／住民基本台帳に基づく行政人口(人)(本計画において未普及対策事業を実施する地方公共団体を対象とする)

   2 下水道施設の適切な施設計画を11計画策定する。

計画期間内における適切な施設計画検討の実施数 0計画 5計画 11計画

   3 終末処理場における施設の改築を3施設実施する。

終末処理場における施設(設備)の改築実施数 0施設 2施設 3施設

備考等 個別施設計画を含む － 国土強靱化を含む － 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む －

1 案件番号： 0000614654



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業 A07-001 下水道 一般 栃木県 直接 栃木県 － － 施設計画見直しのための

調査・検討（A1-1-1)

調査・計画策定 日光市  ■          10 －

A07-002 下水道 一般 栃木県 直接 栃木県 － － 施設計画見直しのための

調査・検討（A1-2-1）

調査・計画策定 宇都宮市、下野

市、上三川町

 ■          10 －

A07-003 下水道 一般 栃木県 直接 栃木県 － － 事業再評価に関する調査

検討（A1-2-2)

流域下水道事業再評価 宇都宮市、下野

市、上三川町

 ■          10 －

A07-004 下水道 一般 栃木県 直接 栃木県 － － 施設計画見直しのための

調査・検討（A1-3-1）

調査・検討 栃木市、壬生町  ■          10 －

A07-005 下水道 一般 栃木県 直接 栃木県 － － 施設計画見直しのための

調査・検討（A1-4-1)

調査・計画策定 大田原市、那須

塩原市

 ■          10 －

A07-006 下水道 一般 栃木県 直接 栃木県 － － 施設計画見直しのための

調査・検討（A1-5-1）

調査・計画策定 栃木市  ■          10 －

1 案件番号： 0000614654



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業 A07-007 下水道 一般 栃木県 直接 栃木県 － － 事業再評価に関する調査

検討（A1-5-2）

流域下水道事業再評価 栃木市  ■          10 －

A07-008 下水道 一般 栃木県 直接 栃木県 － － 施設計画見直しのための

調査・検討（A1-6-1)

調査・計画策定 小山市、野木町  ■          10 －

A07-009 下水道 一般 宇都宮市 直接 宇都宮市 終末処

理場

新設 ポンプ設備新設（A1-7-1

）

躯体、機械設備、電気設備 宇都宮市  ■  ■  ■  ■       4,168 －

A07-010 下水道 一般 宇都宮市 直接 宇都宮市 管渠（

汚水）

新設 田川第２処理区汚水枝線

（未普及解消）（A1-8-1

）

A=7.6ha　L=2.8km 宇都宮市  ■  ■  ■  ■  ■         211 －

A07-011 下水道 一般 宇都宮市 直接 宇都宮市 終末処

理場

新設 水処理施設増設（A1-8-2) 躯体、機械設備、電気設備 宇都宮市  ■          11 －

A07-012 下水道 一般 宇都宮市 直接 宇都宮市 終末処

理場

新設 汚泥処理施設増設等（A1-

8-3)

躯体、機械設備、電気設備 宇都宮市  ■  ■  ■  ■  ■          22 －

2 案件番号： 0000614654



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業 A07-013 下水道 一般 宇都宮市 直接 宇都宮市 管渠（

汚水）

新設 田川第２処理区汚水管渠

（施設統合）（A1-8-4）

Ａ=98.1ha　Ｌ=2.1km 宇都宮市  ■  ■  ■  ■         193 －

A07-014 下水道 一般 宇都宮市 直接 宇都宮市 管渠（

汚水）

新設 中央処理区汚水枝線（未

普及解消）（A1-9-1)

A=0.3ha　L=0.1km 宇都宮市  ■  ■          10 －

A07-015 下水道 一般 宇都宮市 直接 宇都宮市 管渠（

汚水）

新設 清原処理区汚水枝線（未

普及解消）（A1-10-1）

A=0.9ha L=0.3km 宇都宮市  ■  ■  ■          30 －

A07-016 下水道 一般 宇都宮市 直接 宇都宮市 終末処

理場

新設 汚泥処理施設増設等（A1-

10-2)

躯体、機械設備、電気設備 宇都宮市  ■  ■  ■  ■  ■         606 －

A07-017 下水道 一般 宇都宮市 直接 宇都宮市 管渠（

汚水）

新設 河内処理区汚水枝線（未

普及解消）（A1-11-1）

A=11.5ha　L=3.7km 宇都宮市  ■  ■  ■  ■         567 －

A07-018 下水道 一般 宇都宮市 直接 宇都宮市 終末処

理場

新設 沈砂池設備増設（A1-11-2

)

躯体、機械設備、電気設備 宇都宮市  ■  ■          66 －

3 案件番号： 0000614654



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業 A07-019 下水道 一般 宇都宮市 直接 宇都宮市 ポンプ

場

新設 ポンプ設備増設（A1-11-3

）

躯体、機械設備、電気設備 宇都宮市  ■           8 －

A07-020 下水道 一般 宇都宮市 直接 宇都宮市 管渠（

汚水）

新設 上河内処理区汚水枝線（

未普及解消）（A1-12-1)

A=3.4ha L=1.0km 宇都宮市  ■  ■  ■         117 －

A07-021 下水道 一般 宇都宮市 直接 宇都宮市 終末処

理場

新設 水処理施設増設（A1-12-2

）

躯体、機械設備、電気設備 宇都宮市  ■         250 －

A07-022 下水道 一般 宇都宮市 直接 宇都宮市 終末処

理場

新設 沈砂池設備増設（A1-12-3

)

躯体、機械設備、電気設備 宇都宮市  ■  ■  ■  ■          75 －

A07-023 下水道 一般 那須塩原

市

直接 那須塩原市 終末処

理場

新設 機械棟（A1-36-1） 機械棟新設 那須塩原市  ■  ■  ■  ■  ■       1,405 策定済

A07-024 下水道 一般 那須塩原

市

直接 那須塩原市 終末処

理場

改築 終末処理場（耐震化）（A

1-36-2）

耐震診断、耐震補強設計 那須塩原市  ■  ■  ■         157 －

4 案件番号： 0000614654



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業 A07-025 下水道 一般 那須塩原

市

直接 那須塩原市 管渠（

汚水）

改築 生活排水処理構想策定（A

1-36-3）

調査・計画策定 那須塩原市  ■          14 －

A07-026 下水道 一般 那須塩原

市

直接 那須塩原市 終末処

理場

改築 終末処理場（耐震化）（A

1-37-1）

耐震診断、耐震補強設計 那須塩原市  ■  ■         103 －

A07-027 下水道 一般 さくら市 直接 さくら市 終末処

理場

改築 汚泥処理設備（A1-38-1） 脱水機長寿命化 さくら市  ■          37 策定済

A07-028 下水道 一般 さくら市 直接 さくら市 終末処

理場

改築 電気設備（A1-38-2） 電源設備、計装設備、監視制

御設備

さくら市  ■          95 策定済

A07-029 下水道 一般 さくら市 直接 さくら市 終末処

理場

改築 ストックマネジメント計

画策定（A1-38-3)

調査・計画策定 さくら市  ■  ■          66 未策定

A07-030 下水道 一般 さくら市 直接 さくら市 終末処

理場

改築 ストックマネジメント計

画策定（A1-39-1)

調査・計画策定 さくら市  ■  ■          16 未策定

5 案件番号： 0000614654



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業 A07-031 下水道 一般 下野市 直接 下野市 管渠（

汚水）

新設 下野中央処理区汚水幹線

枝線（未普及解消）（A1-

42-1）

A=78.7ha,L=20.5km 下野市  ■  ■  ■  ■  ■       1,582 －

A07-032 下水道 一般 上三川町 直接 上三川町 管渠（

汚水）

新設 上三川中央処理区汚水幹

線枝線（未普及解消）（A

1-43-1）

A=14.0ha　L=6.9km 上三川町  ■  ■  ■  ■  ■         703 －

A07-033 下水道 一般 上三川町 直接 上三川町 管渠（

汚水）

改築 生活排水処理構想策定（A

1-43-2）

計画策定 上三川町  ■           3 －

A07-034 下水道 一般 市貝町 直接 市貝町 － － 施設計画見直しのための

調査・検討（A1-46-1）

調査・計画策定 市貝町  ■  ■  ■          13 －

A07-035 下水道 一般 芳賀町 直接 芳賀町 管渠（

汚水）

新設 芳賀処理区汚水幹線枝線

（未普及解消）（A1-47-1

）

A=19.5ha　L=4.9km 芳賀町  ■  ■  ■  ■  ■         500 －

A07-036 下水道 一般 芳賀町 直接 芳賀町 ポンプ

場

新設 ポンプ設備（A1-47-2) ２箇所（機械設備、電気設備

）

芳賀町  ■  ■          40 －

6 案件番号： 0000614654



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業 A07-037 下水道 一般 芳賀町 直接 芳賀町 終末処

理場

新設 水処理施設増設（A1-47-3

)

躯体、機械設備、電気設備 芳賀町  ■  ■  ■  ■         750 －

A07-038 下水道 一般 芳賀町 直接 芳賀町 終末処

理場

改築 施設計画見直しのための

調査・検討（A1-47-4）

調査・計画策定 芳賀町  ■  ■  ■  ■          17 －

A07-039 下水道 一般 芳賀町 直接 芳賀町 管渠（

汚水）

改築 生活排水処理構想策定（A

1-47-5）

計画策定 芳賀町  ■           7 －

 小計      11,922

合計      11,922

7 案件番号： 0000614654



交付金の執行状況

        （単位：百万円）

R02 R03 R04 R05

配分額 (a)                     661                     483                     396                     461

計画別流用増△減額 (b)                     △8                     △2                     △1                     △7

交付額 (c=a+b)                     653                     481                     395                     454

前年度からの繰越額 (d)                       0                     176                     144                      68

支払済額 (e)                     477                     513                     471                     325

翌年度繰越額 (f)                     176                     144                      68                     197

うち未契約繰越額(g)                      16                       7                       0                       0

不用額 (h = c+d-e-f)                       0                       0                       0                       0

未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))％                    2.45                    1.06                       0                       0

未契約繰越率+不用率が10％を超えている場

合その理由

1 案件番号： 0000614654


