
国土交通省渡良瀬川河川事務所・栃木県安足土木事務所・足利市

中橋架替事業に関する説明会

通２丁目
交差点

至市役所 至東武
足利市駅

至高崎

至足利駅

市
立
美
術
館



説明内容

１ 令和4年度の工事状況と令和5年度の予定

２ 令和6年度以降の通行規制概要

３ 仮設通路（仮橋）

４ 新設踏切

５ 跨線橋

６ 右岸取付道路

７ 交通対策



令和4年度の工事状況

※予定であり変更の可能性があります。

JR両毛線
桐生岩舟線
(旧50号)

東
武
足
利
市
駅

右
岸
堤
防

左
岸
堤
防

SP1橋脚 SP2橋脚 SP3橋脚 SP4橋脚
SA2橋台SA1橋台

R４年度～R6年度 側人道橋（歩行者・自転車用）の建設

SP1橋脚 SP2橋脚 SP3橋脚 SP4橋脚 SA2橋台SA1橋台

←至市役所 至国道50号→



令和4年度の工事状況 令和４年度の
施工箇所

SP1橋脚 SP2橋脚 SP3橋脚 SP4橋脚

※予定であり変更の可能性があります。

SA2橋台SA1橋台
（杭基礎のみ）

JR両毛線
桐生岩舟線
(旧50号)

東
武
足
利
市
駅

右
岸
堤
防

左
岸
堤
防

側人道橋の橋脚２箇所

SP1橋脚 SP2橋脚 SP3橋脚 SP4橋脚
SA2橋台SA1橋台

←至市役所 至国道50号→



令和4年度の工事状況（杭基礎の建設）

至市役所

至国道50号

SP1橋脚建設位置

SP1 SP2 SP3 SP4 SA2SA1



令和4年度の工事状況（土留め用鋼矢板の設置）

至市役所

至国道50号

SP2橋脚建設位置
SP1橋脚建設位置

SP1 SP2 SP3 SP4 SA2SA1



令和4年度の工事状況（土留め後の掘削）

至市役所

至国道50号

SP2橋脚建設位置

SP1 SP2 SP3 SP4 SA2SA1



令和4年度の工事状況（令和5年6月現在）

至市役所

至国道50号

SP2橋脚完成

SP1橋脚建設位置

SP1 SP3 SP4 SA2SA1 SP2



令和4年度の工事状況 令和４年度の
施工箇所

SP1橋脚 SP3橋脚 SP4橋脚

※予定であり変更の可能性があります。

SA2橋台SA1橋台

JR両毛線
桐生岩舟線
(旧50号)

東
武
足
利
市
駅

右
岸
堤
防

左
岸
堤
防

SP1橋脚 SP3橋脚 SP4橋脚
SA2橋台SA1橋台

（杭基礎は施工済）

SP2橋脚
（施工済）

SP2橋脚

←至市役所 至国道50号→

側人道橋の橋脚２箇所



SP1橋脚 SP2橋脚
（施工済）

SP3橋脚 SP4橋脚

※予定であり変更の可能性があります。

SA2橋台SA1橋台
（杭基礎は施工済）

JR両毛線
桐生岩舟線
(旧50号)

東
武
足
利
市
駅

右
岸
堤
防

左
岸
堤
防

側人道橋
（残りの橋脚・橋台）

令和5年度の予定 令和５年度の
施工箇所

SP1橋脚 SP2橋脚 SP3橋脚 SP4橋脚
SA2橋台SA1橋台

←至市役所 至国道50号→



4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 …

出水期 出水期

跨線橋
（左岸）

仮設通路
(仮橋)

出水期

側人道橋
(下部工)

側人道橋
(上部工)

新橋

右岸
取付道路

工事内容
令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度以降

中

橋

及

び

周

辺

道

路

の

通

行

止

め

開

始

３連アーチ

移設

車両通行止め

現 橋

施工済 施工予定

歩行者・自転車の通行場所

令和5年度の予定

※周辺道路は工事の進捗にあわせ段階的に通行規制を行います。

※予定であり変更の可能性があります。



周辺道路の自動車通行規制なし

※予定であり変更の可能性があります。

令和5年度の
施工箇所

中
橋

渡
良
瀬
橋

令和5年度の予定

至市役所

至国道50号

JR両毛線
足利駅

至高崎

工事用車両の
通行箇所

至小山



※予定であり変更の可能性があります。

令和5年度の
施工箇所

中
橋

渡
良
瀬
橋

令和5年度の予定

至市役所

至国道50号

JR両毛線
足利駅

至高崎

自転車道

至小山

自転車道の通行規制あり

自転車道の迂回ルート検討中

（桐生・足利・藤岡自転車道線）


