
次期防災情報システム 調査・設計業務委託 業務スケジュール（案）
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報告等 ４(5)

現行災害対策業務の概要調査 ４(1)ア

現行災害対策業務フローの調査 ４(1)イ

現行システム、関連システムの
調査

４(1)ウ

課題整理と対応策検討 ４(1)エ

システムの将来構想（システム
化方針）策定

４(2)ア

構築スケジュール検討 ４(2)イ

要件概要の策定 ４(2)ウ

システム構築企業へのRFI実施
（１回目）

４(2)エ

RFI結果分析と意見反映 ４(2)オ

将来構想に関する関係機関への
意見聴取と取りまとめ

４(2)カ

次期システム下での災害対策業
務フローの作成

４(3)ア

市町意見照会と照会結果反映 ４(3)イ

調達要件の策定 ４(3)ウ

システム構築企業へのRFI実施
（２回目）

４(4)ア

RFI結果分析と意見反映 ４(4)イ

仕様書案の最終化 ４(4)ウ
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仕様書における
記載箇所

キックオフ 将来像案 概算見積 第一次
中間報告

第二次
中間報告

（要件確定）

R7年度
最終報告

（仕様書）

概算見積

素案作成 将来構想の最終化案作成

検討委員会 検討委員会 検討委員会


