

# 栃木県医療費適正化計画（4期計画）策定スケジュール

		R5(2023)年度																													
		7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月					
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下			
計画作業	【4期計画】策定	構成、骨子案									素案			案						策定公表			●								
	【3期計画】進捗状況の調査・分析	調査、分析									●			報告公示																	
関係会議等	栃木県医療費適正化計画協議会				●			●			●			●																	
	栃木県保険者協議会				→									→			→														
	県民・関係団体							●									→			→											
関連計画等	栃木県保健医療計画	7期計画〔計画期間：H30(2018)～R5(2023)年度〕 8期計画〔計画期間：R6(2024)～R11(2029)年度〕 ※R5年度策定																													
	栃木県健康増進計画（とちぎ健康21プラン）	2期計画〔計画期間：H25(2013)～R6(2024)年度〕																													
	栃木県高齢者支援計画（はつらっプラン21）	8期計画〔計画期間：R3(2021)～R5(2023)年度〕 9期計画〔計画期間：R6(2024)～R8(2026)年度〕 ※R5年度策定																													
	栃木県国民健康保険運営方針	2期方針〔対象期間：R3(2021)～R5(2023)年度〕 3期方針〔対象期間：R6(2024)～R11(2029)年度〕 ※R5年度策定																													