

(参考様式4)

事業活用活性化計画目標評価報告書

活性化計画名	漆塚地区活性化計画			
計画主体名	計画主体コード	計画番号	計画期間	実施期間
栃木県(代表) 那須町	(栃木県) 90000 (那須町) 94072	1	平成22年度～ 平成26年度	平成22年度～ 平成24年度
活性化計画の区域				
漆塚地区活性化計画は、栃木県那須郡那須町漆塚地区の受益34.0haを計画区域とし、ほ場条件の整備や農用地の集団化を図るとともに担い手への農地の利用集積を促進することにより、後継者が積極的に農業に取り組める条件を整え、担い手が意欲をもって定住できる環境を整備していくことを目標として策定したものである。				

1 事業活用活性化計画目標の達成状況

事業活用活性化計画目標	目標値A	実績値B	達成率(%) B/A	備考
定住等の促進に資する基盤整備の円滑化	1年	1年	100%	

(コメント)

目標どおり本事業実施後1年以内に基盤整備事業である経営体育成基盤整備事業漆塚地区に着手することができた。

2 目標の達成のために実施した各事業の内容と効果

事業メニュー名	事業内容及び事業量	事業実施主体
地形図作成 農用地等集団化	地形図作成 A=34ha 経営体育成換地等調整 A=30ha	那須町

管理主体	事業着工年度	事業竣工年度	供用開始日
—	平成22年度	平成24年度	—

事業の効果

当該地区の地形図作成及び経営体育成促進換地等調整事業を実施したことにより、平成25年度より経営体育成基盤整備事業に円滑に着手することができた。

3 総合評価

(コメント)

本事業の実施により、区画整理事業実施予定地の地形図を作成し、農地の集団化の促進が図られたことで、基盤整備事業の円滑な実施に繋がったと考える。
今後の農業基盤整備事業が確実に実施されることで、漆塚地区の活性化を期待する。

4 第三者の意見

(コメント)

本事業の実施は基盤整備事業の円滑な実施に繋がり、当地域の農地の集積・担い手の確保及び農家戸数の維持に寄与したと思われる。

基盤整備により耕作条件が改善され、担い手の営農意欲が向上することにより漆塚地区が一層活性化されるものと期待する。