

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和03年02月02日

計画の名称	栃木県における総合的な浸水対策の推進（防災・安全）（重点）												
計画の期間	令和02年度～令和06年度（5年間）										重点配分対象の該当	○	
交付対象	小山市, 栃木県												
計画の目標	水害から県民の生命・財産を守り、快適で安心した暮らしを築くため、災害に強い県土の構築、防災体制の強化や災害時の避難活動の支援など、総合的な河川整備を推進する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	12,863	A	12,863	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R2当初	R4末	R6末
1	県内で30mm/h～50mm/h程度の降雨により浸水被害が発生する恐れのある区域を、55ha解消する。 県内で30mm/h～50mm/h程度の降雨により発生する浸水被害の解消面積 (R2.4.1時点で浸水被害が発生する恐れのある区域A1、R7.3.31に浸水被害が発生する恐れのある区域A2 A1-A2 )	0ha	25ha	55ha
2	河川管理施設（ダム7箇所）について、長寿命化計画に基づき計画的に管理する。 長寿命化計画に基づき計画的に管理する河川管理施設数	7箇所	7箇所	7箇所

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
栃木県国土強靱化地域計画及び各市町国土強靱化地域計画に基づき実施												

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
河川事業	A03-001	河川	一般	小山市	直接	小山市	都市基盤(1)	-	利根川水系豊穂川都市基盤河川改修事業(豊穂川)	L=1,100m 築堤、掘削、護岸、樋門、橋梁	小山市						3,864	4.8	-	
	浸水重点																			
	A03-002	河川	一般	栃木県	直接	栃木県	流対河川(1)	-	利根川水系田川流域治水対策河川事業(田川)	L=6,500m 掘削、護岸、堰改築、樋管、調節池	宇都宮市						7,100	1.2	-	
	浸水重点																			
	A03-003	河川	一般	栃木県	直接	栃木県	堰堤改良(1)	-	中禅寺ダム施設保全事業	ダム管理設備	日光市						432		策定済	
A03-004	河川	一般	栃木県	直接	栃木県	堰堤改良(1)	-	西荒川ダム施設保全事業	ダム管理設備	塩谷町						293		策定済		
A03-005	河川	一般	栃木県	直接	栃木県	堰堤改良(1)	-	塩原ダム施設保全事業	ダム管理設備	那須塩原市						271		策定済		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
河川事業	A03-006	河川	一般	栃木県	直接	栃木県	堰堤改良(1)	-	寺山ダム施設保全事業	ダム管理設備	矢板市						135		策定済
	A03-007	河川	一般	栃木県	直接	栃木県	堰堤改良(1)	-	東荒川ダム施設保全事業	ダム管理設備	塩谷町						132		策定済
	A03-008	河川	一般	栃木県	直接	栃木県	堰堤改良(1)	-	松田川ダム施設保全事業	ダム管理設備	足利市						261		策定済
	A03-009	河川	一般	栃木県	直接	栃木県	堰堤改良(1)	-	三河沢ダム施設保全事業	ダム管理設備	日光市						375		策定済
											小計						12,863		
											合計						12,863		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R02				
配分額 (a)	259.0				
計画別流用増△減額 (b)	0.0				
交付額 (c=a+b)	259.0				
前年度からの繰越額 (d)	0.0				
支払済額 (e)	29.1				
翌年度繰越額 (f)	229.7				
うち未契約繰越額 (g)	214.5				
不用額 (h = c+d-e-f)	0.1				
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	82.9				
未契約繰越率+不用率が 10%を超えている場合その理由	用地交渉難航及び新型コロナウイルス感染防止に伴う関係機関協議の遅延による				