

今後の進め方について(案)

資料5

	令和元年度	令和2年度				令和3年度～
	10～3月	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	
検討会	<ul style="list-style-type: none"> ● 10月台風19号 ● 事前打合せ 1/22 	<ul style="list-style-type: none"> ● 第1回連絡会 4/9 ◎ 第1回検討会 4/17 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 第2回連絡会 8月上 ◎ 第2回検討会 8月中 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 第3回連絡会 11月 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 第4回連絡会 2月 ◎ 第3回検討会 2月 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 連絡会 (随時)
治水対策		治水対策に関する国協議	浸水重点計画に関する国協議			治水対策事業着手(R3～)
流域対策						

- ✓ 事前打合せ
- ・検討会趣旨説明
 - ・浸水被害の実績報告
 - ・関係機関の取組状況に関する情報共有
 - ・今後の進め方

- ✓ 第1回検討会
- ・検討会規約の承認
 - ・治水対策及び流域対策の対策メニューに関する検討方針の決定

- ✓ 第2回検討会
- ・治水対策及び流域対策の対策メニューに関する検討結果のとりまとめ
- ⇒「浸水重点計画案」の策定

- ✓ 第3回検討会
- ・「浸水重点計画案」に関する国との協議結果報告
 - ・「総合治水計画案」の確認
 - ・今後のスケジュール確認