

# 鬼怒テクノ通り希少動植物種モニタリング検討会

## 第5回 議事録要旨

1. 日 時: 平成 15 年 5 月 12 日(月)13:30 ~ 15:30

2. 場 所: 栃木県庁 第二庁舎 502 会議室  
栃木県宇都宮市埴田 1-1-20

3. 検討内容:  
1. 第 4 回議事要旨  
2. オオタカ調査結果 A地区 (平成 15 年 1 月 ~ 5 月)  
3. オオタカ調査結果 B地区 (平成 15 年 3 月 ~ 4 月)  
4. サシバ調査結果(平成 10 年、11 年)  
5. 今後の調査

4. 議事要旨:  
1. 第4回議事録要旨及び対比表  
○ 了承した。  
2. オオタカ調査結果 - A地区 -  
○ 調査結果については、了承した。  
○ 調査結果により、抱卵期に入っていると考えてよい。  
3. オオタカ調査結果 - B地区 -  
○ 調査結果については、了承した。  
○ 調査結果により、2つがいが増殖していると考えてよい。  
4. サシバ調査結果  
○ 過去のサシバの調査結果については、了承した。  
○ 現在の繁殖状況を確認のために、5月下旬から7月上旬の間に2回調査を実施すること。

調査は、遠藤委員と協議のうえ計画策定し、各委員に報告すること。

5. 今後の調査  
○ A地区のオオタカ調査については、繁殖段階に遅れがあるため、各ステージに合わせた調査を行うこと。

定点観察調査は、6月の調査について第2週を第3週に変更すること。

ビデオカメラ監視調査は、7月に第3週を追加すること。

○ B地区のオオタカ定点観察調査については、5月調査を引き続き

仮定点で行い繁殖状況を把握すること。

- 今後の調査時期及び定点の設定については、行動圏の確認による計画路線との関係並びにステ - ジの進行状況を把握するため、5月の調査結果を踏まえて遠藤委員と協議のうえ決定し結果を各委員に報告すること。
  - 真岡北バイパス工区の貴重植物調査計画については了承した。
6. その他
- 梅雨及び台風による降雨出水時期と重なる工事休止期間における対応について、日常の道路パトロール及び緊急を要する補修工事のうち人力施工によるものは了承した。

重機による施工を伴うものについては、各委員との相談をすること。

- 次回検討会は、オオタカ繁殖期の調査結果等を踏まえ、9月4日(午後)に開催予定とする。