

鬼怒テクノ通り希少動植物種モニタリング検討会

第6回 議事録要旨 その1

-
1. 日 時: 平成15年10月27日(月) 13:30～17:00
2. 場 所: 警察共済組合栃木県支部 アーバンしもつけ 202会議室
栃木県宇都宮市昭和3-2-8
3. 検討内容:
1. 対比表及び第5回・臨時各検討会議事録要旨、遠藤委員ヒアリング記録簿
 2. 真岡 BP 工区に関する事項
 3. 真岡北 BP 工区に関する事項
 4. サシバの取り扱い
 5. ミヤマウズラ
4. 議事要旨:
1. 対比表及び第5回・臨時各検討会議事録要旨、遠藤委員ヒアリング記録簿

1-1)対比表

- 2ヶ年の調査結果とそれに対する検討会としての見解のホームページでの公表は、遅くとも今年中には行うべきである。

1-2)臨時検討会議事録要旨

- A地区オオタカの繁殖失敗の原因は、(1)雛が捕食者に食べられたこと、(2)餌が少なかったことと修正する
2. 真岡 BP 工区に関する事項

2-1)オオタカ調査結果

- 調査結果については、了承した。

2-2)サシバ調査結果

- 調査結果については、了承した。

2-3) 工事の現状及び工事計画

- 3月から7月に実施予定の工事は、環境が改変されたとはいえオオタカに何らかのストレスを与えかねないので、工事工程を再検討して欲しい。
- 4工区の橋梁工事については、営巣木から離れているので予定通り実施して良い。

2-4) 今後の調査計画

- オオタカ調査の調査方針に問題はない。

狩り場の特定調査については、これまで実施していた定点はそのまま継続し、新たに定点を増やすべきである。

3. 真岡北 BP 工区に関する事項について

3-1) オオタカ調査結果

- 南営巣林付近の道路予定地については、1 繁殖期の調査結果からオオタカと道路との関係について考察するのは時期早尚である。
- 1 年目の調査としては十分である。2 年目以降道路との関係を明らかにする方向で定点も設定する。

3-2) サシバ調査結果

- 調査結果については了承した。
4. サシバの取り扱いについて
 - サシバの取り扱いについては、再度事業者で検討して欲しい。
 - サシバの調査は営巣木と行動圏を把握して欲しい。
 5. ミヤマウズラについて
 - 地上茎が増えた場合には株分けをし、個体の確保に努めて欲しい。
 6. その他
 - IC 周辺開発、北関東自動車道及び河川改修等の他事業と連携を図る必要があるので、お互いに情報交換を図り、検討会では工事計画等の資料の提示をお願いしたい。
 - 真岡北 BP 区間の審議については、11 月 14 日を予定する。
-