

# 鬼怒テクノ通り希少動植物種モニタリング検討会

## 第7回 議事録要旨

- 
1. 日 時: 平成15年12月16日(火) 15:00 ~ 17:30
2. 場 所: 真岡市公民館 真岡西分館2階 小会議室1  
栃木県真岡市西高間木539 - 1
3. 検討内容:
1. 第6回議事録要旨
  2. 真岡BP工区 今後の工事計画
  3. 真岡BP工区 今後の調査計画
  4. 真岡BP北工区 今後の工事計画
  5. 真岡BP北工区 今後の調査計画
  6. 真岡宇都宮BP工区 今後の調査計画
4. 議事要旨:
1. 第6回検討会議事録要旨
    - 地元ボランティアとの協力体制の構築については、今後の検討課題である。
  2. 真岡BP工区に関する事項
    - 2-1)今後の工事計画
      - 工事工程については、概ね了承された。
      - 平成17年4月以降の工事工程については、今後の検討会で報告していく。
      - 調節池の構造などについては、真岡の自然を守る会と調整を図りながら検討していく。
    - 2-2)今後の調査計画
      - ビデオ機器準備時に、カラスが営巣林をねぐらとして使用しているか、林内踏査や近所の方のヒアリングなどにより確認しておく。
      - カメラは、営巣木ではなく少し離れた木に設置する。
      - 営巣木を変えた場合は、ビデオカメラの再設置は避け遠方からの撮影を試みる。
      - ビデオカメラ監視調査結果のとりまとめ方法は、基本的にオオタカの繁殖ステージを確認することとし、産卵や孵化の数及び期日を記録する。ただし、繁殖失敗や放棄など異常事態があった場合は、詳細な解析を必要とする。

### 3. 真岡北 BP 工区に関する事項

#### 3-1)今後の工事計画

- 工事工程については、概ね了承された。
- 次繁殖期のオオタカ・サシバの繁殖状況に応じて、工事工程については再考する。

#### 3-2)今後の調査計画

- 調査計画については、概ね了承された。

### 4. 真岡宇都宮 BP 工区に関する事項

#### 4-1)過年度調査結果

- 貴重植物の調査結果は、確認年度がわかるように表現する。

#### 4-2)今後の工事計画

- 詳細な工事工程を立案し、次回検討会で報告・検討する。

#### 4-3)今後の調査計画

- オオタカは、かつて別の場所で繁殖していたこともあり、広い範囲で古巣調査を実施する。
- 古巣調査の実施にあたっては、必要に応じて調査方法を個別に委員に相談し、同検討会に先行して実施する。
- サシバは、かつて繁殖していた計画路線近くの谷津田などに留意しながら調査を実施する。
- 井頭公園ではリスの保護をしており、行動圏の分断やロードキルなどが懸念される。  
同じ栃木県として、リスの生息状況にも留意しておくべきである。

### 5. 共通事項

- 4月及び5月のサシバ調査は、委員が同行できるように調査期日を早期に委員へ連絡する。
- オオムラサキの越冬幼虫など移動対策を実施する場合は、移動先の環境が担保できないと保全対策とは言えず、今後の保全対策の課題である。

6. その他

6-1)第6回検討会 貴重植物保全対策

- 第6回検討会資料の貴重植物保全対策に関する修正事項について、了承が得られた。

6-2)ホームページ掲載内容

- 議事録要旨及びA地区オオタカの繁殖失敗に対する見解のホームページ掲載内容について、了承が得られた。

6-3)次回検討会

- 次回検討会は、2月中旬を予定する。