

## 第4章

# 応急・復旧対応



## 第1節 公共施設等の応急・復旧対応

### 第1款 公共土木施設

#### 1 河川

河川の被害については、応急対策（工事）として、根固ブロックや大型土のう等を設置して浸食・洗掘防止を図った。

復旧対策としては、堤防、護岸及び河道の従前の効用を回復するため、コンクリートブロック等による護岸工事を実施し、平成28年度内の復旧完了を目指す。

#### 【復旧対策計画】

復旧対策事業	完了見込年度	担当部署
河川災害復旧工事	H28	県土整備部

※ 完了見込年度は、平成29年1月末時点の見込みであり、工事の進捗により変動する。

#### 2 砂防設備

宇都宮市赤川の被害については、応急対策として溪岸浸食の防止を図るため、大型土のう設置を実施した。

復旧対策としては、砂防災害復旧工事により、平成28年度内の復旧完了を目指す。



大型土のう設置状況  
(宇都宮市福岡町 赤川 上橋上)



大型土のう設置状況  
(宇都宮市福岡町 赤川 福岡中橋上)

#### 【復旧対策計画】

復旧対策事業	完了見込年度	担当部署
砂防災害復旧工事	H28	県土整備部

※ 完了見込年度は、平成29年1月末時点の見込みであり、工事の進捗により変動する。

## 第4章 応急・復旧対応

### 3 道路・橋梁

一般県道黒部西川線（日光市西川地内）では大規模な道路崩落が発生し、道路が寸断された。当該道路は国道121号と湯西川温泉街（入込客数25万人／年）や集落（約500人居住）を結ぶ道路であり、付近に適当な迂回路が無いことから、応急対策として市道やダム管理用道路を利用するとともに、ダム管理用地内に仮設道路を設置し、平成27年9月25日までに迂回路を設けた。

復旧工事としては、擁壁の設置と盛土を実施し、平成28年度内の復旧完了を目指す。

#### 【復旧対策計画】

復旧対策事業	完了見込年度	担当部署
道路災害復旧工事	H28	県土整備部
橋梁災害復旧工事	H28	

※ 完了見込年度は、平成29年1月末時点の見込みであり、工事の進捗により変動する。

### 4 災害関連事業

#### (1) 河川

被災箇所のみでは効果が限定され、再度災害を防止できない箇所（区間）について、災害復旧事業費に改良費を加え一連の効用を発揮することを目的として災害関連事業を実施し、平成28年度内の事業完了を目指す。

#### 【復旧対策計画】

復旧対策事業	完了見込年度	担当部署
佐貫観音橋災害関連事業 (主)宇都宮船生高德線 塩谷郡塩谷町船生	H28	県土整備部
黒川災害関連事業 一級河川黒川 鹿沼市奈佐原町、大和田町	H28	

※ 完了見込年度は、平成29年1月末時点の見込みであり、工事の進捗により変動する。

## 第4章 応急・復旧対応

### (2) 土砂災害

1名の犠牲者を出した鹿沼市日吉町の斜面崩壊による被害については、応急対策として崩壊箇所周辺に伸縮計、サイレン等を設置し、斜面の変化を常時監視できる体制を整備し、鹿沼市と連携しながら警戒避難体制を確保した。復旧対策としては、災害関連緊急傾斜地崩壊対策事業により、現場吹付法枠工を鉄筋挿入工中心とした対策工事を実施し、平成28年度内の復旧完了を目指す。

また、日光市藤原箒沢（土石流）、日光市所野広久保ⅠB（がけ崩れ）、那須塩原市上塩原赤川（地すべり）の被害については、それぞれ災害関連緊急事業により対策工事を実施し、早期の復旧完了を目指す。

#### 【復旧対策計画】

復旧対策事業	完了見込年度	担当部署
災害関連緊急砂防事業	H28	県土整備部
災害関連緊急傾斜地崩壊対策事業	H28	
災害関連緊急地すべり対策事業	H28	
特定緊急地すべり対策事業	H29	

※ 完了見込年度は、平成29年1月末時点の見込みであり、工事の進捗により変動する。



避難を促すサイレン等の設置状況  
(鹿沼市日吉町日吉)



斜面変状の監視システム  
(鹿沼市日吉町日吉)

### 5 都市公園

復旧対策としては、都市災害復旧工事により、平成28年度内の復旧完了を目指す。

#### 【復旧対策計画】

復旧対策事業	完了見込年度	担当部署
都市災害復旧工事	H28	県土整備部

第4章 応急・復旧対応

6 通行規制

道路種別	路線名	規制箇所	被害状況	規制内容	規制時間	解除時間
県道	(一) 那須甲子線	那須町 湯本	福島県側規定雨量超過による	全面通行止め	H27.9.9 9:00	H27.9.10 16:30
県道	(一) 中宮祠尾線	日光市 中宮祠	落石、倒木による被害が予想されるため	全面通行止め	H27.9.9 9:30	H27.9.10 9:00
県道	(一) 栗山館岩線	日光市 土呂部～湯西川	路面状況の悪化による危険防止	全面通行止め	H27.9.9 10:30	H27.9.30 12:00
県道	(一) 小栗川清瀧線	日光市 滝ヶ原～清瀧和の代町	大雨による通行規制	全面通行止め	H27.9.9 14:10	H27.9.10 16:00
県道	(一) 栗山今市線	日光市 瀬尾～小百	大雨による通行規制	全面通行止め	H27.9.9 14:10	H27.9.10 16:00
県道	(主) 塩原矢板線	那須塩原市 下塩原～矢板市 平野新田	大雨による通行規制⇒土砂流出	全面通行止め	H27.9.9 14:30	H27.9.15 17:00
県道	(一) 黒部西川線	日光市 土呂部～湯西川	大雨による通行規制	全面通行止め	H27.9.9 15:00	H27.9.10 15:30
国道	(国) 120号 第一、第二いは坂	日光市 中宮祠～細尾	土砂流出	全面通行止め	H27.9.9 16:00	H27.9.10 6:00
県道	(一) 上久我橋木線	鹿沼市 上久我～上南原	河川増水による通行止	全面通行止め	H27.9.9 16:00	H27.9.19 16:00
県道	(一) 草久栗野線	鹿沼市 草久～入栗野 石裂	大雨による通行規制	全面通行止め	H27.9.9 16:00	H27.9.10 10:17
県道	(一) 石裂上日向線	鹿沼市 石裂～法長内	大雨による通行規制	全面通行止め	H27.9.9 16:00	H27.9.10 18:40
県道	(一) 中塩原坂室那須線	那須塩原市 塩原	大雨による通行規制⇒土砂流出のおそれ	全面通行止め	H27.9.9 17:00	H27.9.14 16:00
県道	(一) 下野二宮線	下野市 薬師寺 自治医大アングラー	路面冠水	全面通行止め	H27.9.9 17:41	H27.9.10 3:50
県道	(主) 宇都宮向田線	宇都宮市 陽東4丁目	路面冠水	全面通行止め	H27.9.9 18:40	H27.9.9 20:22
県道	(主) 栃木栗野線	鹿沼市 深程	河川増水による通行止	全面通行止め	H27.9.9 18:40	H27.9.10 12:00
県道	(主) 鹿沼日光線	日光市 山久保嶺	土砂崩れ	全面通行止め	H27.9.9 19:00	H27.9.10 16:00
県道	(主) 鹿沼足尾線	鹿沼市 口栗野	路面冠水	全面通行止め	H27.9.9 20:50	H27.9.10 16:00
国道	(国) 400号	那須塩原市 関谷	大雨による通行規制	全面通行止め	H27.9.9 21:00	H27.9.10 17:00
国道	(国) 121号	日光市 五十里	大雨による通行規制⇒土砂流出	全面通行止め	H27.9.9 21:10	H27.9.24 15:00
県道	(一) 小山結城線	日光市 大行寺	路面冠水	全面通行止め	H27.9.9 21:17	H27.9.11 9:30
県道	(主) 栃木栗野線	栃木市 都賀町 大橋	路面冠水	全面通行止め	H27.9.9 21:25	H27.9.10 5:00
県道	(一) 下野大沢停車場線	日光市 本和田島 大沢アングラー	路面冠水	全面通行止め	H27.9.9 21:30	H27.9.10 6:25
県道	(主) 鹿沼日光線	鹿沼市 西鹿沼(露取橋)	路面冠水	全面通行止め	H27.9.9 21:35	H27.9.10 6:40
国道	(国) 293号	鹿沼市 仁神堂町	路面冠水	全面通行止め	H27.9.9 21:50	H27.9.10 16:00
県道	(一) 大谷観音線 (主) 宇都宮今市線	宇都宮市 大谷町	路面冠水	全面通行止め	H27.9.9 22:00	H27.9.10 12:00
有料道路	日光IC～清瀧IC	全線	土砂流出	全面通行止め	H27.9.9 22:00	H27.9.17 15:00
県道	(一) 上横倉下岡本線	宇都宮市 下横倉町	倒木による通行止	全面通行止め	H27.9.9 22:00	H27.9.10 0:08
県道	(主) 明野間々田線	小山市 間々田アングラー	路面冠水	全面通行止め	H27.9.9 22:10	H27.9.10 1:55
国道	(国) 121号	日光市 小瀬～イの原	大雨による通行規制⇒見下げ法面崩落	全面通行止め	H27.9.9 22:15	H27.9.24 15:00
県道	(一) 柏倉葛生線	栃木市 柏倉町～佐野市 葛生東	大雨による通行規制⇒土砂流出のおそれ	全面通行止め	H27.9.9 22:20	H27.9.18 17:00
県道	(一) 仙波錦山線	佐野市 仙波～栃木市 出流町	大雨による通行規制	全面通行止め	H27.9.9 22:20	H27.9.11 15:30
国道	(国) 119号	日光市 下森友～水無	路面冠水	全面通行止め	H27.9.9 22:20	H27.9.10 12:00
国道	(国) 352号	東栗橋	河川増水による通行止	全面通行止め	H27.9.9 22:20	H27.9.10 18:30
県道	(主) 宇都宮今市線	鹿沼市 板荷畑	土砂流出	全面通行止め	H27.9.9 22:25	H27.9.11 18:40
県道	(主) 鹿沼足尾線	鹿沼市 上粕尾～日光市 足尾町	大雨による通行規制	全面通行止め	H27.9.9 22:35	H27.9.10 14:10
県道	(一) 上久我橋木線	鹿沼市 西沢	土砂流出	全面通行止め	H27.9.9 22:35	H27.9.17 15:00
県道	(主) 矢板那須線	那須塩原市 飯場橋	ダム放流に伴う通行止	全面通行止め	H27.9.9 22:50	H27.9.10 10:30
県道	(一) 板荷玉田線	鹿沼市 板荷 辺釣橋付近	土砂流出	全面通行止め	H27.9.9 22:59	H27.9.10 17:00
県道	(一) 鹿沼環状線	鹿沼市 武子アングラー	土砂流出	全面通行止め	H27.9.9 23:05	H27.9.10 16:00
県道	(主) 鹿沼下野線	下野市 下大領	路面冠水	全面通行止め	H27.9.9 23:10	H27.9.11 17:50
国道	(国) 121号	日光市 藤原町 龍王峯	土砂流出	全面通行止め	H27.9.9 23:10	H27.9.10 15:40
有料道路	日光IC～清瀧IC	日光IC～清瀧IC	大雨による通行規制	全面通行止め	H27.9.9 23:15	H27.9.11 15:30
県道	(主) 桐生舟形線	佐野市 関川町	路面冠水	全面通行止め	H27.9.9 23:25	H27.9.10 7:05
県道	(主) 藤原宇都宮線	矢板市 長井～日光市 睦	土砂流出	全面通行止め	H27.9.9 23:30	H27.9.10 15:00
県道	(主) 宇都宮鹿沼線	鹿沼市 上野町 上野アングラー	路面冠水	全面通行止め	H27.9.9 23:42	H27.9.10 0:09
県道	(主) 川俣温泉川治線	日光市 川治 田茂沢トンネル付近	土砂流出	全面通行止め	H27.9.9 0:00	H27.9.10 6:00
県道	(主) 宇都宮今市線	日光市 岩崎	土砂流出	全面通行止め	H27.9.10 0:25	H27.10.6 12:00
県道	(主) 栃木粕尾線	栃木市 箱森町	路面冠水	全面通行止め	H27.9.10 0:45	H27.9.10 15:15
県道	(主) 鹿沼下野線	下野市 上吉山 間沢橋	路面冠水	全面通行止め	H27.9.10 0:45	H27.9.10 14:30
県道	(主) 川俣温泉川治線	日光市 川俣～野門	大雨による通行規制	全面通行止め	H27.9.10 1:00	H27.9.10 9:00
国道	(国) 293号	栃木市 都賀町 大橋～西方町 本郷	土砂崩れ	全面通行止め	H27.9.10 1:15	H27.9.11 19:00
県道	(一) 安塚菅宮線	壬生町 安塚 大正橋～宇都宮市 剣ヶ谷 いなり橋	河川増水による通行止	全面通行止め	H27.9.10 1:45	H27.9.10 11:40
県道	(一) 佐久山喜連川線	さくら市 連城橋	河川増水による通行止	全面通行止め	H27.9.10 2:00	H27.9.10 14:00
県道	(主) 明野間々田線	小山市 西黒田	路面冠水	全面通行止め	H27.9.10 2:10	H27.9.10 8:00
国道	(国) 400号	日光市 尾頭大橋付近	土砂流出	全面通行止め	H27.9.10 2:15	H27.9.10 17:00
県道	(一) 矢畑横倉新田線	小山市 横倉 二国橋	河川増水による通行止	全面通行止め	H27.9.10 3:50	H27.9.10 18:30
県道	(主) 明野間々田線	武井橋(茨城県境)	河川増水による通行止	全面通行止め	H27.9.10 4:15	H27.9.11 6:00
県道	(主) 小山壬生線	下野市 花見ヶ岡～小山市 飯塚	路面冠水	全面通行止め	H27.9.10 4:30	H27.9.10 15:35
県道	(主) 羽生田上瀬生線	関沢橋～平成橋	河川増水による通行止	全面通行止め	H27.9.10 4:35	H27.9.10 14:30
県道	(主) 宇都宮向田線	宇都宮市 陽東4丁目	路面冠水	全面通行止め	H27.9.10 5:00	H27.9.10 5:30
県道	(主) 鹿沼日光線	鹿沼市 引田	路面冠水	全面通行止め	H27.9.10 5:10	H27.9.11 14:40
県道	(主) 入栗野引田線	鹿沼市 引田	土砂崩れ	全面通行止め	H27.9.10 5:10	H27.9.10 16:00
県道	(一) 赤沢茂木線	茂木町 飯野	茨城県側の路面冠水	全面通行止め	H27.9.10 5:35	H27.9.11 9:30
県道	(一) 下野壬生線	下野市 雷橋付近	河川増水による通行止	全面通行止め	H27.9.10 6:20	H27.9.11 2:00
県道	(一) 蛭田喜連川線	福原橋付近	路面冠水	全面通行止め	H27.9.10 7:00	H27.9.10 8:15
県道	(主) 栃木藤岡線	栃木市 大平町大神町	路面冠水	全面通行止め	H27.9.10 7:00	H27.9.11 5:35
国道	(国) 121号	黒部湯西川線の交差点	土砂流出	全面通行止め	H27.9.10 7:10	H27.9.11 19:00
県道	(一) 下日向栗野線	鹿沼市 栗沢橋	河川増水による通行止	全面通行止め	H27.9.10 7:10	H27.9.18 10:00
県道	(一) 山久保平ヶ崎線	日光市 山久保	土砂流出・沢水流入	全面通行止め	H27.9.10 7:10	H27.9.10 15:15
県道	(主) 藤原宇都宮線	日光市 藤原～塩谷町 鳥羽新田	土砂流出及び路面冠水	全面通行止め	H27.9.10 7:20	H27.9.10 15:00
県道	(一) 益子公園線	益子町 益子	路面冠水	全面通行止め	H27.9.10 7:50	H27.9.10 15:30
県道	(一) 益子公園線	益子町 益子	河川増水による通行止	全面通行止め	H27.9.10 7:50	H27.9.10 15:30
県道	(一) 石裂上日向線	鹿沼市 下久我	路肩崩落	片側交互通行	H27.9.10 7:54	H28.5.31 16:00
県道	(主) 菟島白鳥線	小山市 網戸	路面冠水	全面通行止め	H27.9.10 8:00	H27.9.11 16:10
県道	(主) 宇都宮今市線	日光市 下小代	路肩崩落	全面通行止め	H27.9.10 8:00	H27.9.24 15:00
県道	(一) 石裂上日向線	鹿沼市 加園	路面冠水	全面通行止め	H27.9.10 8:30	H27.9.10 18:40
県道	(一) 牧野大沢線	那須塩原市 小木須 落合橋付近	路面冠水	全面通行止め	H27.9.10 8:43	H27.9.10 10:10
県道	(主) 宇都宮角和田栃木線	鹿沼市 北赤塚の東側	全面通行止	全面通行止め	H27.9.10 9:30	H27.9.10 10:40
県道	(一) 藤岡乙女線	栃木市 蛭沼	路面冠水	全面通行止め	H27.9.10 11:00	H27.9.13 18:30
県道	(一) 下伊勢増井線	茂木町 檜山	茨城県側の土砂崩れ	全面通行止め	H27.9.10 11:20	H27.9.11 17:00
県道	(一) 南小林松原線	栃木市 新渡	路面冠水	全面通行止め	H27.9.10 18:30	H27.9.11 17:00
県道	(主) 和泉間々田線	小山市 網戸大橋西	路面冠水	全面通行止め	H27.9.10 18:30	H27.9.11 1:10
県道	(一) 新鹿沼停車場線	鹿沼市 鳥居跡町	路面冠水	全面通行止め	H27.9.10 0:15	H27.9.10 5:45
県道	(主) 栃木二宮線	花見ヶ丘～川中子	路面冠水	全面通行止め	H27.9.10 0:45	H27.9.10 15:35
国道	(国) 293号	赤津川付近	土砂流出	全面通行止め	H27.9.10 1:15	H27.9.11 19:00
県道	(一) 日光今市線	日光地域農道交差点～材木町交差点	土砂流出	全面通行止め	H27.9.10 1:30	H27.9.10 14:30
県道	(主) 宇都宮栃木線	壬生町 安塚 溜橋	河川増水による通行止	全面通行止め	H27.9.10 1:30	H27.9.10 10:00
県道	(一) 小栗川交換石那田線	日光市 下小代 赤行橋	河川増水による通行止	全面通行止め	H27.9.10 1:50	H27.9.10 15:30
国道	(国) 121号	日光市 大谷向交差点～倉ヶ新田交差点	路面冠水	全面通行止め	H27.9.10 2:00	H27.9.10 14:30
国道	(国) 121号	日光市 川室～大妻大沢線交差	路面冠水	全面通行止め	H27.9.10 2:00	H27.9.10 14:30
県道	(一) 下日向栗野線	鹿沼市 旭ヶ丘 象間橋	土砂流出	全面通行止め	H27.9.10 2:00	H27.9.10 9:00
県道	(一) 草久栗野線	出口橋～下流	見下げブロック積み洗掘	片側交互通行	H27.9.10 2:07	H28.7.29 17:00
県道	(一) 黒部西川線	日光市 打越トンネル付近	道路流出・法面崩落	全面通行止め	H27.9.10 3:00	H27.9.24 15:00
県道	(一) 栗山日光線	日光市 栗山	土砂流出及び倒木	全面通行止め	H27.9.10 3:50	H27.9.10 6:40
県道	(主) 小山栃木線	小山市 小山 観音橋付近	路面冠水	全面通行止め	H27.9.10 4:30	H27.9.10 16:50
県道	(主) 宇都宮今市線	日光市 千本木	土砂流出	全面通行止め	H27.9.10 4:40	H27.9.10 9:00
県道	(主) 宇都宮楡木線	鹿沼市 楡木橋	路面冠水	全面通行止め	H27.9.10 4:50	H27.9.18 15:00
国道	(国) 119号	宇都宮市 野沢町	倒木による通行止	全面通行止め	H27.9.10 4:50	H27.9.10 6:30
県道	(一) 蒲須坂喜連川線	さくら市 早乙女	河川増水による通行止	全面通行止め	H27.9.11 8:50	H27.9.11 17:00
県道	(一) 下日向栗野線	鹿沼市 野尻	見上げ法面崩落	全面通行止め	H27.9.11 18:00	H27.9.18 21:00

## 第2款 農林水産施設

### 1 農地・農業用施設

【復旧対策計画】

復旧対策事業	完了見込年度	担当部署
農地災害復旧事業	H28	農政部
農業用施設災害復旧事業	H28	
災害関連農村生活環境施設復旧事業	H27	

### 2 共同利用施設（農協等）

【復旧対策計画】

復旧対策事業	完了見込年度	担当部署
共同利用施設災害復旧事業	H27	農政部

### 3 治山

本災害により発生した林地被害等については、県西環境森林事務所を中心として復旧作業を進めており、国の災害関連緊急治山事業などを活用し概ね平成32年度の復旧完了を目指す。

【復旧対策計画】

復旧対策事業	完了見込年度	担当部署
災害関連緊急治山事業	H28	環境森林部
27年発生山地治山施設災害復旧事業	H28	
治山事業	H32	
27年発生県単治山災害復旧事業	H28	
県単治山事業	H30	

### 4 林道

伐採搬出中の林道と、宿泊施設へのアクセス林道について、豪雨で被災した路盤を早急に復旧して、通行に支障がないように対応した。

【復旧対策計画】

復旧対策事業	完了見込年度	担当部署
27年発生県単林道災害復旧事業	H27	環境森林部
27年発生県単林道災害復旧事業	H27	

## 第4章 応急・復旧対応

### 5 自然公園施設

応急対策については、被災した歩道及び車道の10路線12箇所にて通行止め等の措置を行った。復旧対策については、平成27年度内に8箇所の復旧工事に着手、うち6箇所が復旧完了した。残る4箇所を含め、平成28年度内の復旧完了を目指す。

#### 【復旧対策計画】

復旧対策事業	完了見込年度	担当部署
平成27年度自然公園等施設整備事業（災害）	H28	環境森林部
平成28年度自然公園等施設整備事業	H28	

## 第4章 応急・復旧対応

### 第3款 福祉・医療施設

#### 1 高齢者施設

##### 【復旧対策計画】

復旧対策事業	完了見込年度	担当部署
社会福祉施設等災害復旧費補助金	H27	保健福祉部

#### 2 障害者施設

##### 【復旧対策計画】

復旧対策事業	完了見込年度	担当部署
社会福祉施設等災害復旧費補助金	H27	保健福祉部

#### 3 児童福祉施設

##### 【復旧対策計画】

復旧対策事業	完了見込年度	担当部署
社会福祉施設等災害復旧費補助金	H28	保健福祉部

## 第4款 文教施設

### 1 公立学校

市町村立学校においては、被災した市町に対し、災害復旧に向けた技術的支援の他、国の災害復旧費国庫負担制度の活用にかかる諸手続等についての助言・指導を行った。

県立学校については、校舎や実習棟等の床上浸水による床板の損傷、設備や備品の破損等の被害が発生したため、建物損傷箇所の補修や設備の修繕、備品の修理及び調達等を実施した。

なお、市町村立学校、県立学校とも、平成27年度末までには、概ね全ての復旧対応が完了する見通しである。

また、公立学校施設の災害復旧に当たっては、公立学校施設災害復旧費国庫負担金制度を活用しており、国庫負担金の額は、約2億2,600万円である。

#### 【復旧対策計画】

復旧対策事業	完了見込年度	担当部署
被災した市町への公立学校施設設備の復旧にかかる助言・指導	H27	教育委員会
県立学校の施設設備にかかる復旧対応	H27	

第5款 その他

1 県営企業所有施設

県民ゴルフ場について、平成27年9月19日～平成27年10月31日を工期とし、被害が甚大であったインコースを中心に、復旧工事を実施した。

【復旧工事内訳】

工 種 等	費 用
砕石泥除去 (11,733 m <sup>3</sup> )	1,500 万円
バンカー補修 (4,956 m <sup>2</sup> )	
カート道路補修 (568 m <sup>2</sup> )	
廃棄物処理 (35.3 t)	

2 砂利・岩石採取場等

砂利採取場における法面崩落については、事業者による埋め戻し等の措置がとられ概ね復旧した。採石場における残壁崩落については、土砂等の場外流出はなく、事業者において残壁の復旧対策に着手した。大谷石採取場跡地の立坑のずれ込みや崩落については、関係者において埋め戻しや立入禁止等の措置を行った。

また、休廃止鉱山における pH 調整装置の倒壊については、事業者が装置を修理し、排水基準を満たす状態に復旧した。

【復旧対策計画】

復旧対策事業	完了見込年度	担当部署
砂利採取場の法面崩落の復旧	H27	産業労働観光部
岩石採取場の残壁崩落の復旧	H28	
大谷石採取場跡地の立坑におけるずれ込み等の復旧	H27	
休廃止鉱山の坑廃水処理施設の復旧	H27	

## 第4章 応急・復旧対応

### 3 水道施設

仮設機器や仮設管、緊急連絡管等による仮復旧に加え、流入土砂の撤去や清掃、機器や管路更新による本復旧が順次行われている。

#### 【復旧の状況】

市町名 (水道事業体名)	主な被害の状況	復旧状況	担当部署 (市町)
宇都宮市	浄水施設等の損傷	平成 27 年度完成	上下水道局水道管理課松田新田浄水場
	配水管の損傷	平成 28 年度完成	上下水道局水道管理課配水管理センター
栃木市	浄水施設等の損傷	平成 28 年度完成	建設水道部水道建設課
日光市 (藤原) (今市) (川治簡水) (中三依簡水) (横川簡水) (上三依簡水) (芹沢簡水) (湯西川簡水)	配水管等の損傷	平成 27 年度完成	上下水道部水道課
	配水管等の損傷	平成 28 年度完成	上下水道部水道課
	取水施設等の損傷	平成 28 年度完成	上下水道部水道課
	配水管等の損傷	平成 28 年度完成	上下水道部水道課
	取水施設の損傷	平成 27 年度完成	上下水道部水道課
	取水施設の損傷	平成 27 年度完成	上下水道部水道課
	配水管等の損傷	平成 28 年度完成	上下水道部水道課
	配水管の損傷	平成 28 年度完成	上下水道部水道課
小山市	浄水施設の損傷	平成 27 年度完成	建設水道部水道課
那須塩原市	取水施設の損傷	平成 28 年度完成	上下水道部水道課
下野市	配水管の損傷	平成 27 年度完成	建設水道部水道課
塩谷町	配水管等の損傷	平成 27 年度完成	建設水道課

## 第2節 県内被災者への支援

### 第1款 住宅関係の支援

#### 1 県営住宅の入居

被災市町から、被災者向け県営住宅の要請があり、17戸の提供を行った。

入居期間：原則 6ヶ月（最長 1年間）

【被災者の受入状況】

県営住宅名	最大提供戸数	最大受入世帯数	備考
平川第一住宅	1	1	(栃木市)
日吉住宅	6	6	(鹿沼市)
坂田山住宅	1	1	( 〃 )
若杉住宅	1	1	(日光市)
扶桑住宅	6	7	(小山市) 1戸は退室入居有
自治医大前住宅	2	2	(下野市)
計	17	18	(5市)

(平成27年12月31現在)

#### 2 住宅相談会

開催希望のあった県内7市町において、平成27年10月14日から21日まで建築関係団体及び住宅金融支援機構と協力し、住宅の修理方法や融資に関する相談会を開催した。

【住宅相談会の実施状況】

開催市町	開催期間	相談数
栃木市	平成27年10月14日(水)～16日(金)	5件
鹿沼市	平成27年10月19日(月)～21日(水)	1件
日光市	平成27年10月14日(水)～16日(金)	3件
小山市	平成27年10月19日(月)～21日(水)	4件
下野市	平成27年10月20日(火)～21日(水)	1件
壬生町	平成27年10月14日(水)～15日(木)	0件
野木町	平成27年10月19日(月)～20日(火)	0件
計		14件

## 第4章 応急・復旧対応

### 3 被災者住宅再建等支援事業

融資を受けて被災住宅の再建等を行う個人住宅に対し、市町村が利子補給を行う場合、県がその費用の一部を市町村に補助する制度に、床上浸水被害に伴う再建等も追加した。

第2款 生活関係支援

1 災害弔慰金

災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、自然災害により死亡した住民の遺族に対し、市町、県及び国の三者の負担のもとに支給する弔慰金であり、2市2人の遺族に対して支給された。

2 被災者生活再建支援金

被災者生活再建支援法に基づき、各都道府県から拠出された基金を活用して大規模半壊以上の住家被害を被った世帯に対して支給される支援金であり、平成28年9月30日時点で、同法の適用となった栃木市、鹿沼市、日光市、小山市の4市137件に対して支給されている。

【被災者生活再建支援金の実績】 (単位：千円)

市町名	件数	支給額	摘要
栃木市	14	21,625	
鹿沼市	12	23,250	
日光市	15	14,375	
小山市	96	126,125	
計	137	185,375	

また、県及び県内市町から拠出された基金を活用し、同法の適用外となった地域の被災者に対して同様の支援金を支給する栃木県被災者生活再建支援制度を設けており、平成28年9月30日現在で、宇都宮市、那須塩原市の2市2件に対して支給されている。

【栃木県被災者生活再建支援制度に基づく支援金の実績】 (単位：千円)

市町名	件数	支給額	摘要
宇都宮市	1	1,000	
那須塩原市	1	1,000	
計	2	2,000	

## 第4章 応急・復旧対応

### 3 災害援護資金貸付金

災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、自然災害により住居や家財に被害を受けた場合などに世帯の立て直しを目的とする貸付制度であり、4市9件に対して同制度に基づく貸付を行った。

【災害援護資金貸付金の実績】 (単位：千円)

市町名	件数	貸付額	摘要
宇都宮市	1	1,500	
栃木市	5	7,200	
鹿沼市	2	2,500	
日光市	1	1,700	
計	9	12,900	

### 第3節 県内産業に対する各種支援

#### 第1款 農林水産業

##### 1 農業者への助成措置

【農業者への助成措置の概要】

事業名	措置の内容
被災農業者向け経営体育成支援事業	被災した農業生産施設の復旧、農業用機械の再取得・修繕に対する助成
被災農家営農再開緊急対策事業	保管していた米が被災した農家への営農再開に対する助成

##### 2 農漁業災害対策特別措置条例補助

【農漁業災害対策特別措置条例補助の実施状況】 (単位：千円)

区 分	補助件数	金額	摘 要
病虫害防除・樹草勢回復費補助	8 市町	15,937	交付決定
代替作付け用育苗等購入費補助			H27. 10. 20
育苗・桑葉等の輸送費補助			H27. 11. 4
農作物取り片付け作業費補助			変更交付決定
農作物育成管理用施設等撤去作業費補助			H28. 2. 15

第2款 商工業等

1 中小企業等への支援

(1) 相談窓口の設置

平成 27 年 9 月 11 日、県経営支援課内に被災中小企業向け相談窓口を設置したほか、各商工会議所・商工会、栃木県商工会連合会、栃木県中小企業団体中央会、栃木県信用保証協会においても相談窓口を設置した。

(2) 出張相談の実施

栃木市、小山市、日光市、鹿沼市において、市、商工会議所、栃木県信用保証協会、日本政策金融公庫と連携して出張相談を計 6 回実施した。

(3) 金融支援

平成 27 年 10 月 14 日に県制度融資の中に「平成 27 年 9 月関東・東北豪雨緊急対策資金」を創設するとともに、当該資金等を利用した事業者に対する利子補給制度を創設するなど、直接・間接的に被害を受けた中小企業に対して各種金融支援を実施した。

【中小企業への金融支援の取組一覧】

取 組	概 要
「平成 27 年 9 月関東・東北豪雨緊急対策資金」の創設	※「平成 27 年 9 月関東・東北豪雨緊急対策資金」の概要参照
「平成 27 年 9 月関東・東北豪雨緊急対策資金」利子補給事業の創設	<ul style="list-style-type: none"> <li>・直接被害を受けて「平成 27 年 9 月関東・東北豪雨緊急対策資金」等（*）を利用した中小企業者等に対し、融資実行後 2 年間支払い利子の 3 分の 1 を補給</li> <li>*平成 27 年 10 月 14 日より前に当該豪雨を理由に借り入れた経営安定資金（罹災対策）を含む</li> </ul>
セーフティネット保証 4 号の指定	<ul style="list-style-type: none"> <li>・被災した中小企業があるが、災害救助法が適用されない 4 市 2 町(宇都宮市、真岡市、那須塩原市、那須烏山市、上三川町、茂木町)について、国に指定要請を行い指定（指定期間：H27. 9. 9～H28. 1. 22）</li> <li>・栃木市、鹿沼市及び日光市について指定期間の延長要請を行い、3 ヶ月間延長（指定期間：H27. 9. 9～H28. 4. 24）</li> </ul>
資金繰り円滑化の要請等	<ul style="list-style-type: none"> <li>・金融機関に対し、被災中小企業に対する返済条件の弾力的対応等を要請（H27. 9. 17）</li> <li>・金融機関に対し、県制度融資（「平成 27 年 9 月関東・東北豪雨緊急対策資金」）の積極的な活用等を要請（H27. 10. 14）</li> </ul>

※「平成27年9月関東・東北豪雨緊急対策資金」の概要

融資対象	次の①又は②のいずれかに該当する中小企業者等	
	① 平成27年9月関東・東北豪雨により、直接被害を受けた方	② 平成27年9月関東・東北豪雨により、売上高等が減少している方 (最近1ヶ月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月を含む3ヶ月間の売上高等が20%以上減少する見込みである方)
融資限度額	設備・運転資金 8,000万円	
融資期間	10年以内(据置2年以内)	
融資利率	保証協会の保証付き 年1.3%以内(責任共有制度対象外)	
	保証協会の保証付き 年1.5%以内(責任共有制度対象)	

## 2 ものづくり企業への支援

### (1) 相談窓口の設置

平成27年9月17日、県産業技術センター内にもものづくり企業向け特別相談窓口(技術)を設置し、水害等で被害を受けたものづくり企業の技術的な相談に対応した。

### (2) 出張相談の実施

栃木市、小山市、日光市、鹿沼市において、各商工会議所等と連携して出張相談を計5回実施し、水害等で被害を受けたものづくり企業の技術的な相談に対応した。

## 3 緊急観光誘客キャンペーンの実施

秋の観光シーズンを目前に控え、今回の豪雨による観光面での影響が懸念されたことから、首都圏等において「緊急観光誘客キャンペーン」を展開した。

- ・都内を中心に「とちぎ緊急観光PR隊」の派遣(9/17)
- ・東武鉄道運行再開に伴う観光客お出迎え(東武日光駅・鬼怒川温泉駅)(9/19)
- ・都内マスコミへの情報発信(9/15)、都内旅行エージェント訪問(9/16)
- ・名古屋(9/12・13)、大阪(9/19~21)でのPR



(復旧後の1番列車の観光客を出迎える女将の会 (東武鉄道・鬼怒川温泉駅))

## 第4節 その他の県の対応

### 1 国に対する要請

【国に対する要請内容】

要請先	要請日	要請内容
内閣総理大臣 (内閣総理大臣の視察時に要請)	H27. 9. 12	下記の内容について要望。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・激甚災害の早期指定について</li> <li>・災害復旧事業等の早期着手に向けた支援について</li> <li>・被災した農林業者への支援について</li> <li>・被災した中小企業への支援について</li> <li>・災害廃棄物の処理について</li> <li>・地方交付税の確保について</li> </ul>
内閣府特命担当大臣 (防災) 等	H27. 9. 16	同上
総務大臣等	H27. 12. 10	被災地域の早期復旧や被災者支援など、必要な財政需要に的確に対応できるよう、特別交付税の措置について特段の配慮を要望。
総務大臣等	H28. 2. 17	被災地域の早期復旧や被災者支援など、財政需要が多額に上っていることから、特別交付税の配分に当たり特段の配慮を要望。

### 2 関東地方知事会の要望

関東・東北豪雨は、本県及び茨城県をはじめ関東地方に大きな被害をもたらしたことから、その対応について、関東地方知事会において協議し、国への要望を行った。

【関東地方知事会の要望内容】

要請先	要請日	要請内容
関係省庁等	H27. 11. 2 H27. 11. 17 H27. 11. 18	豪雨による被害への対応について要望。

第4章 応急・復旧対応

3 財政措置

【平成27年度9月補正予算の措置状況】 (単位：千円)

主な事業	予算額
〔共通〕	
1 公共災害復旧事業費	18,576,654
(1) 環境森林部関係	180,717
(2) 農政部関係	2,658,937
(3) 県土整備部関係	15,737,000
2 県単災害復旧事業費	1,598,400
(1) 環境森林部関係	398,400
(2) 県土整備部関係	1,200,000
3 公共事業費	5,818,000
(1) 環境森林部関係	2,068,000
(2) 県土整備部関係	3,750,000
〔県民生活部〕	
4 災害救助費	148,377
災害救助法に基づく被災者の救助等に要する経費	
〔保健福祉部〕	
5 社会福祉施設等災害復旧費	76,950
被害を受けた障害者支援施設の復旧に対する助成	
〔産業労働観光部〕	
6 産業活性化金融対策費	1,071,500
被害を受けた県内中小企業を支援するための「平成27年9月関東・東北豪雨緊急対策資金」の貸付けに要する経費	
7 平成27年9月関東・東北豪雨緊急対策資金利子補給事業費	4,312
平成27年9月関東・東北豪雨緊急対策資金等を利用した中小企業への利子補給に要する経費	
〔農政部〕	
8 農漁業災害対策特別措置費	108,771
県農漁業災害対策特別措置条例に基づく、農作物等生産維持のための助成及び経営の安定に必要な資金の融通措置に要する経費	
9 農業近代化資金融通促進費	1,100
農業用施設の復旧等に必要な資金融通に係る利子補給に要する経費	
10 被災農業者向け経営体育成支援事業費	240,554
被害を受けた農業生産施設等の再建等に対する助成	

第4章 応急・復旧対応

主な事業	予算額
〔県土整備部〕	
11 県単公共事業費 災害関連県単公共事業の施行に要する経費	800,000
12 災害等調査費 被災箇所の復旧工事に係る調査、設計等に要する経費	1,008,000
13 ダム施設保全事業費 ダム施設内に堆積した土砂の撤去に要する経費	39,800
14 被災住宅再建等支援事業費 被災住宅の再建等のための借入れに対する利子補給に要する経費	4,032
〔教育委員会〕	
15 県立学校施設災害復旧費 栃木工業高校の災害復旧に要する経費	424,600
〔企業局〕 〔施設管理事業会計〕	
16 栃木県民ゴルフ場災害復旧事業費 県民ゴルフ場の災害復旧に要する経費	15,000
合 計 (1)	29,936,050 (うち企業会計 15,000)

【平成27年度12月補正予算の措置状況】

(単位：千円)

主な事業	予算額
〔共通〕	
1 公共災害復旧事業費	3,870,210
(1) 環境森林部関係	41,000
(2) 農政部関係	433,170
(3) 県土整備部関係	3,396,040
〔保健福祉部〕	
2 社会福祉施設等災害復旧費 被害を受けた社会福祉施設等の復旧に対する助成	17,982
〔県土整備部〕	
3 公共事業費 災害関連公共事業の施行に要する経費	300,000
4 県単公共事業費 災害関連県単公共事業の施行に要する経費	675,000

第4章 応急・復旧対応

主な事業	予算額
5 かけ地近接等危険住宅移転事業費 かけ地の崩壊による危険が著しい区域等の住宅（危険住宅）の移転に対する助成	1,238
合 計 (2)	4,864,430

【平成27年度2月補正予算の措置状況】 (単位：千円)

主な事業	予算額
[共通]	
1 公共災害復旧事業費	▲4,952,927
(1) 農政部関係	▲1,570,938
(2) 県土整備部関係	▲3,202,420
(3) 教育委員会関係	▲179,569
2 公共事業費	▲2,732,283
(1) 環境森林部関係	▲1,451,737
(2) 県土整備部関係	▲1,280,546
[県民生活部]	
3 災害救助費	▲92,752
[環境森林部]	
4 県単災害復旧事業費	265,000
[保健福祉部]	
5 災害感染症予防対策事業費 平成27年9月関東・東北豪雨に伴う防疫活動に対する助成	47,132
[産業労働観光部]	
6 平成27年9月関東・東北豪雨緊急対策資金利子補給事業費	▲2,721
[県土整備部]	
7 被災住宅再建等支援事業費	▲3,226
8 直轄事業負担金	672,832
合 計 (3)	▲6,798,945

総 計 (1) + (2) + (3)	28,001,535 (うち企業会計 15,000)
---------------------	----------------------------------

4 租税に関する相談等

県税事務所等において、被災した納税者から寄せられた県税に係る減免、納税の猶予、申告納付等の期限の延長について相談（78件）に応じるとともに、法人県民税や法人事業税等に係る申告納付等の期限の延長申請（3件）について承認した。

5 災害救助法関係

9月11日に栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、小山市、下野市、野木町に、9月12日に壬生町に災害救助法を適用し、下記の災害救助法に基づく各種応急救助を適用市町に委任したほか、県が所管、監督する学校の学生に対しては県が直接学用品の給与を行うなど、被災者に対する応急救助を実施した。

【災害救助法に基づく応急救助】 (単位：千円)

応急救助の種類	実施市町数	救助費用
避難所の設置	8	4,208
炊き出しその他による食品の給与	8	10,305
飲料水の供給	4	11,015
被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与	2	872
学用品の給与	4	567
事務費	7	2,560
計	8	29,527

※ 小数点以下の処理により、合計値と各項目を足した値が一致しない場合がある。

6 報道対応

【記者発表の状況】

月	全体		うち災害関係	
	提供数	うち説明	提供数	うち説明
9月	240	5	45	0
10月	242	3	15	1
11月	196	2	6	0
12月	179	0	18	0
計	857	10	84	1

県政記者クラブに対し、上記のとおり発表を行ったほか、政府調査団(9/11)及び安倍総理(9/12)との意見交換、知事現地調査(9/15)並びに災害対策本部会議における取材対応を行った。

## 第4章 応急・復旧対応

### 7 広報媒体利用

#### ①テレビ・ラジオ

9月16日から10月2日までの間、とちぎテレビ、栃木放送及びエフエム栃木の県政広報番組内において、義援金の募集について周知した。

#### ②県ホームページ

県民が必要とする情報にアクセスしやすいよう、9月10日に災害情報にリンクするバナーをトップページの中央に設置したほか、9月15日に支援・相談窓口に関する各種情報を集約したページを作成し、随時更新した。

#### ③広報紙等

県政広報紙「とちぎ県民だより」（新聞折込で各世帯に配布）の10月号（10月4日発刊）において、記事の一部を差し替え、「関東・東北豪雨による被害に関する支援・相談窓口」を掲載するとともに、以降の号においても新たな支援等情報を掲載した。

#### ④メールマガジン

メールマガジンの10月1日号において、義援金受け入れについての情報を掲載した。

### 8 広聴活動

広報課、県民プラザ室及び各県民相談室に、「知事にアクセス」や「窓口県民相談」等を通じて、電話・メール等により寄せられた災害への対応等に関する意見・提案、苦情、要望等に対し、災害対策本部及び関係部局、市町等へ速やかに照会や連絡を行い、適切な処理を行った。

【本災害に係る意見提案等の状況】

	知事にアクセス	窓口県民相談	とちぎ元気フォーラム	計
9月	9	7		16
10月	12		1	13
11月	1			1
計	22	7	1	30

#### 【主な意見等】

- ・被災者への支援について
- ・河川や堤防の整備・改修について
- ・道路の復旧について
- ・災害情報の提供について
- ・雨水の流れ込み防止対策について

9 在県外国人への情報提供

(公財) 栃木県国際交流協会では、大雨被害の情報を多言語による携帯メールで配信し、ホームページ上に携帯メール配信内容をアップするとともに、外国人から寄せられた停電や断水などの災害相談を受け付けた。また、関東地域国際化協会連絡協議会と連携し、災害ごみの受入れ先などの翻訳支援を行うほか、茨城県常総市の被災者相談会に国際交流相談員(ポルトガル語)を派遣した。

【在県外国人への情報提供などの支援状況】

区分	時期	件数(件)
携帯メール配信	9月10～12日	9
相談受付数	9月10～12日	11
関東地域国際化協会連絡協議会と連携しての翻訳	9月15・17日	3
茨城県常総市の被災者相談会への派遣※	9月26～28日	1

※派遣：1名



(茨城県常総市の被災者相談会)

10 災害廃棄物処理

(1) 応援協定による支援

水害により発生した災害廃棄物の処理について、被災市町からの応援要請に対し、県と市町・一部事務組合との相互応援協定、関係団体との応援協定に基づき、市町等及び関係団体と調整し、収集運搬のための車両と人員の配備等をあつせんした。

(2) 補助事業説明会・現地指導の実施

市町が適切かつ円滑に災害廃棄物の処理が行えるよう、国等の協力を得て、市町職員等を対象に補助事業説明会を開催するとともに、仮置場における保管・分別に関する現地指導を実施した。

【補助事業説明会・現地指導の実施状況】

実施日	場所（仮置場）	協力機関
9月17日	壬生町清掃センター	・環境省
9月18日	鹿沼市環境クリーンセンター 栃木市中央小学校跡地	・（一財）日本環境衛生センター
10月9日	小山市仮置場（仮称）文化の森整備事業用地	・環境省 ・（国研）国立環境研究所

(3) 処理状況

災害廃棄物が発生した市町において、地域の実情を踏まえた処理方法により、国の災害等廃棄物処理事業等を活用しながら、適切かつ円滑に処理を行い、平成28年6月末までに全て完了した。

【災害廃棄物の処理状況】

市町名	発生量(t) (A)	処理済量(t) (B)	処理済率 (B/A)
宇都宮市	103.0	103.0	100.0%
栃木市	5,341.7	5,341.7	100.0%
佐野市	2.2	2.2	100.0%
鹿沼市	1,174.5	1,174.5	100.0%
日光市	614.3	614.3	100.0%
小山市	2,915.5	2,915.5	100.0%
那須塩原市	14.1	14.1	100.0%
下野市	26.0	26.0	100.0%
上三川町	0.2	0.2	100.0%
壬生町	100.1	100.1	100.0%
野木町	5.6	5.6	100.0%
合計	10,297.2	10,297.2	100.0%

### 11 除染除去土壌等の流出等

#### (1) 空間放射線量・放射能濃度の測定

被災した除染除去土壌等の保管場所において、日光市が空間放射線量の測定を実施した結果、流出・落下後に線量が増加した箇所は見られなかった。

また、国が下流河川で放射能濃度の検査を実施した結果、河川水中の放射性セシウムは不検出、底質は23Bq/kg（乾泥）であり、流出前と同等の値であることが確認された。

#### (2) 復旧対策

日光市において、流出・落下した除去土壌等の土のう袋を回収するとともに、洗掘された保管場所の保護などの応急対策を講じた上で、国の放射線量低減対策特別緊急事業を活用し、残存する土のう袋を敷地内のより安全な場所へ地下埋設する移設工事を行い、平成28年1月までに完了した。

【被災した除染除去土壌等の保管場所の復旧状況】

(単位：袋)

市町名	名称	被害内容	保管量	流出量	回収量	復旧対策
日光市	小百川桜公園	河川へ流出	558	421	34	移設工事（平成28年1月完了）
日光市	月山休憩所	法面下へ落下	132	8	8	移設工事（平成27年12月完了）

### 12 応急給水活動

企業局は、日本水道協会栃木県支部からの要請を受け、断水が発生した小山市で平成27年9月11日から13日にかけて応急給水活動を行った。給水タンク車(2 m<sup>3</sup>)による給水活動を小山市羽川地区、横倉新田地区、萱橋地区及び間々田地区において、延べ10名で対応した。また、給水袋を5,400枚支給した。

また、那須塩原市の塩原地区の一部で断水が発生し、那須塩原市からペットボトル水の提供依頼があったため600本を支給した。



【応急給水活動】

### 13 保健福祉調査相談

各健康福祉センターにおいて、市町の意向の把握に努めながら避難所への保健師の派遣を実施した。

【避難所等への保健師の派遣状況】

派遣市町	延べ人数	摘 要
栃木市	2名	9月13日に避難所1箇所保健師2名を派遣
日光市	1名	9月17日に健康相談に保健師1名を派遣
鹿沼市	18名	9月18日、28日に避難所健康相談に保健師2名を派遣 10月1～2日、5～6日に被災住民の戸別訪問に保健師延べ16名を派遣
計	21名	

### 14 防疫活動

9月15日、水害時の衛生対策と消毒方法、健康を守るための具体的な対応に係る通知を市町に発出した。

また、消毒に関する各市町及び県民からの相談に対応するとともに、保健所長の指示に基づき、市町が実施した消毒に要した経費の一部を助成した。

### 15 高齢者支援

- 9月10日、(一社)栃木県老人福祉施設協議会、(一社)栃木県老人保健施設協会及び栃木県認知症高齢者グループホーム協会に対し、会員施設の空室や短期入所生活介護の居室、その他のスペースを活用して、被災した要介護高齢者等を受け入れるよう要請した。
- 9月14日、介護保険施設(特別養護老人ホーム等)が、定員を超えて、被災した要介護高齢者等を受け入れることについて、保険者である市町に対し柔軟な対応を要請した。

### 16 社会保険関係の支援

保険診療(公費医療費負担含む)の弾力的運用

厚生労働省通知に基づき、紛失等により被保険者証や受給者証等を保険医療機関に提示できない場合でも受診できる取扱いとする旨、9月11日までに各市町、後期高齢者医療広域連合等の関係機関に通知した。

### 17 動物保護活動

9月11日、避難所における動物の飼養管理のためのスペース確保を市町に依頼するとともに、市町を通じてのペットフードや動物の飼養用品支援の依頼に対して、即日対応した。

《対応件数》

- ・9月15日 1件
- ・9月16日 1件

18 食品衛生対策

9月11日、食中毒等の食品事故防止のため、被災した食品等事業者が営業を再開するに当たっての留意事項について、(公社)栃木県食品衛生協会あて通知するとともに、各健康福祉センターあてには、被災した食品等事業者から相談があった場合の指導事項について通知した。

19 教科書・文房具等

【教科書の給与状況】 (被害額の単位：千円)

区分	県所管			市町所管			計		
	校数	冊数	給与額	校数	冊数	給与額	校数	冊数	給与額
小学校	-	-	-	11	159	53	11	159	53
中学校	0	0	0	7	80	41	7	80	41
高等学校	3	297	359	-	-	-	3	297	359
中等教育学校	0	0	0	-	-	-	0	0	0
特別支援学校	0	0	0	-	-	-	0	0	0
計	3	297	359	18	239	94	21	536	453

教科書の給与完了日

○市町（公立小中学校）

鹿沼市、日光市、小山市：9月25日（金）

栃木市：9月29日（火）

○高等学校

栃木県立栃木工業高等学校：10月14日（水）

国立小山工業高等専門学校：10月14日（水）

私立高等学校：10月7日（水）

【文房具等の給与】 (単位：千円)

区分	人数	給与額
小学校児童	23名	75
中学校生徒	10名	36
計	33名	111

20 育英会奨学金（緊急採用）

公益財団法人栃木県育英会において、水害による家計急変のため奨学金の貸与が必要となった高校生1名に対し、奨学生として緊急採用を決定した。