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総 合 評 価

とちぎの元気な森づくり県民税事業評価委員会では、税の使途の透明性・公平性

を確保するため、審議会を開催し、平成２８年度税事業の執行状況や効果について

検証・評価を行った。

その結果を、ここに評価報告書として取りまとめたので、今後とも、この税によ

る森林の公益的機能の維持、増進への取組が、県民の皆様にとってより良いものと

なるよう、本報告書に基づき一層推進されることを期待する。

□評価

○ 平成２８年度に実施された、奥山林整備、里山林整備、森を育む人づくりの

すべての事業について、概ね効果的、効率的に執行されているものと認められ

る。

引き続き、「有効性」、「効率性」、「進捗度」に十分配慮し、事業の適正な執

行に努めること。

平成２９年９月

とちぎの元気な森づくり県民税事業評価委員会



千円 千円

1 とちぎの元気な森づくり基金 904,698 千円 970,511 千円

（内訳） 903,189 千円 818,022 千円

1,474 千円 1,529 千円

35 千円 35 千円

- 千円 150,925 千円

千円 千円

(実績率)

1 595,605 千円 563,559 千円
2,339 ha 2,327 ha 99.5%

440 ha 498 ha 113.2%

2 171,500 千円 164,729 千円
269 ha 265 ha 98.5%

3 19,362 千円 19,322 千円

4 3,636 千円 3,623 千円

5 4,461 千円 4,608 千円

6 545 千円 282 千円

7 52,700 千円 50,206 千円
1,700 ｾｯﾄ 1,700 ｾｯﾄ 100.0%

8 42,088 千円 39,498 千円

9 11,592 千円 11,004 千円

10 1,000 千円 1,000 千円

（実　　績）

[19.2%]

（間伐面積）

特色ある緑豊かな地域推進事業

　　（計　画　額） 　　（実　績　額）

(1) 財源 904,698

（計　　画）

857,831

970,511

（事業名）

（整備面積）

とちぎの元気な森づくり県民税事業評価委員会事業 

（獣害対策面積）

明るく安全な里山林整備事業

とちぎの元気な森づくり県民税収相当額等

寄附金

利子

基金残金

（実　　績）

とちぎの元気な森づくり奥山林整備事業

[65.7%]

（計　　画）

●　平成２８年度事業実績概要

902,489(2) とちぎの元気な森づくり県民税事業費

　　（計　画　額） 　　（実　績　額）

[0.1%]

[1.3%]

[4.6%]

[0.0%]

[0.5%]

[0.4%]

[2.3%]

［全体事業費に占める率］

森を育む人づくり事業　森づくり活動地域支援

森を育む人づくり事業　学習用机・椅子

（木製学習用机・椅子配布数） [5.9%]

とちぎ森づくり情報センター事業

森を育む人づくり事業　木の香る環境づくり支援

とちぎの元気な森づくり県民会議事業

とちぎの元気な森づくり県民広報事業
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【元気な森づくり】

１．とちぎの元気な森づくり奥山林整備事業

■事業の内容・実績

　・15年以上手入れがされていないスギ・ヒノキ等の人工林で間伐を行う。
　・クマやシカなどの獣害から樹木を守るための対策を支援する。

■評価　　　（資料ｐ18～39参照）

１　有効性　：　事業によって得られた効果

２　効率性　：　事業に使った経費の度合

（１）間伐〔便益計算〕
・188千円/haの森林整備費に対して、洪水防止や土砂流出防止など1,732千円/haの便

益が得られたことから、事業の有効性が認められる。

（２）獣害対策〔アンケート調査〕

・防止資材を設置した樹木は99％が「被害なし」であり、森林所有者の今後の森林の適
正管理に対する回答も前向きな内容であったことから、事業の有効性が認められる。

・平成２８年度実績

整備面積 間伐 ２，３２７ha（１８市町 ７５箇所）
獣害対策 ４９８ha（ ７市町 ９１５箇所）

決算額 ５６３，５５９千円

（１）間伐
・本県の1haあたり整備費について、間伐率や伐採木の集積等の事業内容が類似する
他県と比較すると、本県の整備費が安価となっており、効率性は確保されている。

（２）獣害対策
・本県の1haあたりの経費について、類似の獣害対策資材の設置を支援している他県と
比較すると、本県はhaあたりの設置本数を制限しており、効率性を確保している。
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評価

３　進捗度　：　計画に対する事業の進みぐあい

平成28年度事業の成果
・15年以上手入れがされず機能の低下した2,327haの森林における間伐と、
　498haの野生獣被害森林への剥皮被害及び食害防止対策の実施により、
　森林の公益的機能が向上した。

今後に向けた課題

・間伐については、公益的機能の低下が懸念される手入れの遅れた森林
　の状況に応じ順次事業を進めていく必要がある。

・獣害対策については、被害状況や所有者の意向に応じて工法を選定し
　進めていく必要がある。

・当該事業は、概ね効果的、効率的に執行されており、計画どおりに進捗
　しているものと認められる。

（１）間伐
・計画面積2,339haに対し整備面積は2,327ha(99.5%)と、概ね計画どおり進めること
ができた。

（２）獣害対策
・計画面積440haに対し、実績は498ha(113.2%)と、計画以上に進めることができた。
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１　有効性

３　進捗度

■評価　　　（資料ｐ40～67参照）

【元気な森づくり】

■事業の内容・実績

　・身近な里山林を、住民が将来まで守り育てる地域の憩いの場などへ再生することをはじめ、通学
　　路や住宅地周辺の安全・安心を確保したり、野生獣被害を軽減したり、生物多様性を保全するた
　　めに整備する。

２．明るく安全な里山林整備事業

２　効率性

・平成２８年度実績
整備面積 ２６５ha（２０市町 ９５箇所）

管理面積 １，０８４ha（２２市町 ２２９箇所）
決算額 １６４，７２９千円

・「地域で育み未来につなぐ里山林整備」は提案型の事業であり、箇所当たりの整備費を参考
値として記載した。

・「通学路や住宅地周辺の安全・安心のための里山林整備」「野生獣被害軽減のための里山林
整備」について同様の整備を実施している他県と比較すると、１ha当たりの整備費は同額程
度となっており、効率性は確保されている。

・計画面積269haに対し、265haを整備した。

〔アンケート調査〕
（１）地域で育み未来につなぐ里山林整備

・里山林の良さに気づくきっかけになった人、自然観察等をしやすくなったと思う人が
共に90％を超えていることから、事業の有効性が認められる。

（２）通学路や住宅地周辺の安全・安心を確保するための里山林整備

・通学時の児童生徒及び住宅地周辺での安全・安心が向上したと思う人が共に概ね70％

を超えていることから、事業の有効性が認められる。
（３）野生獣被害軽減のための里山林整備

・イノシシなどの野生獣の出没が減った（減りそうだ）と思う人、イノシシなどの野生
獣による農業被害が減った（減りそうだ）と思う人が共に70％を超えていることから、
事業の有効性が認められる。

（４）地域住民の意識
・今後、里山林を地域全体で保全していこうと思う人がすべての事業で80％に及んでい

ることから、事業の有効性があると認められる。
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評価

・「地域で育み未来につなぐ里山林整備」については計画以上、通学路や
　住宅地周辺の安全・安心を確保するための里山林整備」「野生獣被害軽
　減のための里山林整備」についても概ね計画面積を整備することがで
　き、里山林の持つ公益的機能の向上や地域の安全・安心の確保が図られ
　た。
・アンケート結果によると里山林が整備されて良かったと思っている人の
　割合が、３事業とも９割以上いることから、地域住民が身近な里山林の
　良さに気づき、地域全体で里山林を保全するきっかけとなった。

・県全体では、野生獣による農林業被害は増えている状況にあるが、「野
  生獣被害軽減のための里山林整備」実施箇所においては、アンケート
  調査やセンサーカメラによる出没頻度の調査結果から、事業効果は確
  認されているため、引き続き、市町等と連携して事業に取り組んでいく
  必要がある。
・過疎化や高齢化等により、里山林整備の担い手が不足する中、整備によ
  り明るく安全となった里山林を、いかにして持続的に維持管理していく
  かが課題となっている。

平成28年度事業の成果

今後に向けた課題

・当該事業は、概ね効果的、効率的に執行されており、計画どおりに進捗
　しているものと認められる。
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【森を育む人づくり】

１　有効性

３　進捗度

■評価　　　（資料ｐ68～69参照）

■事業の内容・実績

　・“とちぎの森づくり”ホームページの運営や、森づくり活動のサポートなどを行う。また、森林
　　に親しんだり、森づくり活動を行う人材の育成を図るための体験講座を開催したり、子ども
    たちの森づくり体験活動や指導者研修を行う。

３．とちぎ森づくり情報センター事業

２　効率性

〔アンケート調査〕
（１）「森づくり講座」「グリーンスタッフ養成講座」参加者

・ほぼ全ての参加者が、この講座によって森づくりの理解が深まり、今後も森づくり活動

や森の大切さの普及活動に取り組みたいと考えていることから、事業の有効性が認めら
れる。

（２）「森の体験活動実施」による助成団体（学校）の担当教諭及び指導者研修参加者

・ほぼ全ての参加者が、この事業を子どもたちに役立つ取組と感じ、今後も森林環境学習
に取り組みたいと思っていることから、事業の有効性が認められる。

（３）「森の子サミット（緑の少年団等の交流による森林体験活動）参加者
・参加者の96％が、このイベントに参加して楽しかったと感じており、とちぎの元気な森
づくり県民税でこのイベントが行われてよかったと思う人が83％に達したことから、事

業の有効性が認められる。

・平成２８年度実績
決算額 １９，３２２千円

・類似事業に取り組んでいる他県と比較すると、１アクセス当たりの事業費及び参加者１人当た
りの事業費は安価となっており、効率性は確保されている。
〔H28アクセス件数18,409件（H27：21,379件）〕

・計画ホームページ登録者数450人に対し、計画を上回る452人の登録があった。
・計画どおり体験講座を18回実施し、20団体に支援を行った。

〔H28参加者数5,916名（H27：6,366名）〕

・ホームページ登録者数452人、体験講座18回、支援20団体
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評価

・県民参加の森づくり活動を推進するため、「とちぎ森づくり情報セン
　ター」を運営するとともに、各種講座や研修等を実施するものである。
　平成２８年度事業については、アンケート結果のとおり有効性が認めら
　れ、県民の森づくり活動等の参加促進が図れた。

・森づくり活動への参加を促し、また、継続的な活動に取り組んでいただ
　くため、受講者のニーズに合わせ講座内容を工夫し、引き続き、ホーム
　ページの内容の充実を図るとともに、より多くの県民に知ってもらうた
　め、効果的な周知を図る必要がある。

・当該事業は、概ね効果的、効率的に執行されており、計画どおりに進捗
　しているものと認められる。

平成28年度事業の成果

今後に向けた課題
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【森を育む人づくり】
４．とちぎの元気な森づくり県民会議事業

■評価　　　（資料ｐ70参照）

■事業の内容・実績

　・“とちぎの元気な森づくり”の推進母体である「とちぎの元気な森づくり県民会議」において、
　　森づくり体験活動など、森や木に親しみ、森を知る身近な活動を行う。

　◇木の教育資材開発提供事業

評価

・子どもたちに木にふれあう機会を創出することによって、森林の大切さ
　や森林整備の必要性について理解の促進を図るため、小学校に木工工作
　の教材を配布し、教員の指導のもと木工体験活動に取り組んだ結果、木
　の良さや木を使うことの大切さについて理解が深まった。

２　効率性

・より多くの児童に、木の良さや木を使うことの大切さを啓発するため、
　多くの小学校で取り組まれるよう、継続して事業を実施する必要があ
　る。

・当該事業は、概ね効果的、効率的に執行されており、計画どおりに進捗
　しているものと認められる。

１　有効性

３　進捗度

平成28年度事業の成果

今後に向けた課題

〔アンケート調査〕
（１）児童

・約９割の児童が、ほかにも木を使って工作したり、木でできたものを使いたいと思
うと回答していることから、事業の有効性は認められる。

（２）教諭
・回答した全ての教諭が、木の良さや木を使うことの大切さについて、子どもたちの理
解は深まったと感じていることなどから、事業の有効性は認められる。

・平成２８年度実績

決算額 ３，６２３千円

・資材１セット当たりの事業費は、前年度とほぼ同額となっていることから、効率性は確保さ
れている。

・計画どおり、1,300セットを配布した。
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【森を育む人づくり】

評価

・イベント等でのリーフレット配布やテレビ・ラジオ等の広報を通じて、
　とちぎの元気な森づくり県民税の趣旨や事業内容等の県民理解の促進を
　図り、一定の成果を維持している。

２　効率性

・県民税の名称のみならず事業の内容や整備による効果についても理解を
　深めてもらうため、引き続き各種イベントや広報等において、写真や
　データを使うなど、より効果的な広報活動を検討していく。

・当該事業は、概ね効果的、効率的に執行されており、計画どおりに進捗
　しているものと認められる。

平成28年度事業の成果

今後に向けた課題

■評価　　　（資料ｐ71参照）

■事業の内容・実績

　・“とちぎの元気な森づくり”の趣旨や事業内容等について広報活動を行う。

１　有効性

３　進捗度

５．とちぎの元気な森づくり県民広報事業

〔アンケート調査〕
・税の認知度について、アンケート調査によると少なくとも名称は知っているという回答者が

61.7％に達しており、一定の事業の有効性が認められる。（H27:68.2％）
※なお、調査は、県の環境森林関係イベントで実施しており、環境森林分野に対する意識が比
較的高い方が多いものと推測され、無作為抽出方法で実施したH28県政世論調査においては、
少なくとも名称は知っている回答者は32.4％にとどまっている。

・平成２８年度実績
決算額 ４，６０８千円

・本県と広報事業内容が類似する他県と比較すると、本県の方が納税義務者１人当たりの事業
費は安価となっている。また、様々な広報媒体や機会を積極的に活用し、より効果的・効率
的に広報活動を実施するなど、効率性が認められる。

・リーフレット作成50,000部、テレビ・ラジオ32回、新聞広告2回とほぼ計画どおり実施した。

・リーフレット作成50,000部、テレビ・ラジオＣＭ放送32回等
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【森を育む人づくり】

評価

・平成２７年度事業の事業評価を行い、その結果を公表するとともに、
　評価を通じて、事業の有効性、効率性及び進捗度を担保した。
・平成２０～２７年度（８年間）の事業評価を行い、県民税事業の所期の
　目的が概ね達成されていると認められ、結果はとちぎの森づくり県民税
　事業あり方検討会の基礎資料として活用された。

２　効率性

・事業の検証・評価を通して明らかにした課題を、今後の事業の展開に
　活かす。

・当該事業は、概ね効果的、効率的に執行され、適正な運営が行われた。

平成28年度事業の成果

今後に向けた課題

■評価　　　（資料ｐ72参照）

■事業の内容・実績

　・事業の執行状況や効果等について検証・評価を行うとともに、事業の推進に必要な事項を検討す
　　る。

１　有効性

３　進捗度

６．とちぎの元気な森づくり県民税事業評価委員会事業

・平成２７年度及び平成２０～２７年度の８年間分のとちぎの元気な森づくり県民税事業の評価
を行い、報告書にとりまとめ県に提出した。

・結果は公表され、森づくり県民税事業あり方検討会の基礎資料として活用された。

・平成２８年度実績

決算額 ２８２千円

・委員数が近い他県と比較すると、委員会１回当たりの事業費は安価となっており、
効率性は確保されている。

・平成２７年度事業及び平成２０～２７年度（８年間）の税事業の評価を行った。
○評価委員会開催等経過

H28. 6.27    第１回評価委員会：現地調査実施（過年度事業箇所）日光市
H28. 7.29 第２回評価委員会：平成27年度事業及びの平成20～28年度事業の評価
H28.10. 3 評価報告書の提出・公表

・評価委員会2回開催（うち1回現地調査）
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【森を育む人づくり】

１　有効性

今後に向けた課題

■評価　　　（資料ｐ73参照）

■事業の内容・実績

　・奥山林整備事業で発生した間伐材を活用し、小中学校に木製学習用机・椅子を配布する。

７．森を育む人づくり事業　学習用机・椅子整備

評価

・森林整備の必要性について理解・促進を図るため、引き続き県教育委員
　会及び市町教育委員会と連携して取り組んだ結果、児童・生徒の、より
　一層の理解促進が図られた。

２　効率性

・木材を使用することが、健全な森林の維持につながっていくことについ
　て理解の促進を図るため、ＰＲ効果にも配慮し、継続して事業を実施す
　る必要がある。

・当該事業は、概ね効果的、効率的に執行されており、計画どおりに進捗
　しているものと認められる。

平成28年度事業の成果

３　進捗度

〔アンケート調査〕
・配布先の学校全てが児童・生徒に対して、本事業の趣旨を説明した（今後する予定を含

む）こと、また、県内の森林を健全に育てるために、今後、栃木県の木を利用したいと
思った人の割合が100％に達したことなどから、事業の有効性は認められる。

・平成２８年度実績
決算額 ５０，２０６千円

・１セット当たりの事業費は、前年度とほぼ同額となっていることから、効率性は確保されて
いる。

・計画どおり1,700セットを配布した。
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【森を育む人づくり】
８．森を育む人づくり事業　木の香る環境づくり支援

■評価　　　（資料ｐ74参照）

■事業の内容・実績

　・市や町が行う公共施設等の木造・木質化や地域における木の良さ普及啓発活動などを支援する。

評価

・木を使い、木に触れることによって森林整備の必要性について理解促進
　を図るため、19市町に対して施設整備事業（木造・木質化）、間伐材有
  効利用事業及び木の良さ普及啓発事業の支援を行った結果、木材の利用
  が森林保全に果たす役割の重要性について理解が深まった。

２　効率性

・木材の利用が森林保全に果たす役割の重要性について、より一層の理解
　促進が図られるよう、今後も事業を継続していく必要がある。

・当該事業は、概ね効果的、効率的に執行されており、計画どおりに進捗
　しているものと認められる。

１　有効性

３　進捗度

平成28年度事業の成果

今後に向けた課題

〔アンケート調査〕
・全ての市町から、この事業が環境森林行政に役立ったとの回答を得ていることなどから、

事業の有効性は認められる。

・平成２８年度実績
決算額 ３９，４９８千円

・施設整備事業については、木材１ｍ3あたりの事業費は前年度と比較して安価となっており、

効率性は確保されている。

・木の良さ普及啓発事業については、参加者１人当たりの事業費は、前年度と同額であり、効率

性は確保されている。

・計画どおり、木の良さ普及啓発活動173回などを実施した。
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【森を育む人づくり】

３　進捗度

平成28年度事業の成果

今後に向けた課題

９．森を育む人づくり事業　森づくり活動地域支援

■評価　　　（資料ｐ75参照）

■事業の内容・実績

　・市や町が行う、住民やボランティアを対象とした森づくり活動、子どもたちの森林環境学習など
　　を支援する。

評価

・アンケート調査では、ほとんどの市町が事業の有効性について評価して
　おり、森林の大切さへの理解促進が図られた。

２　効率性

・実際に森林に触れ体験できる取組は、県民に森林の大切さの理解促進を
　図る上で有効であることから、引き続き事業を実施していくとともに、
　実施取組数の拡大を図る。

・当該事業は、概ね効果的、効率的に執行されており、計画どおりに進捗
　しているものと認められる。

１　有効性

〔アンケート調査〕

・実施した市町のすべてが、この事業が森づくり行政や森林環境教育行政に役立ち、とちぎの元

気な森づくり県民税でこの事業が行われたことは良かったと考え、また、実施した市町のほとんど

が、今後もこの事業を積極的に活用すると回答していることから、事業の有効性が認められる。

・平成２８年度実績
決算額 １１，００４千円

・類似事業に取り組んでいる他県と比較すると、事業を実施した１団体当たりの事業費は安価と

なっており、効率性は確保されている。

・計画１８市町のうち計画どおり、１８市町で実施した。

・実施市町数 １８市町
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評価

・アンケート調査により、参加者のほとんどが事業の有効性について評価
　していることから、地域住民や都市住民などが共に参加する森づくりが
　促進されるとともに、森づくりや身近なみどりを守り育てることの大切
　さについて理解が深まった。

２　効率性

・地域の特性に合わせた取組が可能であることから、地域の発意による
　独自性のある取組の拡大に努める必要があることや、より効率的な活
　動を目指していく必要がある。

・当該事業は、概ね効果的、効率的に執行されており、計画どおりに進捗
　しているものと認められる。

１　有効性

３　進捗度

平成28年度事業の成果

今後に向けた課題

１０．特色ある緑豊かな地域推進事業

■評価　　　（資料ｐ76参照）

【森を育む人づくり】

■事業の内容・実績

　・森林の公益的機能の高度かつ持続的な発揮など、地域特性を活かした創意工夫のある市町提案
　　事業に対して支援する。

〔アンケート調査〕
・参加者のほとんどが、この活動により森づくりについての理解が深まり、今後も森づくり活
動に取り組みたいと考え、「とちぎの元気な森づくり県民税」がこれらの活動に有効に活用
されていると回答していることから、事業の有効性が認められる。

・平成２８年度実績

決算額 １，０００千円

・一人あたりの交付金額は高いとは言えない。他県との比較は、類似事業の取組を行っている県
がなく比較できない。

・計画どおり、1市で実施した。

・実施市町数 1市
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４
とちぎの元気な森づくり県民税により、奥山
林の獣害対策が実施されて良かったと思いま
すか。

「とても良かった」83%、「良かった」17％、
「良くなかった」0％、「わからない」0%

【調査結果】　　アンケート対象　　138名

１ 今回実施した獣害対策により、森林の被害状
況はどう変化しましたか。

・防止資材を設置した樹木：
　　         「被害なし」　 99%
　　　　     「被害あり」 　 1%
・防止資材未設置の樹木：
　　         「被害なし」   58%
　　　　     「被害あり」   42%(被害率3～20%)

２ 獣害対策の実施によって、野生獣による森林
被害は減ると思いますか。

「非常に減ると思う」82%、
「少し減ると思う」18%、
「あまり減るとは思わない」0%、「わからない」0%

３ 今後獣害対策を実施した森林を適切に管理し
ていこうと思いますか。

「そう思う」83%、「ある程度思う」17%、
「思わない」0％、「わからない」1%

4,030,858 2,327 1,732

　※評価額は「林野公共事業における事前評価マニュアル」に基づき算出（10ヶ年分の効果）

（２）獣害対策　：　アンケート調査

　アンケート調査の概要

　　【対象及び実施数】野生獣による剥皮被害を防止する対策を実施した森林の所有者　138名

　　【実施時期】 平成29年６月

 【元気な森づくり】

１．とちぎの元気な森づくり奥山林整備事業

 １　有効性

（１）間伐　：　便益計算

便益区分
評価額

(千円) A
整備面積
(ha) B

ha当たり評価額
(千円/ha) A/B

備　　　考

○洪水防止便益 1,642,703

2,327

706
整備による降雨流出量減少分を治水
ダムで機能代替させる場合のコスト

○水質浄化便益 862,790 371
整備による土壌内浸透降雨増加量を
施設により浄化する場合のコスト

○土砂流出防止便益 1,525,365 656
整備により減される土砂流出量を保
全する砂防ダム建設コスト

計
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93.2

獣害対策 440 127,420 498 127,057 113.2 99.7

間伐実施　計 2,339 468,185 2,327 436,502 99.5

25,481 24,758 97.2

93.0

利用間伐 28 13,276 25 12,479 89.3 94.0

間伐

事業推進費

2,311 429,428 2,302 399,265 99.6

 ３　進捗度

区　　分
整備計画

面積(ha) A
予算額

(千円) B
整備実績

面積(ha) C
決算額

(千円) D
進ちょく度
(％) C/A

予算執行率
(％) D/B

Ｃ県
339

(千円/ha)

【整備内容】 １haあたりの獣害対策資材の設置

獣害対策資材の設置経費

※　類似の獣害資材設置を実施している県を抽出

　　　　　　（haあたり本数の制限なし）

【事業対象経費】

（２）獣害対策

比較県 効率性 特　　　記　　　事　　　項

栃木県
284

(千円/ha)

【整備内容】 １haあたり600本以上の獣害対策資材の設置

獣害対策資材（ネット）の設置経費【事業対象経費】

栃木県
188

(千円/ha)

【整備内容】 本数率で20～35％の間伐を実施
必要に応じて間伐木の集積を実施

①森林現況調査　②間伐　③事業実施に必要な歩道整備　

※　整備内容、対象経費について類似性の高い、２県を抽出

Ａ県
255

(千円/ha)

【整備内容】 本数率で30％以上の間伐を実施
必要に応じて間伐木の集積を実施

①森林現況調査　②間伐

Ｂ県
282

(千円/ha)

【整備内容】 本数率で30％以上の間伐を実施

①森林現況調査　②間伐　③事業実施に必要な歩道整備【事業対象経費】

【事業対象経費】

〔効率性に関する比較検討〕

（１）間伐

比較県 効率性 特　　　記　　　事　　　項

獣害対策 440 127,420 498 127,057

事業推進費 25,481 24,758

255

間伐実施　計 2,339 468,185 2,327 436,502 188

間伐 2,311 429,428 2,302 399,265 173

利用間伐 28 13,276 25 12,479 499

 ２　効率性

区　　分
整備計画

面積(ha) A
予算額

(千円) B
整備実績

面積(ha) C
決算額

(千円) D
効率性

(千円/ha) D/C

【事業対象経費】
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Ｎｏ． 所　在　地　　 樹種
整備面積
（ha）　Ａ

事業費
（千円）Ｂ

効率性
（千円）B/A

特　記　事　項

1 鹿沼市西大芦外 H28. 7 . 25 ～ H28. 11 . 15 スギ・ヒノキ 17 ～ 60 20 ～ 30 46.16 7,728 167

2 鹿沼市河原小屋 H28. 11 . 7 ～ H29. 1 . 16 スギ・ヒノキ・カラマツ 32 ～ 60 25 ～ 30 16.96 3,067 181

3 鹿沼市東大芦外 H28. 11 . 28 ～ H29. 3 . 10 スギ・ヒノキ 17 ～ 60 20 ～ 25 29.04 4,855 167

4 鹿沼市草久 H28. 12 . 2 ～ H29. 3 . 24 スギ・ヒノキ・
カラマツ・アカマツ 29 ～ 58 20 ～ 25 93.45 13,443 144

5 鹿沼市粕尾 H28. 8 . 4 ～ H28. 9 . 30 スギ・ヒノキ・カラマツ 16 ～ 31 20 ～ 25 16.38 2,322 142

6 鹿沼市中粕尾 H28. 12 . 21 ～ H29. 3 . 15 スギ・ヒノキ 16 ～ 51 20 ～ 25 32.05 5,783 180

7 鹿沼市加蘇外 H28. 6 . 15 ～ H29. 3 . 24 スギ・ヒノキ 17 ～ 60 20 ～ 35 249.56 44,833 180 交付金

8 鹿沼市西大芦 H28. 6 . 15 ～ H29. 3 . 22 スギ・ヒノキ 22 ～ 40 30 3.76 889 236 交付金

9 鹿沼市加蘇外 H28. 6 . 15 ～ H29. 3 . 22 スギ・ヒノキ 20 ～ 60 30 23.92 5,059 211 交付金

10 鹿沼市加蘇 H28. 6 . 15 ～ H29. 3 . 22 スギ・ヒノキ 35 ～ 53 30 ～ 35 6.18 2,070 335 交付金

11 鹿沼市板荷 H28. 6 . 15 ～ H29. 3 . 1 スギ・ヒノキ 37 30 1.58 220 139 交付金

12 鹿沼市粟野外 H28. 11 . 1 ～ H29. 3 . 24 スギ・ヒノキ 17 ～ 60 20 ～ 35 70.57 11,953 169 交付金

13 鹿沼市粟野外 H28. 11 . 15 ～ H29. 2 . 28 スギ・ヒノキ 34 ～ 55 25 ～ 30 5.74 747 130 交付金

14 鹿沼市粟野 H28. 11 . 15 ～ H29. 3 . 3 スギ・ヒノキ 27 ～ 36 30 4.12 600 146 交付金

599.47 103,569 173

1 日光市日光 H28. 7 . 12 ～ H28. 11 . 10 ｽｷﾞ・ﾋﾉｷ・ｶﾗﾏﾂ 19 ～ 59 25 70.01 10,163 145

2 日光市万栗沢Ⅰ外 H28. 9 . 7 ～ H29. 3 . 22 スギ・ヒノキ・
カラマツ・アカマツ 42 ～ 52 20 ～ 25 95.00 14,450 152

3 日光市角石 H28. 10 . 3 ～ H28. 11 . 22 スギ・ヒノキ 17 ～ 18 25 11.50 1,836 160

4 日光市持丸 H28. 11 . 7 ～ H29. 3 22 スギ・ヒノキ・カラマツ 21 ～ 53 25 26.18 3,940 150

5 日光市中宮祠 H28. 11 . 11 ～ H29. 1 16 カラマツ 49 ～ 60 25 19.13 3,067 160

6 日光市山内 H28. 12 . 22 ～ H29. 3 22 スギ・ヒノキ・カラマツ 31 ～ 58 20 ～ 25 13.38 1,890 141

7 日光市日光外 H28. 10 . 7 ～ H29. 3 . 24 スギ・ヒノキ 17 ～ 60 20 ～ 30 142.88 18,127 127 交付金【抽出箇所①】

8 日光市栗山 H28. 10 . 17 ～ H28. 12 . 15 スギ・ヒノキ 49 ～ 50 25 ～ 30 11.09 1,433 129 交付金

9 日光市小来川 H28. 11 . 15 ～ H29. 3 . 24 スギ・ヒノキ 18 ～ 45 20 ～ 25 6.03 723 120 交付金

395.20 55,629 141

1 宇都宮市入畑外 H28. 10 . 6 ～ H29. 1 . 6 スギ・ヒノキ 16 ～ 60 20 ～ 30 29.00 4,470 154

2 宇都宮市篠井 H28. 12 . 8 ～ H29. 3 . 22 スギ・ヒノキ 36 ～ 60 20 ～ 30 8.54 1,438 168 交付金

37.54 5,908 157

平 成 ２８ 年 度 奥 山 林 整 備 事 業 一 覧　【間伐】　

【鹿沼市】

小　計

【宇都宮市】

小　計

小　計

間伐率
（％）

林齢
（年生）

事業期間

【日光市】

-
2
0

-



Ｎｏ． 所　在　地　　 樹種
整備面積
（ha）　Ａ

事業費
（千円）Ｂ

効率性
（千円）B/A

特　記　事　項

平 成 ２８ 年 度 奥 山 林 整 備 事 業 一 覧　【間伐】　

間伐率
（％）

林齢
（年生）

事業期間

1 茂木町七曲外 H28. 7 . 15 ～ H28. 9 . 30 スギ・ヒノキ 24 ～ 60 20 ～ 30 19.62 2,676 136 【抽出箇所②】

2 茂木町立石外（茂木分） H28. 10 . 18 ～ H29. 2 . 10 スギ・ヒノキ 26 ～ 60 20 ～ 35 30.54 4,407 144

3 茂木町ウスギザワ外（茂木分） H29. 1 . 10 ～ H29. 3 . 10 スギ・ヒノキ 16 ～ 60 20 ～ 30 23.61 3,578 152

4 茂木町逆川 H28. 12 . 2 ～ H29. 3 21 スギ・ヒノキ 38 ～ 50 30 5.43 807 149 交付金

5 茂木町茂木 H28. 12 . 12 ～ H29. 3 . 22 スギ・ヒノキ 53 ～ 60 30 2.19 265 121 交付金

81.39 11,733 144

1 茂木町立石外（真岡分） H28. 10 . 18 ～ H29. 2 . 10 スギ 35 30 0.82 128 156

1 茂木町ウスギザワ外（市貝分） H29. 1 . 10 ～ H29. 3 . 10 スギ・ヒノキ 17 ～ 40 30 2.85 504 177

1 茂木町立石外（益子分） H28. 10 . 18 ～ H29. 2 . 10 ヒノキ 32 ～ 47 30 ～ 35 2.18 358 164

1 大田原市雲岩寺 H28. 10 . 3 ～ H29. 1 . 23 スギ・ヒノキ 18 ～ 60 25 ～ 35 45.85 8,100 177

2 大田原市黒羽外 H28. 9 . 1 ～ H29. 3 . 20 スギ・ヒノキ 16 ～ 60 30 95.00 17,300 182 交付金【抽出箇所③】

3 大田原市須賀川 H28. 9 . 1 ～ H29. 3 . 17 スギ・ヒノキ 18 ～ 37 30 30.00 6,229 208 交付金

170.85 31,629 185

1 那須塩原市高林 H28. 12 . 7 ～ H29. 3 . 3 スギ・ヒノキ・
ケヤキ・アカマツ 16 ～ 53 20 ～ 25 30.00 5,400 180

2 那須塩原市高林外 H28. 11 . 1 ～ H29. 3 . 24 スギ・ヒノキ 29 ～ 59 30 36.00 6,568 182 交付金

3 那須塩原市箒根外 H28. 10 . 3 ～ H29. 3 . 17 スギ・ヒノキ 29 ～ 59 30 20.00 3,807 190 交付金

86.00 15,775 183

1 那須町寄居 H28. 12 . 9 ～ H29. 3 . 10 スギ・ヒノキ・
カラマツ・アカマツ 17 ～ 59 20 ～ 30 50.58 8,910 176

2 那須町芦野外 H28. 9 . 1 ～ H29. 3 . 17 スギ・ヒノキ 29 ～ 59 30 192.00 34,261 178 交付金

242.58 43,171 178

小　計

小　計

小　計

【真岡市】

【那須町】

【那須塩原市】

【大田原市】

小　計

【市貝町】

【益子町】

【茂木町】

-
2
1

-



Ｎｏ． 所　在　地　　 樹種
整備面積
（ha）　Ａ

事業費
（千円）Ｂ

効率性
（千円）B/A

特　記　事　項

平 成 ２８ 年 度 奥 山 林 整 備 事 業 一 覧　【間伐】　

間伐率
（％）

林齢
（年生）

事業期間

1 那須烏山市白久（那須烏山分） H28. 12 . 8 ～ H29. 3 . 3 スギ・ヒノキ 20 ～ 60 25 22.55 3,851 171

1 那須烏山市白久（那珂川分） H28. 12 . 8 ～ H29. 3 . 3 スギ・ヒノキ 17 ～ 50 25 14.10 2,348 167

2 那珂川町武茂外 H28. 9 . 5 ～ H29. 3 . 17 スギ・ヒノキ 17 ～ 59 30 81.00 14,601 180 交付金

95.10 16,949 178

1 足利市三和外（足利分） H28. 9 . 16 ～ H29. 3 . 22 スギ・ヒノキ 17 ～ 60 30 ～ 35 7.18 1,558 217 交付金

2 足利市三和外（足利分） H28. 12 . 5 ～ H29. 3 . 22 スギ・ヒノキ 17 ～ 59 30 2.99 606 203 交付金

3 足利市三和 H28. 11 . 30 ～ H29. 3 . 23 スギ・ヒノキ 17 ～ 59 30 2.61 416 159 交付金

12.78 2,580 202

1 佐野市タカハラ外（栃木分） H28. 7 . 5 ～ H28. 10 . 20 スギ・ヒノキ 27 ～ 60 30 6.33 1,151 182

2 足利市三和外（栃木分） H28. 9 . 16 ～ H29. 3 . 22 スギ・ヒノキ 16 ～ 60 20 ～ 35 13.24 2,873 217 交付金

3 足利市三和外（栃木分） H28. 12 . 5 ～ H29. 3 . 22 スギ・ヒノキ 26 ～ 60 20 ～ 35 4.78 982 205 交付金

24.35 5,006 206

1 佐野市タカハラ外（佐野分） H28. 7 . 5 ～ H28. 10 . 20 スギ・ヒノキ 21 ～ 60 30 34.51 6,275 182 【抽出箇所④】

2 佐野市タカニタ外 H28. 8 . 15 ～ H28. 11 . 10 スギ・ヒノキ 19 ～ 60 30 26.87 4,931 184

3 佐野市東松坂外 H28. 8 . 22 ～ H28. 11 . 22 スギ・ヒノキ 20 ～ 60 30 ～ 35 31.18 6,102 196

4 佐野市ヤノサワ外 H29. 1 . 24 ～ H29. 3 . 24 スギ・ヒノキ 16 ～ 60 20 ～ 35 25.96 4,909 189

5 佐野市小坂外 H29. 2 . 7 ～ H29. 3 . 28 スギ・ヒノキ 30 ～ 60 25 ～ 30 22.51 4,139 184

6 足利市三和外（佐野分） H28. 9 . 16 ～ H29. 3 . 22 スギ・ヒノキ 21 ～ 58 25 ～ 35 127.65 27,445 215 交付金

7 足利市三和外（佐野分） H28. 12 . 5 ～ H29. 3 . 22 スギ・ヒノキ 27 ～ 60 30 ～ 35 62.66 13,191 211 交付金

8 佐野市氷室 H28. 12 . 9 ～ H29. 3 . 29 スギ・ヒノキ 23 ～ 48 25 15.16 3,046 201 交付金

9 佐野市田沼外 H28. 9 . 29 ～ H29. 2 . 8 スギ・ヒノキ 24 ～ 60 30 1.38 222 161 交付金

10 佐野市野上 H28. 9 . 14 ～ H29. 3 . 29 スギ・ヒノキ 21 ～ 60 30 ～ 35 30.86 5,512 179 交付金

11 佐野市野上 H28. 10 . 24 ～ H29. 3 . 21 スギ・ヒノキ 16 ～ 60 30 4.63 741 160 交付金

12 佐野市田沼 H28. 11 . 9 ～ H29. 2 . 8 スギ・ヒノキ 36 ～ 60 30 6.28 1,152 183 交付金

389.65 77,665 199

小　計

【足利市】

【那珂川町】

【佐野市】

【那須烏山市】

【栃木市】

小　計

小　計

小　計

-
2
2
 -



Ｎｏ． 所　在　地　　 樹種
整備面積
（ha）　Ａ

事業費
（千円）Ｂ

効率性
（千円）B/A

特　記　事　項

平 成 ２８ 年 度 奥 山 林 整 備 事 業 一 覧　【間伐】　

間伐率
（％）

林齢
（年生）

事業期間

1 矢板市矢板外（矢板分） H28. 9 . 16 ～ H28. 12 . 15 スギ・ヒノキ 21 ～ 60 20 ～ 25 22.50 3,685 164

2 塩谷町船生外（矢板分） H28. 10 . 1 ～ H29. 2 . 28 スギ・ヒノキ 16 ～ 59 25 23.81 4,319 181 交付金【抽出箇所⑤】

3 矢板市泉 H28. 10 . 1 ～ H29. 1 . 31 スギ・ヒノキ 16 ～ 59 25 4.37 778 178 交付金

50.68 8,782 173

1 塩谷町船生外（さくら分） H28. 10 . 1 ～ H29. 2 . 28 スギ・ヒノキ 16 ～ 59 25 24.10 4,319 179 交付金

1 矢板市矢板外（塩谷分） H28. 9 . 16 ～ H28. 12 . 15 スギ・ヒノキ 24 ～ 60 20 ～ 25 10.50 2,081 198

2 塩谷町船生外（塩谷分） H28. 10 . 1 ～ H29. 2 . 28 スギ・ヒノキ 16 ～ 60 25 53.45 9,025 169 交付金

63.95 11,106 174

603 職員旅費、消耗品費

2,302.04 399,265 173

2,311.00 429,428 186

99.6% 93.0%

※効率性(千円/ha)：間伐率や、対象森林の成立本数の違いにより変動します。

事　務　費

【塩谷町】

小　計

進　捗　度 (a)／(b)　　　　％

県　　合    計  (a)

事　業　計　画  (b)

【その他】

【さくら市】

【矢板市】

小　計

-
2
3
 -



Ｎｏ． 所　在　地　　 樹種
整備面積
（ha）　Ａ

事業費
（千円）Ｂ

効率性
（千円）B/A

特　記　事　項

1 鹿沼市下沢 H28. 10 . 6 ～ H28. 11 . 22 ヒノキ 50 ～ 56 25 0.94 890 947

2 鹿沼市赤丸 H28. 9 . 29 ～ H28. 11 . 15 ヒノキ 55 30 2.50 1,333 533

3 日光市大沢 H28. 8 . 10 ～ H28. 10 . 11 スギ・ヒノキ 59 30 2.94 1,665 566

4 茂木町大久保外 H28. 9 . 15 ～ H29. 1 . 20 ヒノキ 31 ～ 32 30 3.04 1,607 529

5 大田原市北滝 H28. 10 . 31 ～ H29. 1 . 31 スギ・ヒノキ 31 ～ 31 25 ～ 30 8.80 2,697 306

6 佐野市栃本町 H28. 11 . 28 ～ H29. 1 . 24 スギ・ヒノキ 26 ～ 39 30 3.96 2,478 626

7 矢板市矢板外 H28. 9 . 18 ～ H28. 12 . 15 ヒノキ 54 24 2.50 1,809 724

24.68 12,479 506

28.00 13,276 474

88% 94%

※効率性(千円/ha)：間伐率や、対象森林の成立本数、搬出材積の違いにより変動します。

県　　合    計  (a)

事　業　計　画  (b)

進　捗　度 (a)／(b)　　　　％

平 成 ２８ 年 度 奥 山 林 整 備 事 業 一 覧　【利用間伐】

事業期間
林齢

（年生）
間伐率

（％）

-
2
4
 -



事業名 事業主体と ち ぎ の 元 気 な 森 づ く り 奥 山 林 整 備 事 業 日 光 市 森 林 組 合

17～60年生箇所所在地 樹種 林齢スギ・ヒノキ

　当計画地は、公益的機能の発揮が高く求められる森
林として保安林指定予定地となっている箇所である
が、木材価格の低迷等のため、１５年以上手入れが行
われていない。現在は林内に差し込む光が少なく、下
草がほとんど見られない状況である。
　このため、降雨時の土砂流出等が懸念されることか
ら、緊急に間伐を実施し下層植生の回復を図る必要
がある。

事業の必要性

日光市　落合

事 業 の
実施状況

事業費 18,126,890円

間伐率 20～30％

事業内容

間伐 142.88ha

事業概要

とちぎの元気な森づくり県民税事業評価調書【抽出箇所①】

【事業着手前】

【事業完了後】

○下層植生調査（H28/6撮影）

○下層植生調査（H29/6月撮影）

【モニタリング調査】

間伐の実施により、林内に光が入るよう
になり、下草などの植生が少しずつ回復
しつつある状況

- 25 -



2,676,000円

事 業 の
実施状況

間伐率　20～30％

　当計画地は、公益的機能の発揮が高く求められる森
林として予定保安林となっている箇所であるが、木材
価格の低迷等のため、１５年以上手入れが行われてい
ない。現在は林内に差し込む光が少なく、下草がほと
んど見られない状況にある。
　このため、降雨時の土砂流出等が懸念されることか
ら、緊急に間伐を実施し下層植生の回復を図る必要
がある。

事業費

事業概要

事業内容

間伐　19.62ｈａ

事業の必要性

栃 木 県

箇所所在地 樹種 林齢茂木町　茂木

事業名 事業主体と ち ぎ の 元 気 な 森 づ く り 奥 山 林 整 備 事 業

スギ・ヒノキ 24～60年生

とちぎの元気な森づくり県民税事業評価調書【抽出箇所②】

【事業着手前】

【事業完了後】

【モニタリング調査】

○下層植生調査（H28/8月撮影）

○下層植生調査（H29/6月撮影）

間伐の実施により、林内に光が入るよう
になり、下草などの植生が少しずつ回復
しつつある状況

- 26 -



事 業 の
実施状況

事業費

事業内容

事業概要 間伐率  30％

17,300,000円

間伐　95.00ha

と ち ぎ の 元 気 な 森 づ く り 奥 山 林 整 備 事 業

事業の必要性

　当計画地は、公益的機能の発揮が高く求められる森
林として予定保安林となっている箇所であるが、木材
価格の低迷等のため、１５年以上手入れが行われてい
ない。現在は林内に差し込む光が少なく、下草がまば
らにしか見られない状況である。
　このため、降雨時の土砂流出等が懸念されることか
ら、緊急に間伐を実施し下層植生の回復を図る必要
がある。

大 田 原 市 森 林 組 合事業名

箇所所在地

事業主体

樹種 林齢大田原市　両郷 スギ・ヒノキ 16～60年生

とちぎの元気な森づくり県民税事業評価調書【抽出箇所③】

【事業完了後】

【事業着手前】

○下層植生調査（H29/6月撮影）

【モニタリング調査】

○下層植生調査（H28/6月撮影）

間伐の実施により、林内に光が入るよう
になり、下草などの植生が少しずつ回復
しつつある状況

- 27 -



事業の必要性

事業費 7,426,080円

　当計画地は、保健保安林、生活環境保全林に近接
する森林で、公益的機能の発揮が高く求められる森
林として位置づけられているが、木材価格の低迷等の
ため、１５年以上手入れが行われていない。現在は林
内に入る光の量が限られ、下草がほとんど見られない
状況にある。
　このため、降雨時の土砂流出等が懸念されることか
ら、緊急に間伐を実施し下層植生の回復を図る必要
がある。

事 業 の
実施状況

事業概要

事業内容

間伐　40.84ha

間伐率　30%

事業名 事業主体と ち ぎ の 元 気 な 森 づ く り 奥 山 林 整 備 事 業 栃 木 県

21～60年生樹種 林齢佐野市　常盤 スギ・ヒノキ箇所所在地

とちぎの元気な森づくり県民税事業評価調書【抽出箇所④】

【事業着手前】

【事業完了後】

【モニタリング調査】

○下層植生調査（H28/6月撮影）

○下層植生調査（H29/6月撮影）

間伐の実施により、林内に光が入るよう
になり、下草などの植生がわずかに回復
しつつある状況

- 28 -



事業主体と ち ぎ の 元 気 な 森 づ く り 奥 山 林 整 備 事 業 た か は ら 森 林 組 合事業名

事業概要

箇所所在地 樹種 16～60年生矢板市　泉 林齢

事業の必要性

間伐　101.36ha

スギ・ヒノキ

　当計画地は、水源かん養保安林等で、公益的機能
の発揮が高く求められる森林として位置づけられてい
るが、木材価格の低迷等のため、１５年以上手入れが
行われていない。現在は林内に差し込む光が少なく、
下草がほとんど見られない状況にある。
　このため、降雨時の土砂流出等が懸念されることか
ら、緊急に間伐を実施し下層植生の回復を図る必要
がある。

事 業 の
実施状況

事業内容

間伐率　25％

17,662,430円事業費

とちぎの元気な森づくり県民税事業評価調書【抽出箇所⑤】

【事業着手前】

【事業完了後】

【モニタリング調査】

○下層植生調査（H28/7月撮影）

○下層植生調査（H29/6月撮影）

間伐の実施により、林内に光が入るよう
になり、下草などの植生がわずかに回復
しつつある状況

- 29 -



事 業 の
実施状況

事業費 28,018,320円

間伐率 25～30％

事業内容

間伐 128.40ha

事業概要

スギ・ヒノキ

事業の必要性

　当計画地は、水源かん養保安林等で、公益的機能
の発揮が高く求められる森林として位置づけられてい
るが、木材価格の低迷等のため、１５年以上手入れが
行われていない。現在は林内に差し込む光が少なく、
下草がほとんど見られない状況である。
　このため、降雨時の土砂流出等が懸念されることか
ら、緊急に間伐を実施し下層植生の回復を図る必要
がある。

事業名 事業主体と ち ぎ の 元 気 な 森 づ く り 奥 山 林 整 備 事 業 鹿 沼 市 森 林 組 合

16～59年生箇所所在地 樹種 林齢鹿沼市　加蘇

とちぎの元気な森づくり県民税事業評価調書【平成27年度抽出箇所①】

【事業着手前】

【事業完了後】

○下層植生調査（H27/6月撮影）

○下層植生調査（H28/6月撮影）

【モニタリング調査】

間伐の実施により、林内に光が入るようになり、
下草など植生がわずかに回復しつつある状況

○下層植生調査（H29/6月撮影）

【H29/6月】

- 30 -



栃 木 県

箇所所在地 樹種 林齢宇都宮市　宮山田町

事業名 事業主体と ち ぎ の 元 気 な 森 づ く り 奥 山 林 整 備 事 業

スギ・ヒノキ 16～60年生

4,275,720円

事 業 の
実施状況

間伐率　20～30％

　当計画地は、干害防備保安林等で、公益的機能の
発揮が高く求められる森林として位置づけられている
が、木材価格の低迷等のため、１５年以上手入れが行
われていない。現在は林内に差し込む光が少なく、下
草がほとんど見られない状況にある。
　このため、降雨時の土砂流出等が懸念されることか
ら、緊急に間伐を実施し下層植生の回復を図る必要
がある。

事業費

事業概要

事業内容

間伐　28.70ｈａ

事業の必要性

【事業着手前】

【事業完了後】

【モニタリング調査】

○下層植生調査（H27/6月撮影）

○下層植生調査（H28/6月撮影）

とちぎの元気な森づくり県民税事業評価調書【平成27年度抽出箇所②】

○下層植生調査（H29/6月撮影）

【H29/6月】

間伐の実施により、林内に光が入るようになり、
下草など植生が回復している状況
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事業名

箇所所在地 樹種大田原市　佐久山

事業主体

17～60年生

と ち ぎ の 元 気 な 森 づ く り 奥 山 林 整 備 事 業

事業の必要性

　当計画地は、水源かん養保安林等で、公益的機能
の発揮が高く求められる森林として位置づけられてい
るが、木材価格の低迷等のため、１５年以上手入れが
行われていない。現在は林内に差し込む光が少なく、
下草がまばらにしか見られない状況である。
　このため、降雨時の土砂流出等が懸念されることか
ら、緊急に間伐を実施し下層植生の回復を図る必要
がある。

栃 木 県

事業概要

間伐　23.20ha

林齢スギ・ヒノキ

事 業 の
実施状況

事業費 4,644,000円

間伐率　30％

事業内容

【事業完了後】

【事業着手前】

○下層植生調査（H28/6月撮影）

【モニタリング調査】

○下層植生調査（H27/6月撮影）

とちぎの元気な森づくり県民税事業評価調書【平成27年度抽出箇所③】

○下層植生調査（H29/6月撮影）

【H29/6月】

間伐の実施により、林内に光が入るようになり、
下草など植生が少しずつ回復しつつある状況
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事業名 事業主体と ち ぎ の 元 気 な 森 づ く り 奥 山 林 整 備 事 業 栃 木 県

　16～60年生樹種 林齢栃木市　都賀１ スギ・ヒノキ箇所所在地

事業の必要性

事業費 3,255,120円

　当計画地は、水源かん養保安林等で、公益的機能
の発揮が高く求められる森林として位置づけられてい
るが、木材価格の低迷等のため、１５年以上手入れが
行われていない。現在は林内に入る光の量が限られ、
下草がほとんど見られない状況にある。
　このため、降雨時の土砂流出等が懸念されることか
ら、緊急に間伐を実施し下層植生の回復を図る必要
がある。

事 業 の
実施状況

事業概要

事業内容

間伐　18.51ha

間伐率　20～35％

【事業着手前】

【事業完了後】

【モニタリング調査】

○下層植生調査（H27/6月撮影）

○下層植生調査（H28/6月撮影）

とちぎの元気な森づくり県民税事業評価調書【平成27年度抽出箇所④】

○下層植生調査（H29/6月撮影）

【H29/6月】

間伐の実施により、林内に光が入るようになり、
下草など植生が回復している状況
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事 業 の
実施状況

事業内容

間伐率　25％

20,020,220円事業費

事業主体と ち ぎ の 元 気 な 森 づ く り 奥 山 林 整 備 事 業 た か は ら 森 林 組 合事業名

事業概要

箇所所在地 樹種 16～60年生矢板市　乙畑

事業の必要性

間伐　120.11ha

スギ・ヒノキ

　当計画地は、水源かん養保安林等で、公益的機能
の発揮が高く求められる森林として位置づけられてい
るが、木材価格の低迷等のため、１５年以上手入れが
行われていない。現在は林内に差し込む光が少なく、
下草がほとんど見られない状況にある。
　このため、降雨時の土砂流出等が懸念されることか
ら、緊急に間伐を実施し下層植生の回復を図る必要
がある。

林齢

【事業着手前】

【事業完了後】

【モニタリング調査】

○下層植生調査（H27/6月撮影）

○下層植生調査（H28/6月撮影）

とちぎの元気な森づくり県民税事業評価調書【平成27年度抽出箇所⑤】

○下層植生調査（H29/6月撮影）

【H29/6月】

間伐の実施により、林内に光が入るようになり、
下草など植生が少しずつ回復している状況
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所管事務所 № 市町名
対策実施
箇所数

実施面積計
(ha)

本数
被害率

実施地区
地区内

実施箇所数
事業主体

実施面積
(ha)

交付金交付額
(千円)

備　　考
(無記載：ﾈｯﾄ)

15～25% 東大芦、西大芦、加蘇 259 80.00 22,720

10～15% 加蘇、板荷、菊沢 7 4.22 288 忌避剤

小計 266 小計 84.22 23,008

10～20% 粟野、粕尾 169 95.74 27,190

10～30% 上粕尾、中粕尾、入粟野 23 28.48 1,815 忌避剤

小計 192 小計 124.22 29,005

今後被害が
見込まれる 中粕尾 3 （株）林産商会 6.34 441 忌避剤

20～30% 日光、小来川、豊岡 154 130.00 36,920 【抽出箇所①】

5～10% 小来川、豊岡、落合 25 16.63 1,122 忌避剤

小計 179 小計 146.63 38,042

640 361.41 640 計 361.41 90,496

3 那須塩原市 2 5.75 7% 高林 2 那須塩原市森林組合 5.75 1,633 【抽出箇所②】

2 5.75 2 計 5.75 1,633

4 栃木市 214 107.17 10% 寺尾 214 107.17 30,436

5 佐野市 41 12.83 10% 飛駒 41 12.83 3,644 【抽出箇所③】

255 120.00 255 計 120.00 34,080

6 矢板市 9 4.99 5% 泉 9 4.99 384 忌避剤

5% 玉生 8 3.74 288 忌避剤

5% 船生 1 2.32 176 テープ【抽出箇所④】

18 11.05 18 計 11.05 848

915 498.21 5～30% 915 合計 498.21 127,057

　平成２８年度とちぎの元気な森づくり奥山林整備事業　市町別獣害対策実施一覧

県西環境森林事務所

1 鹿沼市 461 214.78

鹿沼市森林組合

2 日光市

粟野森林組合

179 146.63
日光市森林組合

計

県北環境森林事務所
計

6.06

合　　　計

県南環境森林事務所
みかも森林組合

計

矢板森林管理事務所

計

たかはら森林組合
塩谷町7 9

　※　交付金額：対策工法の違いにより、単位面積当たりの交付金額が変動します。

-
3
5
 -



事 業 の
実施状況

事業内容 獣害対策

事業概要

箇所所在地 樹種日光市　豊岡 スギ

事業の必要性

被害率 25%

　栃木県クマ保護管理計画対象市の日光市の森林に
おいて、クマによる剥皮被害の発生により樹木が枯死
し森林の公益的機能が低下していることから、被害の
拡大を防ぎ森林の公益的機能を維持するため、単木
的な獣害対策を実施する必要がある。

実施面積 4.09ha

事業費 1,161,560円

事業名 事業主体とちぎの元気な森づくり奥山林整備事業（獣害対策） 日 光 市 森 林 組 合

加害獣 クマ

とちぎの元気な森づくり県民税事業評価調書【抽出箇所①】

【獣害被害発生状況】

【獣害対策完了後】
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事業名

箇所所在地

2.32ha

クマ

事業主体とちぎの元気な森づくり奥山林整備事業（獣害対策）

事業の必要性

7%

加害獣

被害率

  栃木県クマ保護管理計画対象市の那須塩原市の森
林において、クマによる剥皮被害の発生により樹木が
枯死し森林の公益的機能が低下していることから、被
害の拡大を防ぎ森林の公益的機能を維持するため、
単木的な獣害対策を実施する必要がある。

樹種那須塩原市　高林

那須塩原市森林組合

スギ

事 業 の
実施状況

事業概要

事業内容 獣害対策

実施面積

事業費 658,880円

とちぎの元気な森づくり県民税事業評価調書【抽出箇所②】

【獣害対策完了後】

【獣害被害発生状況】
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事 業 の
実施状況

被害率 10%

事業概要

事業内容 獣害対策

事業の必要性

  栃木県クマ保護管理計画対象市の佐野市の森林に
おいて、クマによる剥皮被害の発生により樹木が枯死
し森林の公益的機能が低下していることから、被害の
拡大を防ぎ森林の公益的機能を維持するため、単木
的な獣害対策を実施する必要がある。

実施面積 0.15ha

事業費 76,000円

み か も 森 林 組 合

箇所所在地 樹種

加害獣 クマ

佐野市　飛駒 スギ

事業名 事業主体とちぎの元気な森づくり奥山林整備事業（獣害対策）

とちぎの元気な森づくり県民税事業評価調書【抽出箇所③】

【獣害対策完了後】

【獣害被害発生状況】

- 38 -



事 業 の
実施状況

事業内容 獣害対策

実施面積
2.32ha

事業概要

176,320円

事業名 事業主体とちぎの元気な森づくり奥山林整備事業（獣害対策）

スギ

　栃木県シカ・クマ保護管理計画対象町の塩谷町の
森林において、シカ・クマによる剥皮被害の発生により
樹木が枯死し森林の公益的機能が低下していること
から、被害の拡大を防ぎ森林の公益的機能を維持す
るため、単木的な獣害対策を実施する必要がある。

た か は ら 森 林 組 合

樹種

事業費

箇所所在地

事業の必要性

加害獣 シカ・クマ

被害率 5%

塩谷町　船生

とちぎの元気な森づくり県民税事業評価調書【抽出箇所④】

【獣害被害発生状況】

【獣害対策完了後】
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（１）里山林整備事業

【調査結果】　　アンケート対象　　300人

４

今後、この里山林を地域全体で保全してい
こうと思いますか。

「非常に向上した」50%、「ある程度向上した」31%、
「あまり向上しなかった」13%、「全く向上しなかった」0%
「わからない」6%

里山林整備によって、児童・生徒などの通学
時の安全・安心が向上したと思いますか。

 【元気な森づくり】

　（a）地域で育み未来につなぐ里山林整備　：　アンケート調査　　　　　　　　　　

 １　有効性

里山林整備によって、里山林の良さ（美しい
景観、多様な動植物の生息・生育）に気づく
きっかけになりましたか。

１

２．明るく安全な里山林整備事業

　　【対象及び実施数】

全事業箇所：整備箇所57、整備面積（新規）66.99ha、整備面積（継続）195.89ha

とちぎの元気な森づくり県民税を使って、里
山林が整備されて良かったと思いますか。

　アンケート調査の概要

「非常に減った（減りそうだ）と思う」31%、
「ある程度減った（減りそうだ）と思う」46%、
「あまり減っていない（減りそうにない）」13%、
「まったく減らない（減りそうにない）」3%、「わからない」7%

１

里山林整備によって、住宅地周辺で生活す
る上で安全・安心が向上したと思いますか。

「とても良かった」45%、「良かった」48%、「どちらでもない」3%、
「良くなかった」1%、「わからない」4%

里山林整備によって、イノシシなどの野生獣
の田畑、住宅地への出没が減った（減る）と
思いますか。

４ とちぎの元気な森づくり県民税を使って、里
山林が整備されて良かったと思いますか。

「非常に減った（減りそうだ）と思う」25%、
「ある程度減った（減りそうだ）と思う」51%、
「あまり減っていない（減りそうにない）」12%、
「まったく減らない（減りそうにない）」2%、「わからない」10%

今後、この里山林を地域全体で保全してい
こうと思いますか。

「非常にそう思う」40%、「ある程度思う」49%、
「ほとんど思わない」4%、「全く思わない」1%、「わからない」6%

３

２

３

里山林整備によって、イノシシなどの野生獣
による農業被害が減った（減る）と思います
か。

　　【対象及び実施数】 事業実施地の農地耕作者・自治会、全事業箇所：整備箇所32、整備面積189.15ha

　（c）野生獣被害軽減のための里山林整備　：　アンケート調査

　　【実施時期】 事業実施年度内

【調査結果】　　アンケート対象　　202人

事業実施地自治会

「非常にそう思う」31%、「ある程度思う」50%、
「ほとんど思わない」0%、「全く思わない」0%、「わからない」19%

「とても良かった」50%、「良かった」44%、「どちらでもない」0%、
「良くなかった」0%、「わからない」6%

「非常に向上した」25%、「ある程度向上した」44%、
「あまり向上しなかった」13%、「全く向上しなかった」0%
「わからない」19%

【調査結果】　　アンケート対象　　16人

　　【実施時期】 事業実施年度内

１

２

４

学校・保護者・事業実施地自治会、全事業箇所：整備箇所6、整備面積8.68ha

　アンケート調査の概要

「非常にそう思う」63%、
「ある程度そう思う」35%、「ほとんど思わない」1%、
「全く思わない」0%、「わからない」1%

「非常にしやすくなった」67%、「ある程度しやすくなった」29%、
「あまり変わらない」3%、「しづらくなった」0%、「わからない」1%

「非常にそう思う」52%、「ある程度思う」45%、
「ほとんど思わない」1%、「全く思わない」0%、「わからない」2%

「とても良かった」70%、「良かった」28%、「どちらでもない」2%、
「良くなかった」0%、「わからない」1%

　　【実施時期】 事業実施年度内

※アンケート結果は、すべて単位未満を四捨五入しているので、個々の数値を合計しても100％にならない場合がある。

とちぎの元気な森づくり県民税を使って、里
山林が整備されて良かったと思いますか。

里山林整備によって、自然観察や散策、里
山の手入れなどがしやすくなったと思います
か。

２

今後、この里山林を地域全体で保全してい
こうと思いますか。

３

　　【対象及び実施数】

　アンケート調査の概要

　（ｂ）通学路や住宅地周辺の安全・安心を確保するための里山林整備　：　アンケート調査
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（２）里山林管理事業

（１）里山林整備事業
（a）地域で育み未来につなぐ里山林整備

（b）通学路や住宅地周辺の安全・安心を確保するための里山林整備
（c）野生獣被害軽減のための里山林整備

・

・

・

・

・

・

（２）里山林管理事業

※（ｂ）（ｃ）について他県の同様の事業と比較
・環境森林税導入県３７県中、栃木県ほか２８県が里山林整備に係る事業を実施
・２８県中、不用木の除去など類似事業の標準単価が分かる５県（200～453千円/ha）のうち２県を抽出して記載

200
(千円/ha)

【事業対象経費】 ①不要木の除去

【実施主体】 市町村、NPO,地域団体等

①除伐　②やぶの刈り払い

NPO・ボランティア団体等

決算額
(千円)  B

効率性
(千円/ha) B/A

1,084.23 55,180

区　　分

市町村

B県
309

(千円/ha)

栃木県
（ｂ）（ｃ）

242
(千円/ha)

【事業対象経費】

【実施主体】

【事業対象経費】

【実施主体】

A県

効率性 特　　　記　　　事　　　項

18.00 4,500 250

事業費合計

比較県

242197.83

8.68

47,886

区　　分
決算額

(千円)  D
効率性

(千円/ha) D/C

野生獣被害軽減のための里山林整備 212.90 53,225 189.15

通学路や住宅地周辺の安全・安心を
確保するための里山林整備

2,170

 ２　効率性

319

①不要木の除去　②やぶの刈り払い

〔効率性に関する比較検討〕　

整備計画
面積(ha)  A

予算額
(千円)  B

24245,716

230.90

整備実績
面積(ha)  C

57,725

51

61,663

効率性
(千円/箇所) B/A

1,082

新規管理団体数 累計管理団体数 比較対象

前年度との比較
平成27年度：29団体

19

区　　分

里山林管理事業

里山林管理事業
前年度との比較
平成27年度：50千円

比較対象

区　　分

地域で育み未来につなぐ里山林整備

整備箇所数  A

57

平均整備面積
(ha)

4.61

決算額
(千円)  B

管理面積
(ha)  A
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（１）里山林整備事業

（２）里山林管理事業

268.80 115,500 264.82 109,549 98.5

85.9189.15 45,716 88.8

2,170 48.2 48.2

94.8
里山林整備事業費合計

（ａ＋ｂ＋ｃ）

野生獣被害軽減のため
の里山林整備 （ｃ）

212.90 53,225

106.7

通学路や住宅地周辺の
安全・安心を確保するた
めの里山林整備 （ｂ）

18.00 4,500 8.68

地域で育み未来につなぐ
里山林整備 （ａ）

37.90 57,775 66.99 61,663 176.8

区　　分
整備計画

面積(ha)  A
予算額

(千円)  B
整備実績

面積(ha)  C
決算額

(千円)  D
進ちょく度
(％)  C/A

予算執行率
(％)  D/B

 ３　進捗度

予算執行率
(％)  D/B

区　　分
管理計画

面積(ha)  A
予算額

(千円)  B
管理実績

面積(ha)  C
決算額

(千円)  D
進ちょく度
(％)  C/A

98.5里山林管理事業 1,085 56,000 1,084.23 55,180 99.9

0.00 

0.20 

0.40 

0.60 

0.80 

1.00 

1.20 

1.40 

1.60 

7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6

撮
影

頭
数

／
Ｃ

Ｎ

山側

整備区域

里側

H23 H24 H25 H26

里山林整備

12/19-1/14
里山林管理

3/1-3/2
試験整備

9/1
里山林管理

1/13

里山林整備事業の実施に伴うイノシシ撮影頭数の推移（鹿沼市深程地区）

【参考】

※撮影頭数／ＣＮ ： カメラ１台・１日当たりの撮影頭数であり、延べ撮影頭数を

有効カメラ作動日数（ＣＮ：カメラナイト）で割った値

※センサーカメラ設置による整備箇所のイノシシ出没頻度調査においても、継続的に里山林に人の

手が入ることで、里側へのイノシシ出没頻度が減少する結果が得られており、事業の効果が確認

できる。

- 42 -



Ｎｏ． 所　在　地 事業目的 主な事業内容 実施主体
整備面積
（ha）　Ａ

事業費
（千円）Ｂ

効率性
（千円）B/A

特　記　事　項

1 鹿沼市口粟野 H28.6.1 ～ H29.3.10
地域で育み未来に

つなぐ
やぶの刈払い 城山を守る会 (6.00) 250 42

2 鹿沼市中粟野 H28.6.1 ～ H28.12.26 〃
不要木除去、やぶの刈払
い

中入粟野村づくり協議
会 (1.00) 100 100

3 鹿沼市入粟野 H28.8.19 ～ H29.3.7 〃
不要木除去、やぶの刈払
い、看板整備

山の神保存会 (3.00) 455 152

4 鹿沼市入粟野 H28.6.1 ～ H29.3.23 〃
不要木除去、防護柵、帯
工事

横根高原保全・活用協
議会 23.41 4,450 190

5 日光市湯西川 H28.4.25 ～ H29.3.10 〃
不要木除去、やぶの刈払
い

湯西川温泉
森林愛護会 (5.00) 250 50

6 日光市湯西川 H28.4.25 ～ H29.3.10 〃
不要木除去、やぶの刈払
い

湯西川温泉
森林愛護会 (3.00) 250 83

7 日光市川治温泉川治 H28.9.10 ～ H29.3.10 〃 やぶの刈払い
川治自治
連絡協議会 (3.00) 250 83

8 益子町益子 H29.2.10 ～ H29.3.21 〃 除間伐、やぶの刈払い 荒町里山会 3.00 796 265

9 益子町益子 H28.11.29 ～ H29.2.17 〃 除間伐、やぶの刈払い 亀岡八幡宮里山の会 2.00 610 305

10 益子町益子 H28.8.30 ～ H28.10.31 〃 除間伐、やぶの刈払い 益子町 ( 5.00) 1,700 340

11 益子町益子 H28.8.30 ～ H28.10.31 〃 除間伐、やぶの刈払い 益子町 ( 7.30) 1,280 175

12 益子町益子 H28.8.30 ～ H28.10.31 〃 除間伐、やぶの刈払い 益子町 ( 4.70) 1,020 217

13 益子町前沢 H28.9.1 ～ H29.2.16 〃 除間伐、やぶの刈払い 星の宮共有財産管理委員会 ( 5.50) 1,165 212

14 茂木町深沢 H28.7.3 - H28.7.25 〃 やぶの刈払い 上中深沢行政区 ( 3.00) 100 33

15 茂木町茂木 H28.11.10 - H28.12.9 〃 やぶの刈払い 道の駅周辺をきれいにする会 ( 4.20) 200 48

16 茂木町山内 H28.11.13 - H28.11.13 〃 やぶの刈払い 国神の社整備協議会 ( 2.20) 110 50

17 茂木町坂井 H28.10.16 - H28.11.20 〃 やぶの刈払い 坂井上里山保存会 ( 4.60) 230 50

18 茂木町小井戸 H28.9.10 - H29.1.22 〃 やぶの刈払い 荒橿の社を守る会 ( 1.00) 50 50

19 茂木町山内 H28.6.30 - H28.12.15 〃 やぶの刈払い 茂木町元古沢地区里山保全協議会 ( 3.60) 185 51

20 茂木町天子 H28.12.1 - H29.1.15 〃
除間伐、やぶの刈払い、
歩道整備等

天子乙里山保全協議会 1.20 1,000 833

平 成 ２８年 度 里 山 林 整 備 事 業 一 覧

実施期間

-
4
3
 -



Ｎｏ． 所　在　地 事業目的 主な事業内容 実施主体
整備面積
（ha）　Ａ

事業費
（千円）Ｂ

効率性
（千円）B/A

特　記　事　項

21 茂木町深沢 H28.7.1 - H29.3.12
地域で育み未来に

つなぐ
除間伐、やぶの刈払い、
植栽、歩道整備

金毘羅山をきれいにする会 3.00 2,800 933

22 市貝町市塙 H28.9.7 ～ H28.12.5 〃 やぶの刈払い 伊許山林管理組合 ( 2.00) 100 50

23 市貝町市塙 H28.10.26 ～ H29.2.2 〃
除間伐、やぶの刈払い、
生態調査等

NPO法人オオタカ保護基金 1.11 1,099 990

24 市貝町多田羅 H28.9.7 ～ H28.12.1 〃 やぶの刈払い 多田羅沼と憩いの森を守る会 ( 1.00) 50 50

25 芳賀町西高橋 H28.11.1 ～ H29.2.28 〃 やぶの刈払い 西高橋自治会 ( 8.00) 406 51

26 芳賀町西高橋 H28.11.1 ～ H29.2.28 〃 やぶの刈払い 西高橋自治会 ( 10.00) 521 52

27 芳賀町西高橋 H28.8.1 ～ H28.11.30 〃 除間伐、やぶの刈払い 西高橋自治会 ( 8.60) 1,240 144

28 芳賀町上延生 H28.11.1 ～ H29.3.17 〃 除間伐、やぶの刈払い 上延生自治会 0.50 276 552

29 芳賀町東水沼 H28.8.1 ～ H29.3.17 〃
除間伐、やぶの刈払い、
看板設置

東水沼自治会 8.50 3,561 419

30 那須烏山市大木須 H28.5.25 ～ H29.3.21 〃
除間伐、やぶの刈払い、
植栽、歩道整備

一社）里山大木須を愛する会 10.00 10,000 1,000

31 那須烏山市小倉 H28.7.4 ～ H29.2.20 〃 除間伐、やぶの刈払い 那須烏山市 ( 18.68) 3,216 172

32 那須烏山市下川井 H28.9.13 ～ H29.3.22 〃 除間伐、やぶの刈払い 下川井自然環境保全会 ( 5.00) 684 137

33 那須烏山市森田 H28.5.25 ～ H29.3.28 〃
除間伐、やぶの刈払い、
植栽、歩道整備

石ヶ入りの自然を愛する会 ( 3.70) 1,500 405

34 那須烏山市谷浅見 H28.5.25 ～ H29.3.15 〃
除間伐、やぶの刈払い、
植栽、歩道整備

谷浅見里山を愛する会 ( 9.00) 3,750 417

35 那須町芦野 H28.7.12 ～ H29.3.10 〃
除間伐、不要木除去、や
ぶの刈払い

岩観音護持会 1.90 1,600 842

36 那珂川町和見 H.28.9.14 ～ H.28.12.22 〃 やぶの刈払い 那珂川町 ( 3.00) 138 46

37 那珂川町小口 H.28.9.14 ～ H.28.12.22 〃 やぶの刈払い 那珂川町 ( 14.00) 645 46 【抽出箇所①】

38 那珂川町小砂 H.28.9.2 ～ H.29.3.24 〃
やぶの刈払い、作業路整
備、音楽会等

那珂川町林業振興会 ( 5.00) 700 140

39 那珂川町小砂 H.28.9.14 ～ H.28.12.22 〃 やぶの刈払い 那珂川町 ( 19.00) 875 46

40 那珂川町谷川 H.28.9.14 ～ H.28.12.22 〃 やぶの刈払い 那珂川町 ( 1.40) 64 46

実施期間

-
4
4
 -



Ｎｏ． 所　在　地 事業目的 主な事業内容 実施主体
整備面積
（ha）　Ａ

事業費
（千円）Ｂ

効率性
（千円）B/A

特　記　事　項

41 那珂川町三輪 H.28.9.2 ～ H.29.3.21
地域で育み未来に

つなぐ
除間伐、やぶの刈払い、
歩道整備

山野草保存会 ( 13.00) 3,970 305

42 那珂川町北向田 H.28.11.21 ～ H.291.31 〃 やぶの刈払い 那珂川町 1.90 435 229

43 栃木市都賀町家中 H28.12.20 ～ H29.3.20 〃
不要木除去、やぶの刈払
い

光明寺城の美観を守る
会 (0.60) 100 167

44 栃木市都賀町臼久保 H28.11.18 ～ H29.3.21 〃
不要木除去、やぶの刈払
い、歩道整備

栃木市 7.00 4,988 713

45 佐野市黒袴町 H28.10.2 ～ H29.2.19 〃
やぶの刈払い、自然観察
会

自然環境を守る会 (0.90) 300 333

46 佐野市富士町 H28.4.1 ～ H29.3.10 〃
やぶの刈払い、自然観察
会

富士里山研究会 (2.10) 350 167

47 小山市向野 H28.5.1 ～ H28.12.17 〃 やぶの刈払い 優しさ薫る森づくり (2.00) 100 50

48 小山市出井 H28.5.1 ～ H29.2.5 〃 やぶの刈払い 下出井里山の会 (2.00) 100 50

49 小山市三拝川岸 H29.2.17 ～ H29.3.25 〃
不要木除去、やぶの刈払
い

三拝川岸自治会 0.34 324 953

50 下野市国分寺 H28.5.20 ～ H28.6.30 〃
不要木除去、やぶの刈払
い

下野市 (0.87) 430 494

51 下野市薬師寺 H28.12.20 ～ H29.3.12 〃
不要木除去、やぶの刈払
い

下野市自然に親しむ会 0.83 400 482 【抽出箇所②】

52 下野市下古山 H28.12.20 ～ H29.3.11 〃
不要木除去、やぶの刈払
い

児山城址守り隊 0.58 400 690

53 高根沢町大字桑窪 H28.12.5 ～ H29.2.28 〃
不要木除去、やぶの刈払
い

高根沢町 1.19 989 831

54 高根沢町大字桑窪 H28.8.1 ～ H28.8.26 〃 やぶの刈払い 高根沢町 ( 1.52) 200 132

55 高根沢町大字桑窪 H28.8.1 ～ H28.8.26 〃 やぶの刈払い 高根沢町 ( 1.52) 200 132

56 高根沢町大字桑窪 H28.8.1 ～ H28.8.26 〃 やぶの刈払い 高根沢町 ( 0.90) 200 222

57 さくら市鷲宿 H28.10.18 ～ H29.3.2 〃 除間伐、やぶの刈払い等 さくら市 0.53 500 943

58 日光市鬼怒川温泉大原 H29.2.8 ～ H29.3.10
通学路等の安全・

安心確保
不要木除去、やぶの刈払
い

日光市 4.00 1,000 250

59 茂木町飯 H29.1.10 - H29.3.8 〃
不要木除去、やぶの刈払
い

飯地区里山保全協議会 1.90 475 250

60 那須烏山市高瀬・小塙 H29.1.30 ～ H29.3.24 〃
不要木除去、やぶの刈払
い

那須烏山市 0.50 125 250

実施期間

-
4
5
 -



Ｎｏ． 所　在　地 事業目的 主な事業内容 実施主体
整備面積
（ha）　Ａ

事業費
（千円）Ｂ

効率性
（千円）B/A

特　記　事　項

61 那須烏山市南１丁目・野上 H28.11.16 ～ H29.2.20
通学路等の安全・

安心確保
不要木除去、やぶの刈払
い

那須烏山市 1.80 450 250 【抽出箇所③】

62 小山市磯宮 H29.1.4 ～ H29.1.13 〃
不要木除去、やぶの刈払
い

磯宮自治会 0.08 20 250

63 野木町大字佐川野 H29.1.19 ～ H29.2.28 〃
不要木除去、やぶの刈払
い

野木町 0.40 100 250 【抽出箇所④】

64 日光市湯西川 H28.11.10 ～ H28.12.28 野生獣被害軽減
不要木除去、やぶの刈払
い

日光市 5.00 1,250 250

65 日光市湯西川 H28.11.15 ～ H28.12.28 〃
不要木除去、やぶの刈払
い

日光市 6.00 1,500 250

66 日光市湯西川 H28.10.25 ～ H28.12.28 〃
不要木除去、やぶの刈払
い

日光市 5.00 1,250 250

67 日光市日蔭 H29.1.10 ～ H29.3.10 〃
不要木除去、やぶの刈払
い

日光市 5.00 1,250 250

68 日光市足尾 H28.12.17 ～ H29.2.28 〃
不要木除去、やぶの刈払
い

日光市 2.00 500 250

69 益子町上大羽 H28.12.27 ～ H29.2.18 〃
不要木除去、やぶの刈払
い

栗生みどりの会 5.00 1,169 234

70 益子町大沢 H28.12.12 ～ H29.3.10 〃
不要木除去、やぶの刈払
い

仲之内自治会 6.60 1,514 229

71 茂木町小貫 H29.1.11 ～ H29.3.20 〃
不要木除去、やぶの刈払
い

上小貫里山保全会 7.50 1,875 250

72 茂木町小貫 H29.1.11 ～ H29.3.20 〃
不要木除去、やぶの刈払
い

中小貫里山保全協議会 12.30 2,750 224 【抽出箇所⑤】

73 茂木町桧山 H29.1.11 ～ H29.3.20 〃
不要木除去、やぶの刈払
い

桧山地区 4.40 1,100 250

74 茂木町九石 H29.1.28 ～ H29.2.21 〃
不要木除去、やぶの刈払
い

九石里山保全会 0.10 25 250

75 茂木町山内 H28.7.30 ～ H29.3.22 〃
不要木除去、やぶの刈払
い

茂木町元古沢地区
里山保全協議会 2.00 500 250

76 市貝町刈生田 H28.5.13 ～ H29.1.25 〃
不要木除去、やぶの刈払
い

富士山保全会 3.09 773 250

77 市貝町椎谷 H28.8.10 ～ H29.1.13 〃
不要木除去、やぶの刈払
い

芳賀郡里山を守る会 10.06 2,515 250

78 那須塩原市上塩原 H28.9.28 ～ H29.2.27 〃
不要木除去、やぶの刈払
い

那須塩原市 8.50 1,998 235

79 那須塩原市百村 H29.12.8 ～ H29.3.21 〃
不要木除去、やぶの刈払
い

那須塩原市 7.50 1,620 216 【抽出箇所⑥】

80 那須烏山市大里 H28.12.26 ～ H29.3.21 〃
不要木除去、やぶの刈払
い

那須烏山市 5.30 1,325 250

実施期間

-
4
6
 -



Ｎｏ． 所　在　地 事業目的 主な事業内容 実施主体
整備面積
（ha）　Ａ

事業費
（千円）Ｂ

効率性
（千円）B/A

特　記　事　項

81 那須烏山市曲田・大里 H28.12.26 ～ H29.3.21 野生獣被害軽減
不要木除去、やぶの刈払
い

那須烏山市 3.40 850 250

82 那須烏山市福岡・田野倉 H29.1.31 ～ H29.3.24 〃
不要木除去、やぶの刈払
い

那須烏山市 5.90 1,475 250

83 那珂川町盛泉 H.28.9.14 ～ H.28.11.30 〃
不要木除去、やぶの刈払
い

那珂川町 3.00 694 231

84 那珂川町小砂 H.28.9.14 ～ H.28.11.30 〃
不要木除去、やぶの刈払
い

那珂川町 6.00 1,389 232

85 那珂川町盛泉 H.28.9.14 ～ H.28.11.30 〃
不要木除去、やぶの刈払
い

那珂川町 2.00 463 232

86 那珂川町矢又 H.28.9.14 ～ H.28.11.30 〃
不要木除去、やぶの刈払
い

那珂川町 3.00 694 231

87 那珂川町東戸田 H.28.11.21 ～ H.29.1.31 〃
不要木除去、やぶの刈払
い

那珂川町 9.60 2,197 229

88 那珂川町盛泉 H.28.11.21 ～ H.29.1.31 〃
不要木除去、やぶの刈払
い

那珂川町 4.90 1,121 229

89 那珂川町小口 H.28.11.21 ～ H.29.1.31 〃
不要木除去、やぶの刈払
い

那珂川町 3.80 870 229

90 足利市小俣町 H29.2.24 ～ H29.3.22 〃
不要木除去、やぶの刈払
い

足利市 20.00 5,000 250

91 足利市名草中町 H29.2.24 ～ H29.3.22 〃
不要木除去、やぶの刈払
い

足利市 20.00 5,000 250

92 佐野市作原町 H28.10.25 ～ H28.12.11 〃
不要木除去、やぶの刈払
い

上作原町会 4.20 1,050 250

93 矢板市下伊佐野 H29.1.31 ～ H29.3.10 〃
不要木除去、やぶの刈払
い

矢板市 0.60 150 250

94 矢板市長井 H29.2.10 ～ H29.3.15 〃
不要木除去、やぶの刈払
い

矢板市 1.40 350 250

95 塩谷町上沢 H29.3.1 ～ H29.3.28 〃
不要木除去、やぶの刈払
い

塩谷町 6.00 1,500 250

264.82 109,549 414

268.8 115,500 430

98.5% 94.8%

県　　合    計  (a)

※1　「地域で育み未来につなぐ里山林整備」の整備面積の（）書き数字は、継続箇所に係る面積。県合計の整備面積は、新規箇所分のみを集計。

実施期間

※2　整備事業の交付金上限額
　　　 「地域で育み未来につなぐ里山林整備」 ：　5年間で合計1,000千円/ha
　　　 「通学路等の安全・安心のための里山林整備」 ：　年間250千円/ha
　　　 「野生獣被害軽減のための里山林整備」 ：　年間260千円/ha

事　業　計　画  (b)

進　捗　度 (a)／(b)　　　　％

-
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Ｎｏ． 所　在　地 事業内容 管理主体
管理面積
（ha）　Ａ

事業費
（千円）Ｂ

効率性
（千円）B/A

特　記　事　項

1 鹿沼市茂呂 H28.12.2 ～ H29.1.31 やぶの刈払い 鹿沼市 3.90 171 44

2 鹿沼市板荷 H28.8.1 ～ H29.1.7 やぶの刈払い 鹿沼市自然体験交流センター管理運営スタッフ会議 2.00 100 50

3 鹿沼市口粟野 H28.8.1 ～ H29.2.28 やぶの刈払い 口粟野４区自治会 1.00 50 50

4 鹿沼市深程 H28.10.3 ～ H29.2.22 やぶの刈払い 深程自治会 6.95 348 50

5 鹿沼市口粟野 H28.8.1 ～ H29.2.28 やぶの刈払い 口粟野４区自治会 2.70 135 50

6 鹿沼市久野 H28.11.9 ～ H28.12.23 やぶの刈払い 久野自治会 11.04 552 50

7 鹿沼市引田 H28.11.9 ～ H28.12.15 やぶの刈払い 引田自治会 4.11 206 50

8 鹿沼市久野 H28.11.9 ～ H28.12.23 やぶの刈払い 久野自治会 3.20 160 50

9 鹿沼市口粟野 H28.10.3 ～ H29.3.20 やぶの刈払い 筌場自治会 3.01 151 50

10 鹿沼市西沢町 H28.5.25 ～ H29.2.6 やぶの刈払い 湯原崎ふるさと森づくり会 3.54 177 50

11 鹿沼市入粟野 H28.6.20 ～ H28.12.4 やぶの刈払い 入粟野自治会 4.95 248 50

12 鹿沼市上粕尾 H28.7.1 ～ H29.3.26 やぶの刈払い 上粕尾自治会 8.51 426 50

13 鹿沼市中粟野板名地区 H28.6.1 ～ H29.3.24 やぶの刈払い 中粟野板名地区 3.53 177 50

14 鹿沼市口粟野4区三坪 H28.6.1 ～ H29.1.31 やぶの刈払い 口粟野４区三坪 2.00 100 50

15 鹿沼市板荷２区 H28.11.9 ～ H28.12.18 やぶの刈払い クリーンカッターズ 0.50 25 50

16 日光市大沢町 H28.8.20 ～ H29.2.13 やぶの刈払い 高知山保存会 3.00 150 50

17 日光市小代 H28.12.1 ～ H29.2.22 やぶの刈払い 小代自治会 3.50 175 50

18 日光市芹沼 H28.12.9 ～ H29.1.31 やぶの刈払い 芹沼自治会 1.00 50 50

19 日光市荊沢 H28.6.25 ～ H29.2.28 やぶの刈払い  みどり台分譲地管理委員会 2.40 120 50

20 日光市足尾町 H28.9.15 ～ H28.11.7 やぶの刈払い 上の平自治会 1.80 90 50

21 日光市南小来川 H28.7.30 ～ H29.2.7 やぶの刈払い  小来川地区自治会協議会 5.30 265 50

22 日光市猪倉 H28.7.3 ～ H28.8.9 やぶの刈払い  下猪倉里山整備組合 5.00 250 50

23 日光市川治温泉川治 H28.11.10 ～ H29.3.10 やぶの刈払い 川治自治会 1.00 50 50

24 日光市川俣 H28.9.15 ～ H28.10.31 やぶの刈払い 川俣自治会 4.00 200 50

25 日光市猪倉 H28.10.11 ～ H28.10.28 やぶの刈払い  上猪倉害獣対策組合 3.50 175 50

26 日光市猪倉 H28.5.17 ～ H29.2.28 やぶの刈払い  中猪倉里山管理組合 3.60 180 50

27 日光市猪倉 H28.7.3 ～ H28.8.9 やぶの刈払い  下猪倉里山整備組合 5.20 260 50

28 日光市荊沢 H28.9.1 ～ H29.3.10 やぶの刈払い  荊沢里山管理組合 6.00 300 50

29 日光市長畑 H28.6.1 ～ H29.3.10 やぶの刈払い  東沢里山整備組合 5.00 250 50

30 日光市小百 H28.11.15 ～ H28.12.12 やぶの刈払い  三ヶ坪里山管理組合 5.30 265 50

平 成 ２８年 度 里 山 林 管 理 事 業 一 覧

実施期間

-
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Ｎｏ． 所　在　地 事業内容 管理主体
管理面積
（ha）　Ａ

事業費
（千円）Ｂ

効率性
（千円）B/A

特　記　事　項

31 日光市和泉 H28.10.28 ～ H28.11.25 やぶの刈払い 和泉育林会 2.50 125 50

32 日光市所野 H28.7.15 ～ H28.11.1 やぶの刈払い  善法里山管理組合 4.00 200 50

33 日光市南小来川 H29.2.10 ～ H29.3.24 やぶの刈払い 南小来川自治会 4.00 200 50

34 日光市足尾町 H28.9.1 ～ H29.2.20 やぶの刈払い  わたらせ渓谷鉄道株式会社 2.00 100 50

35 日光市湯西川 H28.9.23 ～ H28.12.5 やぶの刈払い 高花沢会 6.60 330 50

36 日光市野門 H28.9.20 ～ H28.10.31 やぶの刈払い 野門自治会 4.00 200 50

37 日光市土呂部 H28.7.16 ～ H28.9.30 やぶの刈払い  土呂部自治会 2.30 115 50

38 日光市川俣 H28.9.15 ～ H28.10.31 やぶの刈払い 川俣自治会 1.00 50 50

39 日光市小百 H28.10.13 ～ H28.11.14 やぶの刈払い  石見獣害対策管理組合 2.00 100 50

40 日光市小林 H28.8.1 ～ H29.2.20 やぶの刈払い  小林４区獣害防護対策組合 8.00 400 50

41 日光市小倉 H28.8.14 ～ H28.9.9 やぶの刈払い  小倉里山保全会 3.00 150 50

42 日光市川俣 H28.9.15 ～ H28.10.31 やぶの刈払い 川俣自治会 2.00 100 50

43 日光市板橋 H28.6.26 ～ H29.3.24 やぶの刈払い  樫際獣害防護対策会 5.00 250 50

44 日光市板橋 H28.5.27 ～ H29.3.10 やぶの刈払い  上板橋有害鳥獣対策協議会 12.00 600 50

45 日光市小倉 H28.8.14 ～ H28.9.9 やぶの刈払い  小倉里山保全会 6.00 300 50

46 日光市木和田島 H28.5.30 ～ H29.3.1 やぶの刈払い  弁天沼周辺環境保全会 3.00 150 50

47 日光市足尾町 H28.9.1 ～ H28.10.10 やぶの刈払い 砂畑自治会 1.00 50 50

48 日光市南小来川 H28.6.20 ～ H28.10.31 やぶの刈払い  南小来川野生獣被害対策チーム 2.00 100 50

49 日光市荊沢 H28.9.1 ～ H29.3.10 やぶの刈払い  荊沢里山管理組合 4.00 200 50

50 日光市小林 H28.8.1 ～ H29.2.20 やぶの刈払い  小林４区獣害防護対策組合 1.00 50 50

51 日光市薄井沢 H28.10.29 ～ H28.11.2 やぶの刈払い  薄井沢里山管理組合 5.00 250 50

52 日光市薄井沢 H28.10.29 ～ H28.11.2 やぶの刈払い  薄井沢里山管理組合 6.00 300 50

53 日光市湯西川 H28.7.25 ～ H29.1.20 やぶの刈払い 湯西川下地区自治会 5.00 250 50

54 日光市横川 H28.7.6 ～ H28.7.29 やぶの刈払い 横川自治会 6.00 300 50

55 日光市上栗山 H28.9.2 ～ H28.11.10 やぶの刈払い 上栗山自治会 6.00 300 50

56 日光市板橋 H28.9.20 ～ H29.3.10 やぶの刈払い 下板橋自治会 4.00 200 50

57 日光市岩崎 H28.5.30 ～ H29.3.10 やぶの刈払い 岩崎の里山を守る会 2.00 100 50

58 日光市和泉 H28.10.28 ～ H28.11.25 やぶの刈払い 和泉育林会 2.00 100 50

59 宇都宮市宮山田町 H28.11.29 ～ H29.1.31 やぶの刈払い 宇都宮市森林組合 3.00 150 50

60 宇都宮市徳次郎町 H28.7.13 ～ H29.1.31 やぶの刈払い 徳次郎田中自治会 4.10 205 50

実施期間
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Ｎｏ． 所　在　地 事業内容 管理主体
管理面積
（ha）　Ａ

事業費
（千円）Ｂ

効率性
（千円）B/A

特　記　事　項

61 真岡市古山 H28.11.1 ～ H29.1.31 やぶの刈払い ふれあいの森古山 6.60 330 50

62 真岡市南高岡 H28.10.1 ～ H29.1.15 やぶの刈払い 南高岡区森林管理組合 4.00 200 50

63 真岡市南青谷 H28.10.1 ～ H28.12.11 やぶの刈払い 根本区森林管理組合 3.00 150 50

64 真岡市須釜 H28.10.1 ～ H28.12.11 やぶの刈払い 君島区森林管理組合 3.00 150 50

65 真岡市伊勢崎 H28.6.1 ～ H29.1.31
やぶの刈払い、環境学習会、生物調
査

ふれあいの森伊勢崎 4.60 598 130 【抽出箇所①】

66 上三川町大山 H28.5.20 ～ H29.2.25 やぶの刈払い 明治里山再生プロジェクト 0.70 25 36

67 益子町大沢 H28.8.30 ～ H28.11.9 やぶの刈払い 益子町 5.80 290 50

68 益子町益子 H28.8.30 ～ H28.11.9 やぶの刈払い 益子町 3.30 165 50

69 益子町小泉 H28.9.1 ～ H29.2.19 やぶの刈払い 小泉里山会 10.00 500 50

70 益子町上大羽・下大羽 H28.9.1 ～ H29.1.31 やぶの刈払い 益子カントリークラブ 9.00 450 50

71 益子町小泉 H28.9.1 ～ H28.12.25 やぶの刈払い 小泉里山会 1.30 65 50

72 益子町長堤 H28.9.1 ～ H28.11.22 やぶの刈払い 長堤里山の会 5.00 250 50

73 益子町長堤 H28.9.1 ～ H28.11.22 やぶの刈払い 長堤里山の会 10.00 500 50

74 益子町益子 H28.9.1 ～ H29.2.18 やぶの刈払い 西明寺里山の会 8.00 400 50 【抽出箇所②】

75 益子町長堤 H28.9.1 ～ H28.12.5 やぶの刈払い 長堤里山の会 1.70 85 50

76 茂木町飯 H28.10.20 - H28.12.10 やぶの刈払い 深沢東部地区協議会 2.00 100 50

77 茂木町林 H29.1.15 - H29.2.10 やぶの刈払い 林協議会 3.50 175 50

78 茂木町竹原 H28.12.1 - H29.2.28 やぶの刈払い 竹原里山会 1.70 85 50

79 茂木町九石 H29.1.28 - H29.2.28 やぶの刈払い 九石里山保存会 1.90 95 50

80 茂木町青梅 H29.1.10 - H29.1.27 やぶの刈払い 青梅協議会 12.10 605 50

81 茂木町上後郷 H28.12.16 - H29.3.5 やぶの刈払い 上後郷むらづくり協議会 3.80 190 50

82 茂木町深沢 H28.11.16 - H28.11.29 やぶの刈払い 深沢上地区 3.60 180 50

83 茂木町山内 H29.1.14 - H29.1.25 やぶの刈払い 棚田の里かぶと協議会 0.70 35 50

84 茂木町深沢、飯 H28.10.20 - H28.12.10 やぶの刈払い 芳賀地区森林組合 1.50 75 50

85 茂木町深沢 H28.10.10 - H28.12.10 やぶの刈払い 芳賀地区森林組合 2.20 110 50

86 茂木町生井外 H28.12.1 - H29.3.6 やぶの刈払い 生井・栗生里山を守る会 0.80 40 50

87 茂木町山内 H28.11.10 - H28.11.30 やぶの刈払い 山内圷里地里山保全協議会 2.50 125 50

88 茂木町牧野 H28.11.1 - H28.12.3 やぶの刈払い 牧野地区 16.30 815 50

89 茂木町深沢 H28.11.1 - H28.11.30 やぶの刈払い 庚申塚里山林事業 2.60 130 50

90 茂木町所草 H29.1.29 - H29.2.20 やぶの刈払い 所草里山保全会 1.70 85 50

実施期間
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Ｎｏ． 所　在　地 事業内容 管理主体
管理面積
（ha）　Ａ

事業費
（千円）Ｂ

効率性
（千円）B/A

特　記　事　項

91 茂木町河井 H28.10.15 - H28.12.15 やぶの刈払い 河井上柿生産組合 11.90 595 50

92 茂木町河井 H28.11.28 - H28.12.13 やぶの刈払い 河井里山保全会 6.00 300 50

93 茂木町小貫 H28.12.1 - H29.1.23 やぶの刈払い 上小貫里山保全会 21.50 1,075 50

94 茂木町小貫 H28.12.1 - H29.1.17 やぶの刈払い 中小貫里山保全協議会 15.90 795 50

95 茂木町桧山 H29.1.14 - H29.1.23 やぶの刈払い 桧山地区里山林保全会 1.40 70 50

96 市貝町市塙 H28.9.7 ～ H28.12.5 やぶの刈払い 伊許山林管理組合 1.76 88 50

97 市貝町多田羅 H28.9.7 ～ H28.12.1 やぶの刈払い、生物調査 多田羅沼と憩いの森を守る会 1.33 172 129

98 市貝町刈生田 H28.5.13 ～ H29.1.27 やぶの刈払い 富士山保全会 2.00 100 50

99 市貝町見上 H28.9.16 ～ H28.12.14 やぶの刈払い 芳那の水晶湖ふれあいの里協議会 1.00 50 50

100 市貝町市塙 H28.8.10 ～ H28.9.30 やぶの刈払い 芳賀郡里山を守る会 14.78 739 50

101 市貝町田野辺 H28.9.29 ～ H28.12.27 やぶの刈払い、生物調査 NPO法人オオタカ保護基金 1.00 130 130

102 大田原市須佐木 H28.7.20 ～ H29.3.10 やぶの刈払い 須佐木上地区里山保存会 15.00 750 50

103 大田原市須賀川 H28.7.20 ～ H29.3.10 やぶの刈払い 須賀川上地区里山保存会 30.00 1,500 50 【抽出箇所③】

104 那須塩原市百村 H29.1.5 ～ H29.3.17 やぶの刈払い 那須塩原市 2.00 99 50

105 那須塩原市木綿畑 H29.1.5 ～ H29.3.17 やぶの刈払い 那須塩原市 2.16 107 50

106 那須塩原市百村 H29.1.5 ～ H29.3.17 やぶの刈払い 那須塩原市 4.58 226 49

107 那須塩原市宇都野 H29.1.5 ～ H29.2.28 やぶの刈払い 那須塩原市 7.03 352 50

108 那須塩原市百村 H29.1.5 ～ H29.3.17 やぶの刈払い 那須塩原市 8.00 398 50 【抽出箇所④】

109 那須塩原市百村 H29.1.5 ～ H29.3.17 やぶの刈払い 那須塩原市 1.90 90 47

110 那須塩原市鴫内 H29.1.5 ～ H29.3.17 やぶの刈払い 那須塩原市 2.52 125 50

111 那須塩原市木綿畑 H29.1.5 ～ H29.3.17 やぶの刈払い 那須塩原市 1.59 76 48

112 那須塩原市高林 H29.1.5 ～ H29.3.17 やぶの刈払い 那須塩原市 3.80 190 50

113 那須塩原市金沢 H29.1.5 ～ H29.2.28 やぶの刈払い 那須塩原市 9.40 468 50

114 那須塩原市宇都野 H29.1.5 ～ H29.2.28 やぶの刈払い 那須塩原市 8.00 393 49

115 那須塩原市上大貫 H29.1.5 ～ H29.2.28 やぶの刈払い 那須塩原市 7.40 368 50

116 那須塩原市湯宮 H29.1.5 ～ H29.3.17 やぶの刈払い 那須塩原市 8.60 426 50

117 那須烏山市神長 H28.7.4 ～ H29.2.20 やぶの刈払い 那須烏山市 7.80 390 50

118 那須烏山市愛宕台 H28.7.4 ～ H29.2.20 やぶの刈払い 那須烏山市 1.00 50 50

119 那須烏山市三箇 H28.7.4 ～ H29.2.20 やぶの刈払い 那須烏山市 3.45 173 50

120 那須烏山市小木須 H28.7.4 ～ H29.2.20 やぶの刈払い 那須烏山市 9.00 450 50

実施期間
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（千円）B/A

特　記　事　項

121 那須烏山市南１丁目 H28.7.4 ～ H29.2.20 やぶの刈払い 那須烏山市 1.00 50 50

122 那須烏山市野上 H28.7.4 ～ H29.2.20 やぶの刈払い 那須烏山市 1.00 50 50

123 那須烏山市藤田 H28.7.4 ～ H29.2.20 やぶの刈払い 那須烏山市 6.00 300 50

124 那須烏山市中山 H28.7.4 ～ H29.2.20 やぶの刈払い 那須烏山市 0.58 29 50

125 那須烏山市下境 H28.7.4 ～ H29.2.20 やぶの刈払い 那須烏山市 9.30 465 50

126 那須烏山市曲畑 H28.7.4 ～ H29.2.20 やぶの刈払い 那須烏山市 4.34 217 50

127 那須烏山市宇井 H28.7.4 ～ H29.2.20 やぶの刈払い 那須烏山市 2.30 115 50

128 那須烏山市横枕 H28.7.4 ～ H29.2.20 やぶの刈払い 那須烏山市 3.70 185 50

129 那須烏山市小木須 H28.7.4 ～ H29.2.20 やぶの刈払い 那須烏山市 4.00 200 50

130 那須烏山市小木須 H28.7.4 ～ H29.2.20 やぶの刈払い 那須烏山市 6.00 300 50

131 那須烏山市野上 H28.7.4 ～ H29.2.20 やぶの刈払い 那須烏山市 6.00 300 50

132 那須烏山市曲畑 H28.7.4 ～ H29.2.20 やぶの刈払い 那須烏山市 8.00 400 50

133 那須烏山市横枕 H28.7.4 ～ H29.2.20 やぶの刈払い 那須烏山市 8.54 427 50

134 那須烏山市野上 H28.7.4 ～ H29.2.20 やぶの刈払い 那須烏山市 0.48 24 50

135 那須町寄居 H28.7.20 ～ H28.9.30 やぶの刈払い 那須町 2.60 130 50

136 那須町綱子 H28.5.25 ～ H28.8.31 やぶの刈払い 夕刈自治会綱子班 1.70 85 50

137 那須町六斗地 H28.7.20 ～ H28.9.30 やぶの刈払い 那須町 3.20 160 50

138 那珂川町谷川 H.28.8.18 ～ H.29.1.31 やぶの刈払い 那珂川町 6.20 294 47

139 那珂川町馬頭 H.28.8.18 ～ H.29.1.31 やぶの刈払い 那珂川町 2.00 95 48

140 那珂川町三輪 H.28.8.18 ～ H.29.1.31 やぶの刈払い 那珂川町 3.80 181 48

141 那珂川町小砂 H.28.8.18 ～ H.29.1.31 やぶの刈払い 那珂川町 2.00 95 48

142 那珂川町小口 H.28.9.14 ～ H.28.12.22 やぶの刈払い 那珂川町 6.50 308 47

143 那珂川町恩田 H.28.9.14 ～ H.28.12.22 やぶの刈払い 那珂川町 3.00 143 48

144 那珂川町小川 H.28.9.14 ～ H.28.12.22 やぶの刈払い 那珂川町 1.00 47 47

145 那珂川町健武 H.28.8.18 ～ H.29.1.31 やぶの刈払い 那珂川町 10.00 474 47

146 那珂川町大内 H.28.8.18 ～ H.29.1.31 やぶの刈払い 那珂川町 18.00 853 47

147 那珂川町大内 H.28.8.18 ～ H.29.1.31 やぶの刈払い 那珂川町 8.00 379 47

148 那珂川町富山 H.28.8.18 ～ H.29.1.31 やぶの刈払い 那珂川町 7.00 332 47

149 那珂川町谷川 H.28.8.18 ～ H.29.1.31 やぶの刈払い 那珂川町 1.00 47 47

150 那珂川町大内 H.28.8.18 ～ H.29.1.31 やぶの刈払い 那珂川町 7.00 332 47

実施期間

-
5
2
 -



Ｎｏ． 所　在　地 事業内容 管理主体
管理面積
（ha）　Ａ

事業費
（千円）Ｂ

効率性
（千円）B/A

特　記　事　項

151 那珂川町和見 H.28.8.18 ～ H.29.1.31 やぶの刈払い 那珂川町 2.70 128 47

152 那珂川町片平 H.28.8.18 ～ H.29.1.31 やぶの刈払い 那珂川町 1.00 47 47

153 那珂川町谷川 H.28.8.18 ～ H.29.1.31 やぶの刈払い 那珂川町 0.20 9 45

154 那珂川町盛泉 H.28.8.18 ～ H.29.1.31 やぶの刈払い 那珂川町 7.50 355 47

155 那珂川町大山田下郷 H.28.8.18 ～ H.29.1.31 やぶの刈払い 那珂川町 8.40 398 47

156 那珂川町大山田下郷 H.28.8.18 ～ H.29.1.31 やぶの刈払い 那珂川町 8.40 398 47

157 那珂川町大内 H.28.8.18 ～ H.29.1.31 やぶの刈払い 那珂川町 7.00 332 47

158 那珂川町小砂 H.28.8.18 ～ H.29.1.31 やぶの刈払い 那珂川町 6.00 284 47

159 那珂川町富山 H.28.8.18 ～ H.29.1.31 やぶの刈払い 那珂川町 2.50 119 48

160 那珂川町谷川 H.28.8.18 ～ H.29.1.31 やぶの刈払い 那珂川町 2.50 119 48

161 那珂川町盛泉 H.28.8.18 ～ H.29.1.31 やぶの刈払い 那珂川町 1.50 71 47

162 那珂川町小砂 H.28.5.11 ～ H.29.3.24 やぶの刈払い 小砂陶芸の里体験センター組合 5.00 650 130

163 足利市名草下町 H28.7.27 ～ H29.3.23 やぶの刈払い 名草下町自治会 4.00 200 50

164 足利市五十部町 H28.7.27 ～ H29.2.27 やぶの刈払い 五十部内中町自治会 5.00 250 50

165 足利市粟谷町 H28.7.27 ～ H29.3.22 やぶの刈払い 粟谷南西部里山林整備組合 14.00 700 50

166 足利市本城一丁目 H28.7.27 ～ H29.3.23 やぶの刈払い 本城一丁目自治会里山の会 18.00 900 50

167 足利市江川町 H28.7.27 ～ H29.2.17 やぶの刈払い 江川町自治会 15.00 750 50

168 足利市小俣町 H28.7.27 ～ H29.2.17 やぶの刈払い 小俣中妻町自治会 5.00 250 50

169 足利市小俣町 H28.7.27 ～ H29.2.17 やぶの刈払い 小俣中妻町自治会 7.00 350 50

170 足利市樺崎町 H28.7.27 ～ H29.3.23 やぶの刈払い 赤坂地区イノシシ対策協議会 11.00 550 50 【抽出箇所⑤】

171 足利市小俣町 H28.7.27 ～ H29.3.23 やぶの刈払い 小俣城山町自治会 13.10 655 50

172 足利市小俣町 H28.7.27 ～ H29.3.23 やぶの刈払い 小俣城山町自治会 10.00 500 50

173 足利市小俣町 H28.7.27 ～ H29.3.23 やぶの刈払い 小俣城山町自治会 18.00 900 50

174 足利市西場町 H28.7.27 ～ H29.3.1 やぶの刈払い 西場町里山林整備管理組合 11.40 570 50

175 足利市名草下町 H28.7.27 ～ H29.3.23 やぶの刈払い 名草下町持舟・登戸地区里山林整備管理組合 8.60 430 50

176 足利市利保町・菅田町 H28.7.27 ～ H29.3.15 やぶの刈払い 越路・東根里山林整備管理組合 2.00 100 50

177 足利市名草下町 H28.7.27 ～ H29.3.23 やぶの刈払い 名草下町自治会 5.00 650 130

178 栃木市平井町 H28.5.31 ～ H29.3.16 やぶの刈払い 大平山観光会 2.00 100 50

179 栃木市藤岡町 H29.2.6 ～ H29.2.7 やぶの刈払い 栃木市 1.00 49 49

180 栃木市小野口町 H28.7.10 ～ H28.8.28 やぶの刈払い 東小野口打越里山保全の会 4.00 200 50 【抽出箇所④】

実施期間

-
5
3
 -



Ｎｏ． 所　在　地 事業内容 管理主体
管理面積
（ha）　Ａ

事業費
（千円）Ｂ

効率性
（千円）B/A

特　記　事　項

181 栃木市大平町 H28.9.23 ～ H29.10.3 やぶの刈払い NPO法人太平山南山麓友の会 2.00 100 50

182 栃木市大平町 H29.2.25 ～ H29.3.2 やぶの刈払い NPO法人太平山南山麓友の会 2.00 100 50

183 栃木市皆川城内町 H29.1.29 ～ H29.2.26 やぶの刈払い 堤崎里山保全の会 3.00 150 50

184 栃木市都賀町 H28.11.7 ～ H28.11.30 やぶの刈払い 富張里山守る会 8.10 405 50

185 栃木市西方町 H28.10.25 ～ H28.11.30 やぶの刈払い 栃木市 5.35 267 50

186 栃木市岩舟町 H28.12.4 ～ H29.2.11 やぶの刈払い 小名路自治会 2.00 100 50

187 佐野市関川町 H28.4.17 ～ H28.10.30 やぶの刈払い 関川町町会 3.00 150 50

188 佐野市奈良渕町 H29.1.14 ～ H29.1.21 やぶの刈払い 奈良渕町里山林管理組合 2.70 135 50

189 佐野市秋山町 H28.11.7 ～ H28.11.12 やぶの刈払い 下秋山町会 7.70 385 50

190 佐野市閑馬町 H28.7.11 ～ H29.2.5 やぶの刈払い 閑馬上区里山を守る会 7.30 365 50

191 佐野市長谷場町 やぶの刈払い 長谷場町炭屋地区獣害対策会 1.50 75 50

192 佐野市赤見町 H28.10.2 ～ H29.1.22 やぶの刈払い 駒場町内会 1.50 75 50

193 佐野市赤見町 やぶの刈払い 町屋町会 0.20 10 50

194 佐野市仙波町 H28.9.5 ～ H28.9.13 やぶの刈払い 仙波地区むらづくり推進委員会 9.20 460 50

195 佐野市長谷場町 やぶの刈払い 長谷場町柚ノ木・森地区獣害対策会 6.70 335 50

196 佐野市長谷場町 H28.12.4 ～ H28.12.10 やぶの刈払い 黒田駒藤野生獣被害防止協議会 4.20 210 50

197 佐野市会沢町・山形町 H28.12.4 ～ H29.3.31 やぶの刈払い 猪鹿鳥獣共生ネット 2.50 125 50

198 佐野市作原町 H28.11.6 ～ H28.11.13 やぶの刈払い 下作原町会 4.60 230 50

199 佐野市仙波町 H28.10.29 ～ H29.2.20 やぶの刈払い 中仙波町会 7.40 370 50

200 佐野市白岩町 やぶの刈払い 白岩町会 1.40 70 50

201 佐野市長谷場町 H28.10.22 ～ H28.10.25 やぶの刈払い 上・下長谷場町獣害対策会 1.20 60 50

202 佐野市白岩町 H29.2.11 ～ H29.2.15 やぶの刈払い 高谷獣害対策組合 0.60 30 50

203 佐野市白岩町 H29.1.22 ～ H29.1.23 やぶの刈払い 野生獣被害軽減里山整備事業白岩地区向白岩 1.50 75 50

204 佐野市白岩町 やぶの刈払い 鷺ノ巣・宇津野野生獣被害地域 0.40 20 50

205 小山市喜沢外 H28.5.7 ～ H29.3.17 やぶの刈払い 喜沢東部自治会、優しさ薫る森づくり、西上平地林を守る会 4.00 200 50

206 小山市向野 H28.5.1 ～ H28.12.17 やぶの刈払い 優しさ薫る森づくり 2.00 100 50

207 小山市城東外 H28.5.1 ～ H29.2.28 やぶの刈払い あたごの森を守る会、優しさ薫る森づくり 2.00 100 50

208 壬生町上稲葉 H28.5.23 ～ H29.1.28 やぶの刈払い 嘉陽が丘里山の会 5.85 292 50 【抽出箇所⑥】

209 野木町大字佐川野 H29.1.4 ～ H29.2.10 やぶの刈払い 野木町 2.17 108 50

210 野木町大字とも沼外 H29.1.4 ～ H29.2.10 やぶの刈払い 野木町 5.48 274 50

H28.11.27

H28.11.20

H28.11.27

H28.12.11

H28.12.4

実施期間

-
5
4
 -



Ｎｏ． 所　在　地 事業内容 管理主体
管理面積
（ha）　Ａ

事業費
（千円）Ｂ

効率性
（千円）B/A

特　記　事　項

211 野木町大字南赤塚 H29.1.4 ～ H29.2.10 やぶの刈払い 野木町 8.91 445 50

212 野木町大字南赤塚外 H29.1.4 ～ H29.2.10 やぶの刈払い 野木町 1.08 54 50

213 矢板市片岡 H29.2.1 ～ H29.2.10 やぶの刈払い 矢板市 0.15 7 47

214 矢板市豊田 H28.10.30 ～ H28.10.30 やぶの刈払い 豊田行政区 1.00 50 50

215 矢板市立足 H28.10.14 ～ H28.10.25 やぶの刈払い 立足行政区 0.40 20 50

216 矢板市立足 H28.10.14 ～ H28.10.25 やぶの刈払い 立足行政区 1.60 80 50

217 矢板市長井 H28.11.1 ～ H28.11.10 やぶの刈払い 高原行政区 0.20 10 50

218 矢板市長井 H28.11.1 ～ H28.11.10 やぶの刈払い 高原行政区 0.90 45 50

219 矢板市長井 H28.11.1 ～ H28.11.10 やぶの刈払い 高原行政区 0.54 27 50

220 矢板市長井 H28.11.1 ～ H28.11.10 やぶの刈払い 高原行政区 0.26 13 50

221 矢板市長井 H28.11.1 ～ H28.11.10 やぶの刈払い 高原行政区 1.00 50 50

222 矢板市平野 H28.11.6 ～ H28.11.6 やぶの刈払い 第二農場行政区 1.00 50 50

223 矢板市平野 H28.11.6 ～ H28.11.6 やぶの刈払い 第二農場行政区 1.00 50 50

224 矢板市長井 H29.1.31 ～ H28.3.10 やぶの刈払い 矢板市 2.00 100 50

225 塩谷町喜佐見 H28.12.1 ～ H29.2.28 やぶの刈払い 塩谷町 6.00 300 50

226 塩谷町船生 H28.12.1 ～ H29.2.28 やぶの刈払い 塩谷町 6.00 300 50

227 塩谷町玉生 H28.12.1 ～ H29.2.28 やぶの刈払い 塩谷町 6.00 300 50

228 塩谷町船生 H28.12.1 ～ H29.2.28 やぶの刈払い 塩谷町 6.00 300 50

229 高根沢町大字桑窪 H28.8.1 ～ H28.8.26 やぶの刈払い 高根沢町 1.86 93 50

1084.23 55,180 51

1,085.0 56,000 52

99.9% 98.5%進　捗　度 (a)／(b)　　　％

実施期間

県　　合    計  (a)

※　管理事業の交付金上限額
　　 基本は年間50千円/ha　〔但し、生物多様性モデル林整備事業については、年間130千円/ha（生態調査経費等を含む）〕

事　業　計　画  (b)

-
5
5

-



事業の
実施状況

事業内容 やぶの刈り払い

整備面積 １４．０ha

事業費 ６４４，７７６円

事業名 事業主体 那珂川町明 る く 安 全 な 里 山 林 整 備 事 業
（地域で育み未来につなぐ里山林整備事業）

所在地

事業の
必要性

　 山の中にある沢沿いに広がる棚田で
あり、馬頭琴のコンサートなども開催さ
れ、環境に恵まれた区域である。棚田周
辺及び棚田に続く道の周辺を下草刈り、
除伐等を行うことで来訪者が訪問しやす
い空間づくりをする。

那珂川町小口

事業概要

【事業着手前】

【事業完了後】

里 山 林 整 備 事 業 評 価 調 書 【 抽 出 箇 所 ① 】

【整備後の取組状況】

馬頭琴コンサート開催状況
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事業の
実施状況

事業内容
枝払い、下草刈り、
倒木整備

整備面積 0.83ha

事業費 400,000円

事業名 事業主体明 る く 安 全 な 里 山 林 整 備 事 業
（地域で育み未来につなぐ里山林整備事業）

下野市自然に親しむ会

所在地

事業の
必要性

  子ども達の自然環境教育の場所として
整備し、自然とふれあいの場の創出を図
るため、また、林内を整備することによ
り、林内にある古いお地蔵様の文化的
価値を再発見させるため、整備を行って
いる。
　林内だけでなく、隣接する農業用溜池
「三昧場」に生息する動植物の保全地と
して機能させていくため、継続して整備
を実施していく。

下野市薬師寺

事業概要

里 山 林 整 備 事 業 評 価 調 書 【 抽 出 箇 所 ② 】

- 57 -



所在地

事業の
必要性

　烏山小学校、烏山中学校、住宅団地
に通じる道路周辺の森林であり、通行人
の安全安心を確保するために下草の刈
払いや不要木の除去を行う必要がある。

事業概要

那須烏山市南１丁目及び野上地内

事業名 事業主体明 る く 安 全 な 里 山 林 整 備 事 業 那須烏山市
（通学路等の安全・安心のための里山林整備事業）

事業の
実施状況

事業内容
不要木除去、やぶの刈
払い

整備面積 １．８０ha

事業費 ４５０，０００円

【事業着手前】

【事業完了後】

里 山 林 整 備 事 業 評 価 調 書 【 抽 出 箇 所 ③ 】

【事業着手前】

【事業完了後】
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事業の
実施状況

事業内容
不要木除去、やぶの刈
払い

整備面積 ０．４ha

事業費 １００，０００円

事業名 事業主体明 る く 安 全 な 里 山 林 整 備 事 業 野木町
（通学路等の安全・安心のための里山林整備事業）

所在地

事業の
必要性

　見通しが悪く、うっそうとした森林。周辺
の住民の生活道路や地元小学生の通
学路として多く使われており、見通し等
の安全確保のため森林整備の必要が
あった。

野木町大字佐川野

事業概要

【事業着手前】

【事業完了後】

里 山 林 整 備 事 業 評 価 調 書 【 抽 出 箇 所 ④ 】

【事業着手前】

【事業完了後】
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事業概要

事業の
実施状況

事業費 ２，７５０，０００円

中小貫里山保全協議会

事業内容
不要木除去、やぶの刈
払い

整備面積 １２．３ha

事業の
必要性

　イノシシによる農作物被害が発生して
いる農地周辺の森林であり、イノシシの
農地への出没を防止するための緩衝帯
としてやぶを刈り払う必要がある。

茂木町小貫

事業名 事業主体明 る く 安 全 な 里 山 林 整 備 事 業
（野生獣被害軽減のための里山林整備事業）

所在地

【事業着手前】

【事業完了後】

里 山 林 整 備 事 業 評 価 調 書 【 抽 出 箇 所 ⑤ 】

- 60 -



所在地

事業の
必要性

　イノシシによる農作物被害が発生して
いる農地周辺の森林であり、イノシシの
農地への出没を防止するための緩衝帯
として、やぶを刈払う必要がある。

那須塩原市百村

事業概要

事業名 事業主体明 る く 安 全 な 里 山 林 整 備 事 業 那須塩原市
（野生獣被害軽減のための里山林整備事業）

事業の
実施状況

事業内容 やぶの刈払い

整備面積 ７．５０ha

事業費 １，６２０，０００円

【事業着手前】

【事業完了後】

里 山 林 整 備 事 業 評 価 調 書 【 抽 出 箇 所 ⑥ 】
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事業の
実施状況

事業概要

事業内容
やぶの刈払い、

環境学習、生物調査

事業の
必要性

　雑木林特有の多様な生態が残ってい
る地区であり、継続して管理してゆくため
の支援が必要である。また、管理の成果
を確認するためのモニタリング調査や地
域の理解を得るためのの啓発活動等も
行う必要がある。

管理面積 ４．６ha

事業費 ５９８，０００円

所在地 整備年度真岡市伊勢崎地内 平成24年度

事業名 管理団体明 る く 安 全 な 里 山 林 整 備 事 業
（里山林管理事業）

ふれあいの森伊勢崎

【事業着手前】

【事業完了後】

里 山 林 管 理 事 業 評 価 調 書 【 抽 出 箇 所 ① 】
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所在地 整備年度益子町益子 平成2６年度～平成２７年度

事業名 管理団体明 る く 安 全 な 里 山 林 整 備 事 業 西明寺里山の会
（里山林管理事業）

事業の
実施状況

事業概要

事業内容 やぶの刈払い

事業の
必要性

　整備した里山林を維持するため、地域
住民が主体となってやぶの刈払いを実
施しており、継続して管理していくため
の支援が必要である。

管理面積 ８．０ha

事業費 ４００，０００円

里 山 林 管 理 事 業 評 価 調 書 【 抽 出 箇 所 ② 】

【事業着手前】

【事業完了後】
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所在地 整備年度大田原市須賀川 平成２７年度

事業名 管理団体明 る く 安 全 な 里 山 林 整 備 事 業
（里山林管理事業）

須賀川上地区
里山保存会

事業の
実施状況

事業概要

事業内容 やぶの刈払い

事業の
必要性

　整備した里山林を維持するため、地域
住民が主体となってやぶの刈払いを実
施しており、継続して管理していくための
支援が必要である。

管理面積 ３０．０ha

事業費 １，５００，０００円

【事業着手前】

【事業完了後】

里 山 林 管 理 事 業 評 価 調 書 【 抽 出 箇 所 ③ 】
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事業の
実施状況

事業概要

事業内容 やぶの刈払い

事業の
必要性

　整備した里山林の景観を維持するた
め,やぶの刈払いを実施している。近隣
に住宅等が多いことも鑑み、継続して管
理していくための支援が必要である。

管理面積 ８.００ha

事業費 ３９７，５８４円

所在地 整備年度那須塩原市百村 平成2６年度

事業名 管理団体明 る く 安 全 な 里 山 林 整 備 事 業 那須塩原市
（里山林管理事業）

【事業着手前】

【事業完了後】

里 山 林 管 理 事 業 評 価 調 書 【 抽 出 箇 所 ④ 】
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（里山林管理事業）

所在地 整備年度足利市樺崎町 平成２６年度

事業の
実施状況

赤坂地区イノシシ
対策協議会

事業概要

事業内容 やぶの刈払い

事業の
必要性

　整備した里山林を維持するため、地域
住民が主体となってやぶの刈払いを実
施しており、継続して管理していくための
支援が必要である。

管理面積 １１．００ha

事業費 ５５０，０００円

事業名 管理団体明 る く 安 全 な 里 山 林 整 備 事 業

【事業着手前】

【事業完了後】

里 山 林 管 理 事 業 評 価 調 書 【 抽 出 箇 所 ⑤ 】
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所在地 整備年度壬生町大字上稲葉地内 平成２５年度

事業名 管理団体明 る く 安 全 な 里 山 林 整 備 事 業
（里山林管理事業）

嘉陽が丘里山の会

事業の
実施状況

事業概要

事業内容 やぶの刈払い

事業の
必要性

　整備した里山林の景観を維持するた
め、地域住民が主体となってやぶの刈
払いを実施しており、継続して管理して
いくための支援が必要である。

管理面積 ５．８５ha

事業費 ２９２，０００円

【事業着手前】

【事業完了後】

里 山 林 管 理 事 業 評 価 調 書 【 抽 出 箇 所 ⑥ 】
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1 この事業により、あなたの団体（学校）は
森林環境学習に取り組みやすくなりました
か。

「非常に取組やすくなった」40％、
「取り組みやすくなった」58％、「取り組みにくくなった」0％、
「どちらとも言えない」0％、無回答1%

　アンケート調査の概要

　　【対象及び実施数】 「森の体験活動実施」による助成団体（学校）の担当教諭及び指導者研修参加者　８４名

　　【実施時期】 指導者研修終了時及び平成２９年２月

【調査結果】　　アンケート対象　　８４人

４ 今後も森づくり活動や森の大切さの普及活動
等に取り組みたいと思いますか。

「これまで以上に取り組みたい」48%、
「これまでと同じ程度に取り組みたい」52%、
「あまり取り組みたくない」0%､「取り組まない」0%､
「わからない」0%

５ とちぎの元気な森づくり県民税により、この講
座が行われてよかったと思いますか。

「とてもよかった」66%、「よかった」34%、
「よくなかった」0%､「どちらでもない」2%

２ この講座により、森づくりについて理解が深
まりましたか。

「非常に深まった」58%、「ある程度理解が深まった」41%、
「あまり理解が深まらなかった」0%、
「これまでとほとんど変わらない」1%

３ この講座は、あなたの今後の森づくり活動に
役立ちますか。

「大いに役立つ」67%、「ある程度役立つ」33%、
「あまり役立たない」0%、「役立たない」0% 、
「どちらとも言えない」0%

　　【対象及び実施数】

　アンケート調査の概要

各講座終了時

【調査結果】　　アンケート対象　　２５６人

１ 講座の内容や体験は、理解できましたか。
「理解できた」68%、「ある程度理解できた」31%、
「理解できなかった」0%、「どちらとも言えない」1%

「森づくり講座」｢グリーンスタッフ養成講座」
参加者全員　２６５名（延べ参加者数）

　　【実施時期】

【森を育む人づくり】

３．とちぎ森づくり情報センター事業

 １　有効性
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ホームペー
ジアクセス

※類似事業のある県のうち、森づくり体験活動や森林環境学習活動を行う団体への助成が同等であり、

　 森づくりホームページを県ホームページとは別に開設し、アクセス数を把握している県を抽出。

１ｱｸｾｽ当たりの事業費
(円/ｱｸｾｽ)  A/B

1,050

１人当たりの事業費
(円/人)  A/B

3,266

比　　　較　　　対　　　照

他県との比較
Ａ県：21,530千円、
10,682件、2,016円/ｱｸｾｽ

比　　　較　　　対　　　照
講座受講
（森づくり活
動参加）者

他県との比較
Ａ県：21,530千円、
2,309人、9,325円/人

事業費決算額
(千円)  A

19,322

事業費決算額
(千円)  A

19,322

ｱｸｾｽ件数
(件/年)  B

18,409

参加者数
(人)  B

5,916

とちぎ「森の楽校」講座
開催回数（回）

森の体験活動実施による
助成団体数（団体）

区　　分

「とちぎの森づくり」ホーム
ページの登録者数（人）

計画
(人・回・団体)  A

450

３ このようなイベントに、今後も参加したいと
思いますか。

「ぜひ参加したい」66％、「どちらかといえば参加したい」13％、
「あまり参加しないと思う」0％、「参加しない」0％、
「わからない」4％、無回答17%

４ とちぎの元気な森づくり県民税で、このイ
ベントが行われてよかったと思いますか。

「とても良かった」68％、「良かった」15％、
「どちらでもない」0％、「良くなかった」0％、無回答17%

１ 今日のイベントに参加した感想はいかが
でしたか。

「とても楽しかった」77％、「まあまあ楽しかった」19％、
「どちらでもない」0％、「面白くなかった」0％、無回答4％

２ このイベントに参加して、森林について理
解できましたか。

「とても理解できた」58％、「ある程度理解できた」28％、
「あまり理解できなかった」2％、
「これまでと殆ど変わらない」4％、無回答8%

　アンケート調査の概要

　　【対象及び実施数】 森の子サミット（緑の少年団等の交流による森林体験活動）参加者　５３名

　　【実施時期】 森の子サミット終了時

【調査結果】　　アンケート対象　　５３人

３ 今後も、森林環境学習に取り組みたいと
思いますか。

「これまで以上に取り組みたい」40％、
「これまでと同じ程度に取り組みたい」57％、
「あまり取り組みたくない」0％、「取り組まない」0％、
「わからない」1％、無回答1%

４ とちぎの元気な森づくり県民税で、この事
業が行われてよかったと思いますか。

「とても良かった」73％、「良かった」24％、
「どちらでもない」1％、「良くなかった」1％、無回答1%

２ この取組は、(参加した)子どもたちにとっ
て、役立ちそうですか。

「大いに役立つ」69％、「ある程度役立つ」30％、
「あまり役立たない」0％、「役立たない」0％、
「どちらとも言えない」0％、無回答1%

 ２　効率性

18

20

実績
(人・回・団体)  Ｂ

452

18

20

 ３　進捗度

備　　　考

H29.3末現在までの
登録者数

B/A
(％)

100.4

100

100
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４．とちぎの元気な森づくり県民会議事業

　　【対象及び実施数】

　アンケート調査の概要

工作教材配布校６２校のうち５校の児童　１８６名（配布数１，３００セットの１割以上）

「あたたかい感じ」79%、「やわらかい感じ」47%、
「色や木目がきれい」76%、「よい香り」77%、「何も感じない」0%

「とてもそう思う」58%、「どちらかといえばそう思う」29%、
「どちらでもない」11%、「あまり思わない」2%

木工教室体験後

「今回が初めて」53%、「数回ある」42%、「何回もある」5%

ほかにも木を使って工作したり、木ででき
たもの（机やイスなど）を使いたいと思いま
すか。

　　【実施時期】

【森を育む人づくり】

 １　有効性

「非常に深まった」26%、「ある程度深まった」74%、
「あまり深まらなかった」0%、
「これまでとほとんど変わらない」0%

　アンケート調査の概要

　　【対象及び実施数】 工作教材配布校６２校すべての学校の教諭　６２名（配布校各１名）

　　【実施時期】

【調査結果】　　アンケート対象　　６２人

３

木工教室体験後

「今回が初めて」11%、「１～２回ある」45%、「何回もある」44%

「とても楽しかった」72%、「まあまあ楽しかった」23%、
「どちらでもない」3%、「楽しくなかった」2%

【調査結果】　　アンケート対象　　１８６人

今回までに、木工工作をしたことがありま
すか。

今回の木工工作はどうでしたか。

工作の材料である「木」について、どのよう
に感じましたか（複数可）。

１

「とてもよかった」77%、「よかった」23%、「どちらでもない」0%、
「よくなかった」0%

２

５

「ぜひ実施したい」68%、「どちらかといえば実施したい」32%、
「あまり実施しないと思う」0%、「実施しない」0%、
「わからない」0%

４

２

３

４

「あたたかい感じ」32%、「やわらかい感じ」24%、
「色や木目がきれい」70%、「よい香り」49%、「何も感じない」8%

 ３　進捗度

今回のような木工工作学習を、今後も実
施したいと思いますか。

とちぎの元気な森づくり県民税で、今回の
木工工作ができてよかったと思いますか。

1,374 1,300

備　　　考

1,057
前年度との比較
平成27年度事業実績：973円/セット

事業費決算額
(千円)  A

配布数量
(セット)  B

1,300 1,300 100
○配布工作教材1,300セットの内訳：
　　貯金箱（217）、本立て（628）、飾り棚（183）、
　　小物入れ（179）、プランター（93）

計画
(セット)  A

実績
(セット)  B

B/A
(％)

 ２　効率性

比　　　較　　　対　　　照
１セット当たりの事業費

(円/セット)  A/B

今回のような木工工作学習の取組につい
て、先生のこれまでの御経験を教えて下さ
い。

工作の材料である「木」について、先生自
身はどのように感じましたか（複数可）。

５ 「とてもよかった」59%、「よかった」33%、「どちらでもない」8%、
「よくなかった」0%

今回の工作学習を実施して、木の良さや
木を使うことの大切さについて、子どもた
ちの理解は深まったと感じますか。

１

とちぎの元気な森づくり県民税で、今回の
木工工作ができてよかったと思いますか。
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他県との比較
Ａ県：7,044千円、577千人、12.4円/人

事業費決算額
(千円)  A

納税義務者数
(千人)  B

【森を育む人づくり】
５．とちぎの元気な森づくり県民広報事業

 １　有効性
　アンケート調査の概要　　※平成２８年度県政世論調査と同一の質問項目で実施

　　【対象及び実施数】 県内各種イベント来場者　のべ３７４名

 ３　進捗度

　　【実施時期】 ①県民の日イベント（６月１５日）、②山の日フェスティバル
③林業Grand Prix2016（１０月３０日）

B/A
(％)

【調査結果】　　アンケート対象　　３７４人

１ 平成20年４月から本県で導入している『と
ちぎの元気な森づくり県民税』いわゆる森
林環境税を知っていますか。次の中から１
つ選んで番号に○をつけてください。

「名称も税額も知っている」29.1%
「名称は知っているが、税額は知らない」32.6%
「名称も税額も知らない」38.2%

 ２　効率性

計画
(回)  A

実績
(回)  B

１人当たりの事業費
(円/人)  A/B

比　　　較　　　対　　　照

・リーフレット作成　50,000部
・テレビ、ラジオ　32回
・新聞広告　2回

・リーフレット作成　50,000部
・テレビ、ラジオ　32回
・新聞広告　2回

100
100
100

4,609 986 4.7

※類似の広報活動内容（リーフレット等の作成配布、マスメディアを利用した広報、イベントでのパネル展示
　等）を実施している県を抽出。
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282
２回

（うち現地調査１回)
141

他県との比較
Ａ県：1,645千円、4回、419千円/回

※評価・検証等を行う組織を設置しており、委員数が同等の県を抽出

【森を育む人づくり】

６．とちぎの元気な森づくり県民税事業評価委員会事業

 ２　効率性

事業費決算額
(千円)  A

開催回数
(回)  B

１回当たりの事業費
(千円/回)  A/B

比　　　較　　　対　　　照
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【森を育む人づくり】

 １　有効性

【調査結果】　　アンケート対象　　６０人

木製学習用机・いす配布校 ６０校の教諭　６０名（配布校各１名）　　【対象及び実施数】

平成２８年４～５月　　【実施時期】

７．森を育む人づくり事業　学習用机・椅子整備

「はい」100%、「いいえ」0%

「木製の方がよい」24%、
「どちらかと言えば木製の方がよい」43%、
「どちらかと言えばスチール製の方がよい」15%、
「スチール製の方がよい」5%、
「どちらでも変わらない」13%、

今回配布した木製学習用机・いすの材料の「木
材」は、栃木県内で何十年も前に植えられた森
林の手入れ（間伐）により発生したものです。こ
のことについて、児童・生徒に説明されました
か。

前に使っていたスチール製の机やいすと比べて
どうですか。

木を使うことは、森林を元気にするために大切で
あることを知っていましたか。

　アンケート調査の概要

１

２

３

４

５ 「とてもよかった」50%、「よかった」43%、
「どちらでもない」5%、「よくなかった」2%

県内の森林を健全に育てるために、今後、栃木
県の木を利用したいと思いますか。

「知っていた」85%、「知らなかった」15%

「とてもそう思う」82%、「まあまあそう思う」18%、
「そう思わない」0%

とちぎの元気な森づくり県民税で、学校にこの机
やいすが整備されてよかったと思いますか。

１ｾｯﾄ当たりの事業費
(円/セット)  A/B

比　　　較　　　対　　　照

前年度との比較
平成27年度事業実績：29,417円/セット

計画
(セット)  A

実績
(セット)  B

1,700

1,700 1,700 100

 ２　効率性

 ３　進捗度

50,206 29,533

B/A
(％)

事業費決算額
(千円)  A

配布数量
(セット)  B
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木の良さ普及啓発事業
（回）

159

備　　考

施設数7、間伐材利用5

173 109 イベント等実施回数

17 12 71

0.6

施設整備事業
（　）書きは間伐材
有効利用を含ん
だもの

施設整備事業等
（施設）

参加者数
(人)  B

7,634

計画
(施設・回)  A

実績
(施設・回)  B

区　　分

 ３　進捗度

B/A
(％)

１人当たりの事業費
(千円/人)  A/B

 ２　効率性

事業費決算額
(千円)  A

32,492

(34,612)

事業費決算額
(千円)  A

５ とちぎの元気な森づくり県民税で、この事業
が行われたことはよかったですか。

「大いに活用したい」58%、「活用したい」42%、
「活用したくない」0%、「未定」0%

「非常に良かった」63%、「良かった」37%、
「良くなかった」0%、「どちらとも言えない」0%

県産材使用量

(m
3
)  B

(199)

【森を育む人づくり】

 １　有効性

「非常に好評であった」58%、「好評であった」42%、
「良くなかった」0%、「どちらとも言えない」0%

事業を実施したすべての市町
１９市町（施設整備７、間伐材有効利用５、木の良さ普及啓発１５）

【調査結果】　　アンケート対象　　１９市町

「非常に役立った」53%、「役立った」47%、
「役立たなかった」0%、「どちらとも言えない」0%

「非常に取り組みやすくなった」47%、
「取り組みやすくなった」42%、
「これまでと変わらない」11%、「どちらでもない」0%

　　【対象及び実施数】

平成２８年５～６月　　【実施時期】

4,899

　アンケート調査の概要

１

２

３

この事業はあなたの市町における環境森林
行政に役立ちましたか。

この事業により、あなたの市町は木の良さ普
及啓発に取り組みやすくなりましたか。

この事業により実施（支援）したことによる市
町民等の反応はいかがでしたか。

今後もこの事業を積極的に活用したいと思い
ますか。（木の良さ普及啓発事業）

４

８．森を育む人づくり事業　木の香る環境づくり支援

比　較　対　照

比　較　対　照

前年度との比較

平成27年度事業実績：626(596)千円/m3

前年度との比較
平成27年度事業実績：0.7千円/人

169.8

(173.7)

１m3当たりの事業費

(千円/m3)  A/B

191

木の良さ普及
啓発事業
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 １　有効性

１

「大いに活用する」44%、「活用する」56%、「活用しない」0%、
「未定」0%

今後もこの事業を積極的に活用します
か。

「非常に取り組みやすくなった」33%、
「取り組みやすくなった」56%、
「これまでと変わらない」11%、「どちらでもない」0%

【森を育む人づくり】

平成２９年４月　　【実施時期】

事業を実施したすべての市町　１８市町

２

９．森を育む人づくり事業　森づくり活動地域支援

実績
(市町)  B

B/A
(％)

 ３　進捗度

11,004 132

５

他県との比較
Ａ県：8,158千円、27団体、303千円/団体

「非常に良かった」61%、「良かった」28%、
「良くなかった」0%、「どちらとも言えない」11%

とちぎの元気な森づくり県民税で、この事
業が行われたことはよかったですか。

１団体当たりの事業費
(千円/団体)  A/B

18 18 100

この事業はあなたの市町の森づくり行政
や森林環境教育行政に役立ちましたか。

この事業により、あなたの市町は森づくり
や環境森林教育に取り組みやすくなりまし
たか。

この事業を実施して団体や県民の反応は
いかがでしたか。

 ２　効率性

計画
(市町)  A

※類似の内容の実施県を抽出

83

４

　アンケート調査の概要

　　【対象及び実施数】

「非常に好評であった」44%、「好評であった」56%、
「良くなかった」0%、「どちらとも言えない」0%

比　　　較　　　対　　　照

「非常に役立った」50%、「役立った」50%、
「役立たなかった」0%、「どちらとも言えない」0%

実施団体数
(団体)  B

【調査結果】　　アンケート対象　　１８市町

事業費決算額
(千円)  A

３
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【森を育む人づくり】

 １　有効性

 ２　効率性

「非常に深まった」50%、「ある程度理解が深まった」50%、
「あまり理解が深まらなかった」0%、
「これまでとほとんど変わらない」0%

【調査結果】　　アンケート対象　　２０人

「そう思う」100%、
「そう思わない」0%、
「どちらでもない」0%

１0．特色ある緑豊かな地域推進事業

　アンケート調査の概要

今回の活動により、森づくりについて理解が
深まりましたか。

2

「これまで以上に取り組みたい」95%、
「これまでと同じ程度に取り組みたい」5%、
「あまり取り組みたくない」0%、
「取り組まない」0%、「わからない」0%

今回の活動は、あなたの今後の森づくり活動
に役立ちますか。

「大いに役立つ」80%、「ある程度役立つ」20%、
「あまり役立たない」0%、「役立たない」0%、
｢どちらとも言えない」0%

 ３　進捗度

8.8

参加者数
(人)  B

１人当たりの事業費
(千円/人)  A/B

3
今後も森づくり活動等に取り組みたいと思い
ますか。

事業費決算額
(千円)  A

比　　較　　対　　照

1 1 100

B/A
(％)

計画
(市町)  A

実績
(市町)  B

今回の活動は、「とちぎの元気な森づくり県民
税」を活用して行っています。「とちぎの元気
な森づくり県民税」がこれらの活動に有効に
活用されていると思いますか。

　　【実施時期】

1141,000

森づくり活動参加者　２０名

1

他県で類似の事業なし。

4

　　【対象及び実施数】

随時

- 76 -



平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 計

計画 2,050ha 2,627ha 2,827ha 2,380ha 2,367ha 2,410ha 2,637ha 2,438ha 2,339ha 22,075ha
実績 2,078ha 2,663ha 3,302ha 2,424ha 2,434ha 2,173ha 2,599ha 2,299ha 2,327ha 22,299ha
計画 － 357ha 240ha 200ha 200ha 240ha 244ha 228ha 440ha 2,149ha
実績 － 357ha 320ha 200ha 200ha 224ha 240ha 231ha 498ha 2,270ha
計画 － － 36ha 36ha 45ha － － － － 117ha
実績 － － 37ha 39ha 32ha － － － － 108ha

計画 780ha 664ha 579ha 472ha 411ha 285ha 330ha 325ha 240ha 4,086ha

実績 533ha 700ha 638ha 478ha 417ha 290ha 351ha 324ha 265ha 3,996ha

計画 30人 100人 150人 200人 250人 300人 350人 400人 450人 -
実績 28人 56人 113人 201人 251人 347人 381人 430人 452人 -
計画 16回 16回 20回 20回 20回 18回 18回 18回 18回 164回
実績 16回 16回 20回 20回 20回 18回 18回 18回 18回 164回
計画 24団体 23団体 20団体 20団体 20団体 20団体 20団体 20団体 20団体 187団体
実績 24団体 23団体 21団体 20団体 20団体 20団体 20団体 20団体 20団体 188団体

計画 1,000セット 1,000セット 1,300セット 1,300セット 1,300セット 1,300セット 1,300セット 1,300セット 1,300セット 11,100セット

実績 1,076セット 1,000セット 1,300セット 1,300セット 1,300セット 1,300セット 1,300セット 1,300セット 1,300セット 11,176セット

計画 50,000部 43,000部 60,000部 60,000部 60,000部 60,000部 50,000部 50,000部 50,000部 483,000部
実績 50,000部 43,000部 58,000部 65,000部 65,000部 60,000部 50,000部 50,000部 50,000部 491,000部
計画 288回 180回 206回 102回 102回 60回 35回 60回 32回 1,065回
実績 288回 188回 206回 102回 102回 68回 42回 60回 32回 1,088回

計画 5回 4回 4回 4回 3回 3回 2回 2回 2回 29回
実績 5回 4回 4回 4回 2回 3回 2回 2回 2回 28回

計画 1,800セット 2,000セット 2,000セット 1,800セット 1,800セット 1,800セット 1,700セット 1,700セット 1,700セット 16,300セット

実績 1,800セット 2,000セット 2,000セット 1,800セット 1,800セット 1,800セット 1,700セット 1,700セット 1,700セット 16,300セット

計画 － － 500基 500基 500基 500基 － － － 2,000基
実績 － － 500基 500基 500基 500基 － － － 2,000基

計画 5施設 12施設 8施設 9施設 7施設 14施設 10施設 14施設 7施設 86施設
実績 5施設 12施設 8施設 9施設 7施設 14施設 10施設 14施設 7施設 86施設
計画 66回 64回 111回 103回 143回 105回 143回 131回 159回 1,025回
実績 67回 64回 111回 103回 142回 101回 143回 143回 173回 1,047回

計画 12市町 16市町 19市町 17市町 18市町 20市町 19市町 20市町 18市町 159市町
実績 8市町 16市町 19市町 17市町 17市町 19市町 19市町 19市町 18市町 152市町

計画 － 5市町 3市町 2市町 2市町 2市町 1市町 1市町 1市町 17市町

実績 － 5市町 3市町 2市町 2市町 2市町 1市町 1市町 1市町 17市町

９ 森を育む人づくり事業
　 　  森づくり活動地域支援　(※３）

２ 明るく安全な里山林整備事業

３ とちぎ森づくり情報センター事業　(※１)

４ とちぎの元気な森づくり県民会議事業

５ とちぎの元気な森づくり県民広報事業

６ とちぎの元気な森づくり県民税事業評価委員会事業

とちぎの元気な森づくり県民税事業の実施状況（平成20年度～平成28年度）

元
気
な
森
づ
く
り

事業名／事業内容

 

獣害対策面積

間伐面積

木工工作教材配布数

講座開催回数

１ とちぎの元気な森づくり奥山林整備事業

※３

H22年度に「とちぎ「森の楽校」事業」に「森林環境学習推進事業」を吸収。20年度と21年度の助成団体数は、「森林環境学習推進事業」の計画と実績を
記載。H25年度事業再編により「とちぎ「森の楽校」事業」と「とちぎ森づくり情報センター事業」を統合。

H22年度に「みんなの元気な森づくり支援事業」と「森林環境学習支援事業」を統合し、事業名を「森づくり活動地域支援事業」に変更。20年度と21年度
の実施市町数は、「みんなの元気な森づくり支援事業」の計画と実績を記載。平成25年度再編により事業名を変更。

リーフレット作成数

テレビ、ラジオＣＭ放送回数

イベント実施回数

実施市町数

森
を
育
む
人
づ
く
り

開催回数

※２

※１

７ 森を育む人づくり事業
　 　  学習用机・椅子、ベンチ整備（※２）

８ 森を育む人づくり事業
　  　 木の香る環境づくり支援（※２）

平成25年度再編により、「元気な森を育む木の良さ普及啓発事業」を「森を育む人づくり事業　学習用机・椅子、ベンチ整備」に、「木の香る環境づくり支
援事業」を「森を育む人づくり事業　木の香る環境づくり支援」に変更。

森林バイオマス利用モデル面積

「とちぎの森づくり」ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞの登録者数

実施市町数

施設等整備数

整備面積

木製学習用机・椅子配布数

木製ベンチ配布数

1０ 特色ある緑豊かな地域推進事業

助成団体数
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● 税事業の実施方法及び今後のあり方に関する主な意見

１ 奥山林整備事業

○ 災害防止の観点から間伐において、引き続き伐採した木を沢に放置し

ないよう、指導を続けていく必要がある。

２ とちぎの元気な森づくり県民広報事業

○ 事業単独でＰＲ活動を行うのと併せて、積極的に他事業や他団体の活

動への相乗りなどの工夫をしながら活動していく必要がある。

３ 次期税事業

○ 「森づくり県民税」は、法令に基づく税制とは別に、独自に広く県民

企業等から徴収する税金であることから、次期県民税の事業についても、

引き続き、事業の効果を発揮できるよう検討を進めてもらいたい。



（五十音順　敬称略）

№ 氏　　名 備　　考

1 井澤 晃太郎 株式会社とちぎテレビ常務取締役

2 江連 比出市 栃木県森林組合連合会代表理事会長

3 大久保 達弘 宇都宮大学農学部教授 委員長職務代理

4 大 山 眞 一 公募委員

5 　加 藤 征 史 栃木県中小企業団体中央会専務理事

6 櫛 渕 澄 江 栃木県地域婦人連絡協議会会長

7 古 口 達 也 茂木町長

8 児 玉 博 昭 白鷗大学法学部教授 委員長

9 齋 藤 正 林業者

10 荘 司 円 香 弁護士

11 関 谷 秀 明 2000年記念の森の会運営委員長

12 星野 恵美子 公募委員

とちぎの元気な森づくり県民税事業評価委員会委員名簿

所　　　　　属

（任期：平成２７年６月１日～平成３０年３月３１日）
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