
説明内容

１ 令和4年度の工事状況と令和5年度の予定

２ 令和6年度以降の通行規制概要

３ 仮設通路（仮橋）

４ 新設踏切

５ 跨線橋

６ 右岸取付道路

７ 交通対策



4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 …

側人道橋
(上部工)

工事内容
令和５年度 令和６年度 令和７年度以降

側人道橋
(下部工)

出水期

仮設通路
(仮橋)

新橋

跨線橋
（左岸）

右岸
取付道路

出水期

中

橋

及

び

周

辺

道

路

の

通

行

止

め

開

始

３連アーチ

移設

車両通行止め

現 橋

施工済

令和6年度以降の通行規制概要

※予定であり変更の可能性があります。

歩行者・自転車の通行場所

※周辺道路は工事の進捗にあわせ段階的に通行規制を行います。



令和6年度以降の通行規制概要

※予定であり変更の可能性があります。

桐生岩舟線

渡良瀬橋

田中橋

中橋

JR足利駅

東武足利市駅

至太田
至R50

至R50

至桐生

至佐野至桐生

左岸

右岸
※中橋通行止めは令和６年秋頃から令和10年春頃までの約３年半を予定


